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1. INTRODUCCIÓN	
	
1.1. 	OBJETIVO	Y	JUSTIFICACIÓN	
El	presente	proyecto	de	fin	de	máster	tiene	como	objetivo	el	desarrollo	de	un	plan	real,	que	
realiza	la	empresa	Lymsa	en	la	que	estoy	trabajando	actualmente,	para	aplicar	los	conocimientos	
adquiridos	 en	 el	máster,	mejorar	 la	 eficiencia	 de	 los	 recursos	 y	 finalmente	 obtener	 el	 título	
docente	del	Máster	en	Dirección	y	Gestión	de	Proyectos	de	Ingeniería,	cursado	en	la	Universidad	
Politécnica	de	Valencia,	y	al	mismo	tiempo	asentar	y	demostrar	los	conocimientos	adquiridos	en	
él.	
	
De	forma	más	específica,	en	este	Trabajo	de	Fin	de	Master,	se	va	a	crear	un	Plan	para	la	Dirección	
del	Proyecto.	En	él,	se	desarrollan	todos	los	planes	que	la	dirección	de	proyectos	necesita	para	
el	 logro,	de	 forma	exitosa,	de	un	proyecto	que	consiste	en	 la	 instalación	de	 la	 cubierta	y	 las	
fachadas	 de	 la	 nave	 industrial.	 Esta	 es	 una	 nave	 industrial	 de	 33.000	 m2	 que	 construye	 la	
constructora	 Itercon	por	petición	de	Logistic	Park	P3,	pero	el	usuario	de	 la	nave	será	AIRBUS	
(Promoción	Delegada).	La	nave	esta	destina	al	almacenamiento	de	las	piezas	que	fabrica	AIRBUS	
hasta	 el	momento	 del	montaje	 de	 sus	 aviones,	 y	 está	 ubicada	 en	 el	 Polígono	 Industrial	 Las	
Veredillas	III,	Parcela	14.5	en	Illescas	(Toledo).	
	
Otro	de	los	objetivos		es	que	el	plan	desarrollado	en	este	proyecto	sirva	como	ejemplo	para	que	
la	 empresa	 Lymsa,	 con	 gran	 experiencia	 en	 la	 construcción	 de	 cerramientos	 pero	 menor	
formación	 en	 la	 dirección	 de	 proyectos,	 pueda	 estandarizar	 sus	 procesos,	 implantando	
estructuras	de	gestión	de	proyectos	que	ayuden	a	mejorar	su	gestión,	tanto	de	forma	interna	
como	 externa,	 facilitando	 la	 comunicación	 con	 todos	 los	 interesados,	 clientes,	 proveedores,	
departamentos	internos	para	poder	conseguir	un	aumento	de	la	competitividad	y	un	aumento	
fidelización	de	los	clientes.	
	
	
1.2. DESCRIPCIÓN	DE	LA	EMPRESA	
La	empresa	ejecutora	del	proyecto	Lymsa	es	una	constructora	que	esta	especializada	en	todo	
tipo	 de	 naves	 industriales	 y	 plataformas	 logísticas.	 Lymsa	 además	 de	 construir,	 fábrica	 sus	
propias	estructuras.	Las	oficinas	centrales	y	la	fábrica	están	situadas	en	Yecla,	Murcia,	y	en	el	
Parque	Tecnológico	de	Paterna	se	encuentra	ubicada	su	delegación	especialista	en	cubiertas	y	
cerramientos	metálicos.		
	
Lymsa	 es	 una	 empresa	 que	 trabaja	 principalmente	 en	 todo	 el	 territorio	 nacional	 pero	
actualmente	 apuesta	 por	 expandirse	 a	 territorios	 internacionales	 buscando	 nuevas	
oportunidades.	La	empresa	fue	fundada	por	Francisco	Muñoz	en	1968.	
	
En	Lymsa	se	realizan	todo	tipo	de	proyectos	y	construcciones	industriales,	estructuras	metálicas,	
cubiertas	y	cerramientos	metálicos.	
	
La	fabrica	cuenta	con	más	de	20.000	m2	de	fabrica	y	con	más	de	100	trabajadores,	de	esta	forma	
Lymsa	 puede	 ofrecer	 todos	 los	 procesos	 necesarios	 de	 producción	 de	 una	 nave	 industrial,	
agrícola	o	comercial,	que	junto	a	su	experiencia	en	el	sector	le	permiten	modelar	cada	proyecto	
según	las	necesidades	de	 los	diversos	clientes.	Una	característica	relevante	 	es	que	Lymsa	no	
utiliza	 la	 soldadura	 para	 construir	 sus	 estructuras,	 sino	 que	 utiliza	 un	 sistema	 	 propio	 de	
atornillado	 que	 reduce	 al	 mínimo	 los	 efectos	 atmosféricos	 sobre	 la	 estructura	 además	 de	
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mejorar	 los	 tiempos	de	producción	y	 los	costes.	Estas	estructuras	dan	como	resultado	naves	
fácilmente	desmontables	y	ampliables.			
	
En	cuanto	a	la	delegación	de	envolventes	son	especialistas	en	diversos	tipos	de	cubiertas	pero	
su	 mayor	 especialidad	 son	 las	 cubiertas	 deck,	 las	 cubiertas	 de	 panel	 sándwich	 metálicos	 y	
sándwich	 in	 situ.	 En	 cuanto	a	 las	 instalación	de	 fachadas	 Lymsa	destaca	en	 la	 instalación	de	
fachadas	ventiladas,	de	panel	sándwich	y	sándwich	in	situ.	
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2. MARCO	TEÓRICO.	
	
	
2.1. PROJECT	MANAGEMENT	INSTITUTE	(PMI)	Y	SU	GUÍA	PARA	LA	DIRECIÓN	Y	
GESTIÓN	DE	PROYECTOS:	PMBOK	6ª	EDICIÓN.	
El	Project	Management	Institute	(PMI)	es	una	de	las	asociaciones	profesionales	más	grande	y	
con	más	miembros	del	mundo.	Es	una	organización	sin	fines	de	lucro	que	avanza	en	la	profesión	
de	la	dirección	de	proyectos	a	través	de	estándares	y	certificaciones	reconocidas	mundialmente,	
por	medio	 de	 comunidades	 de	 colaboración,	 de	 un	 extenso	 programa	de	 investigación	 y	 de	
oportunidades	de	desarrollo	profesional.	
	
El	PMI	tiene	como	principal	objetivo	promover	la	practica	y	la	profesión	de	dirección	de	proyecto	
de	manera	proactiva	por	 todo	el	mundo.	El	PMI	ofrece	una	serie	de	certificaciones,	según	el	
nivel	de	conocimientos	y	experiencias	de	quienes	se	dedican	a	la	dirección	de	proyectos,	con	la	
que	podrán	demostrar	sus	habilidades	a	través	de	la	certificación	de	su	educación,	experiencia	
y	competencia.	
	
El	PMI	desarrolla	una	guía	para	los	profesionales	de	la	dirección	y	gestión	de	proyectos,	PMBOK-
6ªEDICIÓN	2017,	que	contiene	una	descripción	general	de	 los	 fundamentos	de	 la	Gestión	de	
Proyectos	 reconocidos	 como	buenas	prácticas	para	 lograr	una	gerencia	eficaz	 y	eficiente	del	
proyecto.	 Los	 fundamentos	 para	 la	 dirección	 de	 proyectos	 incluyen	 prácticas	 tradicionales	
comprobadas	 y	 ampliamente	 utilizadas,	 así	 como	 prácticas	 innovadoras	 emergentes	 para	 la	
profesión.	
	
Esta	 Guía	 del	 PMBOK	 es	 diferente	 de	 una	 metodología,	 es	 una	 base	 sobre	 la	 que	 las	
organizaciones	pueden	construir	metodologías,	políticas,	procedimientos,	reglas,	herramientas	
y	 técnicas,	y	 fases	del	ciclo	de	vida	de	un	proyecto	que	son	necesarios	para	 la	práctica	de	 la	
dirección	de	proyectos.	
	
Esta	guía	se	basa	en	El	Estándar	para	la	Dirección	de	Proyectos.	El	Estándar	para	la	Dirección	de	
Proyectos	es	un	estándar	del	Instituto	Nacional	de	Normalización	de	los	Estados	Unidos	(ANSI)	
que	 fue	 desarrollado	 utilizando	un	 proceso	 basado	 en	 los	 conceptos	 de	 consenso,	 apertura,	
debido	proceso	y	equilibrio.	El	Estándar	para	la	Dirección	de	Proyectos	constituye	una	referencia	
fundamental	para	los	programas	de	desarrollo	profesional	de	la	dirección	de	proyectos	del	PMI	
y	para	 la	práctica	de	 la	dirección	de	proyectos.	Dado	que	 la	dirección	de	proyectos	debe	ser	
adaptado	para	ajustarse	a	las	necesidades	del	proyecto,	tanto	el	estándar	como	la	guía	se	basan	
en	prácticas	descriptivas,	más	que	en	prácticas	prescriptivas.	El	estándar	también	identifica	las	
entradas	y	salidas	que	generalmente	se	asocian	con	esos	procesos.	El	estándar	no	exige	llevar	a	
cabo	 ningún	 proceso	 o	 practica	 particular.	 El	 Estándar	 para	 la	 Dirección	 de	 Proyectos	 está	
incluida	en	la	Parte	II	de	la	Guía	de	los	Fundamentos	para	la	Dirección	de	Proyectos	(Guía	del	
PMBOK).	
	
La	Guía	del	PMBOK	proporciona	más	detalles	sobre	conceptos	clave,	tendencias	emergentes,	
consideraciones	para	 adaptar	 los	procesos	de	 la	dirección	de	proyectos	e	 información	 sobre	
cómo	aplicar	herramientas	y	técnicas	a	los	proyectos.	Los	directores	de	proyecto	pueden	utilizar	
una	o	más	metodologías	para	implementar	los	procesos	de	la	dirección	de	proyectos	descritos	
en	el	estándar.	
	
A	continuación	se	van	a	definir	algunos	conceptos	que	nos	ayudaran	a	comprender	mejor	 la	
disciplina	de	la	dirección	de	proyectos.	
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Se	define	un	proyecto	como	un	esfuerzo	temporal	que	se	lleva	a	cabo	para	crear	un	producto,	
servicio	 o	 resultado	 único.	 Es	 un	 conjunto	 único	 de	 procesos	 que	 consta	 de	 actividades	
coordinadas	 y	 controladas,	 con	 fechas	 de	 inicio	 y	 fin,	 que	 se	 llevan	 a	 cabo	 para	 lograr	 los	
objetivos	del	proyecto.	El	logro	de	los	objetivos	del	proyecto	requiere	la	provisión	de	entregables	
que	 satisfagan	 requisitos	específicos.	Además	un	proyecto	puede	estar	 sometido	a	múltiples	
restricciones.	
	
El	PMI	define	en	su	guía	PMBOK	la	dirección	de	proyectos	como	la	aplicación	de	conocimientos,	
habilidades,	 herramientas	 y	 técnicas	 a	 las	 actividades	 del	 proyecto	 para	 cumplir	 con	 los	
requisitos	del	mismo.	Se	logra	mediante	la	aplicación	e	integración	adecuadas	de	los	procesos	
de	dirección	de	proyectos	identificados	para	el	proyecto.	La	dirección	de		proyectos	permite	a	
las	organizaciones	ejecutar	proyectos	de	manera	eficaz	y	eficiente.	
	
Los	 proyectos	 son	 una	 herramienta	 para	 crear	 valor	 y	 beneficios	 en	 las	 organizaciones.	
Actualmente	los	directores	de	proyectos	deben	ser	capaces	de	gestionar	con	presupuestos	más	
ajustados,	 cronogramas	 más	 cortos,	 recursos	 más	 limitados	 y	 una	 tecnología	 en	 constante	
cambio.		
	
Los	proyectos	comprenden	varios	componentes	clave	que,	cuando	se	gestionan	de	forma	eficaz,	
conducen	a	su	conclusión	exitosa.	La	guía	PMBOK	6ª		identifica	y	explica	estos	componentes.	Los	
diversos	componentes	se	interrelacionan	unos	con	otros	durante	la	dirección	de	un	proyecto	y	
son	los	siguientes:	
	
• Ciclo	de	vida	de	un	proyecto:	es	la	serie	de	fases	que	atraviesa	un	proyecto	desde	su	
inicio	hasta	su	conclusión.	Las	fases	pueden	ser	secuenciales,	iterativas	o	superpuestas.	
Todos	los	proyectos	pueden	configurarse	dentro	del	ciclo	de	vida	genérico.	
	
• Fase	del	proyecto:	es	un	conjunto	de	actividades	del	proyecto,	relacionadas	de	manera	
lógica,	que	culmina	con	la	finalización	de	uno	o	más	entregables.	La	estructuración	del	
proyecto	en	fases	permite	la	división	de	éste	en	subconjuntos	lógicos	para	facilitar	su	
dirección,	su	planificación	y	su	control.	La	necesidad	de	establecer	fases,	el	número	de	
estas	y	el	grado	de	control	aplicado	dependen	del	tamaño,	la	complejidad	y	el	impacto	
potencial	del	proyecto.	
	
• Punto	de	revisión	de	fase:	tiene	lugar	al	final	de	una	fase.	El	desempeño	y	el	avance	del	
proyecto	 se	 comparan	 con	 los	 documentos	 del	 proyecto	 y	 el	 negocio	 que	 incluyen.	
Como	 resultado	 de	 esta	 comparación	 se	 toma	 la	 decisión	 de	 continuar	 o	 no	 con	 la	
siguiente	fase,	realizar	modificaciones,	repetir	la	fase	o	finalizar	el	proyecto.	
	
• Procesos	de	dirección	de	proyectos:	serie	sistemática	de	actividades	dirigidas	a	producir	
un	resultado	final	de	forma	tal	que	se	actuará	sobre	una	o	más	entradas	para	crear	una	
o	más	salidas.	La	dirección	de	proyectos	se	logra	mediante	la	aplicación	e	integración	
adecuadas	 de	 procesos	 de	 dirección	 de	 proyectos,	 agrupados	 lógicamente.	 Si	 bien	
existen	diferentes	formas	de	agrupar	procesos,	la	Guía	del	PMBOK®	agrupa	los	procesos	
en	cinco	categorías	llamadas	Grupos	de	Procesos.	
	
• Un	Grupo	 de	 Procesos	 de	 la	Dirección	 de	 Proyectos:	 es	 un	 agrupamiento	 lógico	 de	
procesos	de	la	dirección	de	proyectos	para	alcanzar	objetivos	específicos	del	proyecto.	
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Los	Grupos	de	Procesos	son	independientes	de	las	fases	del	proyecto.	Los	procesos	de	
la	dirección	de	proyectos	se	agrupan	en	los	siguientes	cinco	Grupos	de	Procesos	de	la	
Dirección	de	Proyectos:	
	
o Grupo	 de	 Procesos	 de	 Inicio.	 Procesos	 realizados	 para	 definir	 un	 nuevo	
proyecto	o	nueva	fase	de	un	proyecto	existente	al	obtener	la	autorización	para	
iniciar	el	proyecto	o	fase.	
	
o Grupo	 de	 Procesos	 de	 Planificación.	 Procesos	 requeridos	 para	 establecer	 el	
alcance	del	proyecto,	refinar	los	objetivos	y	definir	el	curso	de	acción	requerido	
para	alcanzar	los	objetivos	propuestos	del	proyecto.	
	
o Grupo	de	Procesos	de	Ejecución.	Procesos	realizados	para	completar	el	trabajo	
definido	en	el	plan	para	la	dirección	del	proyecto	a	fin	de	satisfacer	los	requisitos	
del	proyecto.	
	
o Grupo	de	Procesos	de	Monitoreo	y	Control.	Procesos	 requeridos	para	hacer	
seguimiento,	analizar	y	regular	el	progreso	y	el	desempeño	del	proyecto,	para	
identificar	áreas	en	las	que	el	plan	requiera	cambios	y	para	iniciar	los	cambios	
correspondientes.	
	
o Grupo	de	Procesos	de	Cierre.	Procesos	llevados	a	cabo	para	completar	o	cerrar	
formalmente	el	proyecto,	fase	o	contrato.	
	
	
2.1.1. PLAN	DE	GESTIÓN	DEL	ALCANCE	SEGÚN	EL	PMBOK.		
Según	 la	 Guía	 PMBOK	 el	 Plan	 de	 Gestión	 del	 Alcance	 de	 un	 proyecto	 incluye	 los	 procesos	
necesarios	para	garantizar	los	objetivos	del	proyecto	y	el	trabajo	requerido	para	llevarlo	a	cabo	
con	éxito.	
	
Este	plan	es	fundamental	para	definir	 los	 límites	del	proyecto,	y	en	él	se	detallarán	todos	 los	
procesos	 necesarios	 para	 asegurar	 que	 todo	 el	 trabajo,	 y	 sólo	 aquel	 que	 sea	 necesario,	 sea	
definido	para	realizar	con	éxito	el	proyecto	y,	con	ello,	satisfacer	las	necesidades	del	cliente.	En	
definitiva	la	gestión	del	alcance	es	la	definición	y	el	control	de	lo	que	se	incluye	y	de	lo	que	se	
excluye	en	el	proyecto.		
	
Este	plan	pasa	por	los	procesos	siguientes	asegurando	que	el	proyecto	incluye	todo	el	trabajo	
requerido:	
	
• Planificar	 la	 Gestión	 del	 Alcance,	 Consiste	 en	 desarrollar	 un	 Plan	 de	 Gestión	 del	
Alcance	 del	 proyecto	 para	 documentar	 cómo	 es	 definido,	 validado	 y	 controlado	 el	
alcance	del	proyecto. 
• Recopilar	Requisitos,	proceso	que	permiteDefinir	y	documentar	las	necesidades	de	los	
interesados,	para	cumplir	con	los	objetivos	del	proyecto.	
• Definir	el	Alcance,	permite	definir	detalladamente	el	proyecto	o	producto.	
DESARROLLO	DEL	PLAN	DE	GESTIÓN	DEL	PROYECTO	INSTALACIÓN	DE	CUBIERTA	Y	FACHADAS	DE	UNA	NAVE	INDUSTRIAL	
	
13	
	
• Crear	la	Estructura	de	Descomposición	del	Proyecto	(EDP),	con	este	proceso	se	divide	
los	entregables	y	el	trabajo	del	proyecto	en	paquetes	de	trabajo	más	pequeños	y	más	
fáciles	de	manejar.	
• Validar	el	Alcance,	proceso	que	consiste	en	formalizar	la	aceptación	de	los	entregables	
del	proyecto	que	se	han	completado.	
• Controlar	el	Alcance,	permite	el	seguimiento	del	estado	del	alcance	del	proyecto	y	del	
producto,	y	la	gestión	cambios	a	la	línea	base	del	alcance. 
	
El	Plan	de	Gestión	del	Alcance	indica	cómo	se	recopila,	describe,	planifica	y	controla	el	alcance	
del	proyecto.	También	se	definen	los	distintos	roles	y	responsabilidades	que	deben	tener	cada	
uno	de	los	interesados	del	proyecto,	pues	no	todos	los	interesados	intervienen	en	el	proyecto	
de	la	misma	manera	ni	con	la	misma	intensidad.	
	
	
2.1.2. PLAN	DE	GESTIÓN	DE	LOS	REQUISITOS	SEGÚN	EL	PMBOK.	
El	Plan	de	los	requisitos	define	los	procesos	que	se	utilizan	para	comprender	los	requisitos	de	
comunicación	y	el	nivel	de	compromiso	de	los	interesados	a	fin	de	evaluar	y	adaptarse	al	nivel	
de	participación	de	los	interesados	en	las	actividades	relacionadas	con	el	proyecto.	
	
Según	el	Project	Management	Institute	(PMI),	los	requisitos	de	un	proyecto	pueden	dividirse	en	
dos	categorías:	requerimientos	de	negocio	y	requerimientos	técnicos.	Los	primeros	definen	las	
necesidades	y	deseos	de	la	organización	en	relación	a	la	consecución	el	proyecto,	mientras	que	
los	segundos	se	centran	en	 las	soluciones	que	harán	posible	 la	consecución	de	dichas	metas.	
Todos	son	igual	de	importantes	para	satisfacer	las	expectativas	de	los	interesados	y	finalizar	el	
proyecto	con	éxito.			
	
La	definición	de	estas	necesidades	será	la	base	para	la	recopilación	de	los	requisitos	del	proyecto	
y	así	constituir	el	Plan	de	Gestión	de	los	Requisitos.	La	finalidad	de	este	plan	es	la	identificación,	
definición,	análisis,	planificación	y	priorización	de	los	requisitos.	Los	requisitos	del	proyecto	se	
pueden	clasificar	en	las	siguientes	categorías,	que	facilitarán	su	recopilación	y	así	poder	definir	
el	alcance	del	proyecto:	
	
• Requisitos	 de	 negocio,	 estos	 describen	 el	 conjunto	 de	 las	 necesidades	 de	 la	
organización.	La	documentación	de	estos	requisitos	se	compondrá	principalmente	de	
los	objetivos	del	negocio	y	del	proyecto,	así	como	de	las	reglas	y	principios	rectores	de	
la	organización.	
• Requisitos	de	 los	 interesados	 incluyen	entre	otros	 los	 impactos	sobre	 las	áreas	de	 la	
organización,	los	impactos	sobre	otras	entidades	o	fuera	de	la	organización	ejecutora	y	
los	 requisitos	 de	 los	 interesados	 en	 relación	 con	 la	 comunicación	 y	 presentación	 de	
informes.	
• Requisitos	 de	 la	 solución,	 en	 este	 caso	 serán	 las	 fachadas	 y	 la	 cubierta	 de	 la	 nave	
logística.	Estos	requisitos	incluirán	entre	otros:	
	
o Requisitos	funcionales	y	no	funcionales;		
o Requisitos	de	tecnología	y	cumplimiento	de	los	estándares;		
o Requisitos	de	apoyo	y	capacitación;		
o Requisitos	de	calidad;	y		
o Requisitos	de	presentación	de	informes.		
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• Requisitos	 de	 transición,	 describen	 las	 capacidades	 temporales	 que	 involucran	 el	
proceso	de	instalación	de	los	productos	contratados.	
• Requisitos	del	proyecto,	incluyen	todas	las	necesidades,	especificaciones	y	expectativas	
que	el	proyecto	debe	cumplir,	y	serán	tales	como:	
	
o Niveles	de	servicio,	desempeño,	seguridad,	cumplimiento,	etc.,	y		
o Criterios	de	aceptación.		
	
• Requisitos	de	calidad,	serán	los	criterios	necesarios	para	validar	los	entregables	finales.	
	
		
2.1.3. PLAN	DE	GESTIÓN	DE	LOS	INTERESADOS	SEGÚN	EL	PMBOK.	
	
Según	define	el	PMI,	el	Plan	de	Gestión	de	los	Interesados	incluye	los	procesos	necesarios	para	
identificar	 las	 personas,	 grupos	 u	 organizaciones	 que	 puedan	 verse	 afectados	 o	 afectar	 el	
proyecto.	Estos	procesos	permiten	analizar	las	expectativas	de	los	interesados	y	su	impacto	en	
el	 proyecto.	 La	 finalidad	 del	 Plan	 de	 Gestión	 de	 los	 Interesados	 consistirá	 en	 establecer	
estrategias	de	actuación	que	sean	adecuadas	a	los	diferentes	intereses,	de	manera	que	la	toma	
de	decisiones	y	la	ejecución	del	proyecto	sea	lo	más	eficaz	posible.		
	
La	Guía	 para	 la	 dirección	 de	 proyectos	 PMBOK	 identifica	 los	 siguientes	 procesos	 para	 poder	
llevar	a	cabo	la	gestión	de	los	interesados:	
	
• Identificar	a	los	Interesados,	consiste	en	identificar	a	todos	los	actores	interesados	en	
el	proyecto,	para	así	poder	identificar	su	influencia	y	sus	intereses	y	expectativas	y	que	
los	relaciona	con	en	el	proyecto.	
	
• Planificar	la	Gestión	de	los	Interesados,	consiste	en	elaborar	estrategias	para	que	los	
interesados	participen	de	manera	efectiva	en	todo	el	ciclo	de	vida	del	proyecto.	Para	
ellos,	nos	basamos	en	el	análisis	de	sus	necesidades,	intereses	e	impacto	potencial	en	el	
éxito	del	proyecto.	
	
• Gestionar	 la	 Participación	 de	 los	 Interesados,	 se	 realiza	 durante	 la	 ejecución	 del	
proyecto	y	busca	una	correcta	aplicación	del	Plan	de	Gestión	de	 los	 interesados	para	
conseguir	que	estos	se	impliquen	y	participen	en	el	proyecto.	
	
• Controlar	 la	 Participación	 de	 los	 Interesados,	 	 es	 el	 proceso	 de	 seguimiento	 del	
proyecto	 y	 su	 finalidad	 es	 supervisar	 la	 implicación	 de	 los	 interesados,	 evitar	
incertidumbres	y	minimizar	los	riesgos,	y	en	caso	de	que	fuera	necesario	ajustar	el	plan	
para	mejorar	su	involucramiento	en	el	proyecto.		
	
	
2.1.4. PLAN	DE	GESTIÓN	DE	LOS	RECURSOS	HUMANOS	SEGÚN	EL	PMBOK.		
	
La	Gestión	de	los	Recursos	Humanos	del	Proyecto	incluye	los	procesos	que	organizan,	gestionan	
y	conducen	el	equipo	del	proyecto.	La	Guía	para	la	dirección	de	proyectos	PMBOK	identifica	los	
siguientes	procesos	para	poder	llevar	a	cabo	la	gestión	de	los	interesados:	
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• Planificar	la	gestión	de	los	recursos	humanos,		
• Estimar	los	recursos	de	las	actividades.	
• Desarrolla	el	Plan	de	 los	Recursos	Humanos,	es	el	proceso	con	el	que	se	 identifica	y	
documenta	 los	 roles	 y	 las	 responsabilidades	 dentro	 de	 un	 proyecto,	 las	 habilidades	
requeridas	 y	 las	 relaciones	 de	 comunicación,	 y	 se	 crea	 el	 plan	 para	 la	 dirección	 de	
personal.	
• Adquirir	el	equipo	del	proyecto,	permite	confirmar	los	recursos	humanos	disponibles	y	
formar	el	equipo	necesario	para	completar	las	asignaciones	del	proyecto.	
• Desarrollar	el	equipo	del	proyecto,	 consiste	en	mejorar	el	desempeño,	motivación	e	
interrelación	de	los	miembros	del	equipo	y	el	ambiente	general	del	equipo	para	lograr	
un	mejor	desempeño	del	proyecto.		
• Dirigir	 el	 equipo	 del	 proyecto,	 es	 el	 proceso	 que	 consiste	 en	 dar	 seguimiento	 al	
desempeño	 de	 los	 miembros	 del	 equipo,	 proporcionar	 retroalimentación,	 resolver	
problemas	y	gestionar	cambios	a	fin	de	optimizar	el	desempeño	del	proyecto	
Con	 el	 siguiente	 plan	 se	 pretende	 obtener	 la	 información	 que	 necesitamos	 para	 el	 correcto	
desarrollo	de	la	Gestión	de	Recursos	Humanos,	y	su	objetivo	principal	es	la	correcta	ejecución	y	
control	 de	 las	 actividades	 listadas,	 y	 que	 los	 integrantes	 del	 proyecto	 tengan	 un	 correcto	
conocimiento	del	rol	que	desempeñarán.	
	
	
2.1.5. 	PLAN	DE	GESTIÓN	DE	LAS	COMUNICACIONES	SEGÚN	EL	PMBOK.	
	
El	plan	de	gestión	de	las	comunicaciones	del	Proyecto	es	uno	de	los	planes	que	constituyen	el	
plan	 para	 la	 dirección	 del	 Proyecto	 de	 mayor	 importancia,	 y	 describe	 la	 forma	 en	 que	 se	
planificarán,	estructurarán,	monitorearán	y	controlarán	las	comunicaciones	del	proyecto.	
	
Según	de	fine	el	PMI	en	su	Guía		PMBOK	la	Gestión	de	las	Comunicaciones	del	Proyecto	incluye	
todos	 los	 procesos	 necesarios	 para	 gestionar	 correctamente	 la	 generación,	 recolección,	
diseminación,	almacenamiento	y	disposición	última	de	cualquier	información	sobre	el	Proyecto,	
de	forma	apropiada	y	en	el	momento	oportuno.	
	
El	PMBOK	identifica	los	siguientes	procesos	para	la	Gestión	de	las	Comunicaciones	del	Proyecto:	
	
• Planificar	la	Gestión	de	las	Comunicaciones		
• Gestionar	las	Comunicaciones		
• Controlar	las	Comunicaciones		
Con	el	desarrollo	del	siguiente	Plan	de	Gestión	de	las	Comunicaciones	se	pretende	establecer	
una	base	de	referencia,	en	la	que	se	basarán	el	flujo	de	informaciones	del	proyecto,	y	que	servirá	
de	guía	en	todas	las	fases	de	esté.	El	Plan	de	Gestión	de	las	comunicaciones	se	tendrá	que	ser	
actualizado	para	adaptarlo	a	los	cambios	y	nuevas	necesidades	que	surjan	durante	el	desarrollo	
y	evolución	del	proyecto.	
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2.1.6. PLAN	DE	GESTIÓN	DEL	CRONOGRAMA	SEGÚN	EL	PMBOK.	
	
La	 Gestión	 del	 Tiempo	 del	 Proyecto	 incluye	 los	 procesos	 requeridos	 para	 administrar	 la	
finalización	del	proyecto	a	tiempo.	La	planificación	de	la	gestión	del	tiempo	dará	lugar	al	Plan	de	
Gestión	del	Cronograma.		
	
Según	el	PMBOK	este		plan	incluye	los	siguientes	procesos:		
	
• Planificar	 la	 Gestión	 del	 Cronograma,	 con	 éste	 proceso	 establecerán	 las	 políticas	 y	
procedimientos	necesarios	para	gestionar	el	cronograma.	
• Definir	 las	 Actividades,	 es	 el	 proceso	 que	 consiste	 en	 identificar	 y	 documenta	 las	
acciones	específicas	a	ser	realizadas	para	elaborar	los	entregables	del	proyecto.	Con	la	
definición	de	las	actividades	se	proporciona	una	base	para	la	estimación,	planificación,	
ejecución,	seguimiento	y	control	del	trabajo	del	proyecto.	
• Secuenciar	 las	 Actividades,	 permite	 identificar	 las	 relaciones	 que	 existen	 entre	 las	
distintas	actividades	del	proyecto.		
• Estimar	 los	Recursos	de	 las	Actividades,	 permite	estimar	 el	 tipo	 y	 las	 cantidades	de	
materiales,	personas,	equipos	o	suministros	requeridos	para	ejecutar	cada	actividad.		
• Estimar	 la	 Duración	 de	 las	 Actividades,	 consiste	 en	 establecer	 aproximadamente	 la	
cantidad	de	períodos	de	trabajo	necesarios	para	finalizar	cada	actividad	con	los	recursos	
estimados.	
• Desarrollar	el	Cronograma,	Analizar	secuencias	de	actividades,	duraciones,	requisitos	
de	recursos	y	restricciones	del	cronograma,	para	crear	el	modelo	de	programación	del	
proyecto.		
• Controlar	el	Cronograma,	es	el	proceso	por	el	que	se	da	seguimiento	al	estado	del	de	
las	actividades	para	actualizar	el	avance	del	mismo	y	gestionar	cambios	a	la	línea	base	
del	cronograma.	
	
2.1.7. PLAN	DE	GESTIÓN	DE	LOS	COSTES	SEGÚN	EL	PMBOK.	
La	Gestión	de	los	Costes	del	Proyecto	incluye	los	procesos	involucrados	en	estimar,	presupuestar	
y	controlar	los	costes	de	modo	que	se	complete	el	proyecto	dentro	del	presupuesto	aprobado.	
Para	gestionar	los	costes	del	proyecto	con	éxito,	hay	que	tener	presente	los	requisitos	de	los	
interesados,	 ya	 que	 los	 distintos	 interesados	medirán	 los	 costes	 del	 Proyecto	 de	maneras	 y	
tiempos	diferentes.	
	
La	guía	para	la	dirección	de	proyectos	el	PMBOK	6ª	edición	incluye	los	siguientes	procesos	para	
la	gestión	de	costes	del	proyecto:	
	
• Planificar	 la	 gestión	 de	 los	 costes,	 con	 éste	 proceso	 establecerán	 las	 políticas	 y	
procedimientos	necesarios	para	gestionar	los	costes	del	proyecto.	
• Estimar	 los	Costos,	permite	desarrollar	una	aproximación	de	 los	 recursos	 financieros	
necesarios	para	completar	las	actividades	del	proyecto.	
• Desarrollar	el	Presupuesto,	proceso	que	establece	una	línea	base	de	coste	autorizada	
sumando	los	costes	estimados	de	actividades	individuales.	
• Controlar	los	Costos,	permite	el	seguimiento	de	la	situación	del	proyecto	para	actualizar	
el	presupuesto	del	mismo	y	gestionar	cambios	a	la	línea	base	de	costo.	
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2.1.8. 	PLAN	DE	GESTIÓN	DE	LAS	ADQUISICIONES	SEGÚN	EL	PMBOK.	
La	Gestión	de	las	Adquisiciones	del	Proyecto	incluye	los	procesos	de	compra	o	adquisición	de	los	
productos,	servicios	o	resultados	que	es	necesario	obtener	 fuera	del	equipo	del	proyecto.	La	
Gestión	de	las	Adquisiciones	del	Proyecto	también	incluye	los	procesos	de	gestión	del	contrato	
y	 de	 control	 de	 cambios	 requeridos	 para	 desarrollar	 y	 administrar	 contratos	 u	 órdenes	 de	
compra	emitidas	por	miembros	autorizados	del	equipo	del	proyecto.		
	
La	Guía	PMBOK	identifica	los	siguientes	procesos	en	la	gestión	de	las	adquisiciones:	
	
• Planificar	 las	 adquisiciones,	 con	 este	 proceso	 se	 determina	 qué	 comprar	 o	 adquirir,		
cuándo	y	cómo	hacerlo.	
• Efectuar	 las	 adquisiciones,	 se	 obtiene	 respuesta	 de	 proveedores	 (presupuestos,	
licitaciones,	ofertas	o	propuestas),	seleccionar	proveedores	y	adjudicar	el	contrato.	
• Controlar	las	Adquisiciones,	se	gestiona	las	relaciones	de	las	adquisiciones,	monitorear	
los	contratos,	gestionar	los	cambios	(debidamente	documentado).	
• Cerrar	 las	Adquisiciones,	 completar	 y	 aprobar	 cada	 contrato,	 incluida	 la	 solución	 de	
cualquier	 tema	abierto,	y	cerrar	cada	contrato	aplicable	al	proyecto	o	a	una	 fase	del	
proyecto	
	
	
2.1.9. PLAN	DE	GESTIÓN	DE	LOS	RIESGOS	SEGÚN	EL	PMBOK.	
	
El	Plan	de	Gestión	de	los	Riesgos	del	Proyecto	incluye	los	procesos	relacionados	con	llevar	a	cabo	
la	 planificación	 de	 la	 gestión,	 la	 identificación,	 el	 análisis,	 la	 planificación	 de	 respuesta	 a	 los	
riesgos,	así	como	su	seguimiento	y	control	de	estos	en	un	proyecto.	
	
Los	objetivos	de	la	Gestión	de	los	Riesgos	del	Proyecto	son	aumentar	la	probabilidad	y	el	impacto	
de	 eventos	 positivos,	 y	 disminuir	 la	 probabilidad	 y	 el	 impacto	 de	 eventos	 negativos	 para	 el	
proyecto.	
	
• Planificar	 la	 Gestión	 de	 los	 Riesgos,	 con	 éste	 proceso	 establecerán	 las	 políticas	 y	
procedimientos	necesarios	para	gestionar	los	riesgos	del	proyecto.		
• Identificar	los	Riesgos,	permite	identificar	los	riesgos	que	pueden	afectar	al	proyecto	y	
cuales	son	sus	características.		
• Realizar	el	Análisis	Cualitativo	de	Riesgos,		es	el	proceso	con	el	que	se	va	a	priorizar	los	
riesgos	para	determinar	si	necesitan	una	acción	correctiva,	evaluando	y	combinando	
su	probabilidad	de	ocurrencia	así	como	su	impacto.		
• Planificar	la	Respuesta	a	los	Riesgos,	Incrementando	los	efectos	positivos	y	evitando	los	
efectos	negativos.		
• Controlar	los	Riesgos,	este	proceso	consiste	en	Implementar	los	planes	de	respuesta,	
siguiendo	los	riesgos	identificados	y	los	riesgos	residuales,	identificando	nuevos	riesgos	
y	por	últimoevaluando	la	efectividad	del	proceso	de	gestión	de	los	riesgos,	en	todo	lo	
largo	del	proyecto.		
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2.1.10. PLAN	DE	GESTIÓN	DE	LA	CALIDAD	SEGÚN	EL	PMBOK.	
Según	la	guía	PMBOK	la	Gestión	de	la	Calidad	del	Proyecto	debe	incluir	los	procesos	y	actividades	
de	la	organización	ejecutante	que	determinan	responsabilidades,	objetivos	y	políticas	de	calidad	
a	fin	de	que	el	proyecto	satisfaga	las	necesidades	por	la	cuales	fue	emprendido.	
	
La	Gestión	de	la	Calidad	del	Proyecto	considera	la	gestión	tanto	de	la	calidad	del	proyecto	como	
del	producto	del	proyecto.	
	
• Planificar	la	Gestión	de	la	Calidad,	es	el	procso	que	permite	identificar	y	documentar	los	
requisitos	de	calidad	y/o	normas	para	el	proyecto	y	el	producto.	
• Aseguramiento	de	la	calidad,	proceso	que	consiste	en	auditar	los	requisitos	de	calidad	
y	los	resultados	obtenidos	utilizando	medidas	de	control	de	calidad,	para	así	garantizar	
que	 se	 utilicen	 definiciones	 operacionales	 y	 normas	 de	 calidad	 adecuadas.	 Incluye	
también	la	mejora	continua	del	proceso,	con	la	que	se	reduce	las	pérdidas	y	se	elimina	
las	actividades	que	no	agregan	valor.	
• Control	de	la	calidad,	Es	el	proceso	por	el	cual	se	siguen	y	registran	los	resultados	de	la	
ejecución	 de	 las	 actividades	 de	 calidad,	 para	 evaluar	 el	 desempeño	 y	 recomendar	
cambios	 necesarios.	 Permite	 validar	 que	 los	 entregables	 y	 el	 trabajo	 del	 proyecto	
cumplen	con	los	requisitos	especificados	durante	todas	las	fases	del	proyecto.	
	
En	 cualquier	 caso,	 el	 incumplimiento	 de	 los	 requisitos	 de	 calidad	 del	 proyecto	 puede	 tener	
consecuencias	negativas	graves	para	algunos	interesados	e	incluso	para	todos.	
	
	
2.2. 	ANÁLISIS	DE	TIPOLOGÍAS	DE	CUBIERTAS	PARA	EDIFICACIONESINDUSTRIALES.	
Para	poder	definir	los	distintos	de	cubiertas	y	fachadas	que	se	van	a	mostrar	en	los	siguientes	
apartados	nos	hemos	apoyado	en	los	folletos	y	paginas	web	de	varios	de	los	proveedores	que	
trabajan	con	Lymsa,	de	estos	folletos	se	han	obtenido	definiciones	e	imágenes.	
	
	
2.2.1. ELEMENTOS	QUE	CONFORMAN	EL	SISTEMA	ESTRUCTURAL.	
Los	elementos	principales	que	conforman	el	sistema	estructural	son	las	siguientes:	
	
	
• CORREAS	ESTRUCTURALES:	
Son	los	perfiles	que	forman	el	entramado	sobre	el	que	se	fija	la	cubierta.	Su	sección	puede	ser	
del	tipo	Z	o	C	y	están	fabricados	con	chapa	galvanizada	conformada	en	frío.	Su	fijación	al	resto	
de	la	estructura	se	realiza	mediante	tornillos	calibrados.	
	
Estos	perfiles	son	un	elemento	manejable,	que	mientras	soportan	las	cargas	de	la	cubierta	y	el	
revestimiento,	 reducen	 las	 cargas	 totales	 sobre	 la	 estructura.	 Así,	 el	 uso	 de	 estas	 secciones	
livianas	disminuye	el	peso	de	la	estructura	y	acelera	la	velocidad	de	construcción.	
	
Las	correas	metálicas	son	una	elección	acertada	para	la	construcción	de	naves	industriales,	como	
demuestran	las	siguientes	ventajas:	
	
–	Instalación	sencilla.	Simplifica	el	montaje	de	la	estructura.	
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–	Adaptabilidad.	Correas	a	medida	de	cada	proyecto.	
–	Rendimiento.	Resistencia	mecánica	óptima	con	el		mínimo	peso	propio.	
–	Ligereza.	Reduce	el	peso	de	la	estructura.	
–	Protección	anticorrosión.	Acero	galvanizado	
–Mecanizado	 personalizado.	 Posibilidad	 de	 suministro	 con	 perforaciones	 (punzonado)	 a	
medida.	
	
• VIGAS	PORTANTES	
Son	vigas	en	celosía	que	tienen	como	misión	transmitir	a	los	elementos	de	apoyo	todas	las	cargas	
procedentes	de	la	cubierta.	Se	distribuyen	por	la	cubierta	con	el	mismo	número	que	módulos	
conformen	 la	 estructura.	 Sobre	 su	 parte	 superior	 se	 distribuyen	 las	 cartelas	 en	 las	 que	 se	
materializa	el	apoyo	de	las	vigas	banco.	Esta	fijación	se	lleva	a	cabo	con	tornillos	alta	resistencia.	
	
• PILARES	ESTRUCTURALES	
Son	los	responsables	de	soportar	y	transmitir	hasta	la	cimentación	las	acciones	provenientes	de	
la	cubierta	y	es	por	esto	su	distribución	coincide,	generalmente,	con	los	extremos	de	las	vigas	
portantes.	En	su	dimensionamiento	se	tiene	también	en	cuenta	la	actuación	de	otras	posibles	
sobrecargas,	como	las	originales	por	puentes	grúa,	entreplantas...	o	como	las	debidas	a	la	acción	
del	viento,	cuando	forman	parte	de	las	fachadas	del	edificio.	Si	los	esfuerzos	son	pequeños	los	
pilares	se	diseñan	y	 fabrican	con	perfiles	de	alma	 llena	como	 IPE,	HEB,	y	si	 los	esfuerzos	son	
mayores	se	usan	perfiles	UPN	unidos	mediante	presillas	o	celosías.	
	
	
2.2.2. DEFICIÓN	DE	CUBIERTA.	
Se	define	el	sistema	constructivo	cubierta	como	aquel	conjunto	de	elementos	que	constituyen	
el	 cerramiento	 superior	de	 los	edificios.	 Este	elemento	está	 comprendido	entre	 la	 superficie	
inferior	del	último	tejado	y	el	ambiente	exterior.	
	
La	 primera	 exigencia	 que	 tiene	 que	 satisfacer	 una	 cubierta	 es	 la	 de	 garantizar	 su	 propia	
estabilidad	y	 resistencia	mecánica.	Esta	 tiene	que	 soportar	 su	propio	peso	y	 las	acciones	del	
viento,	la	lluvia	y	posibles	sobrecargas	de	uso	o	de	nieve.	Además,	debe	proteger	el	edificio	del	
ambiente	 exterior	 (lluvia,	 sol,	 cambios	 de	 temperatura,	 viento,	 etc.)	 Así	 pues,	 se	 tiene	 que	
construir	favoreciendo	la	evacuación	de	las	aguas	y	pensando	en	la	protección	del	frío	o	calor.	
Otra	de	las	funciones	que	desarrollan	las	cubiertas	es	la	de	aislar	acústicamente.	La	selección	de	
las	 tipologías	de	cubiertas	se	ha	realizado	considerando	el	cumplimiento	de	 las	disposiciones	
mínimas	de	la	normativa	térmica	y	acústica.	
	
	
2.2.3. TIPOS	DE	CUBIERTAS	
Actualmente	las	posibilidades	de	construcción	de	cubiertas	son	muy	numerosas	y	cada	una	de	
estas	 posibilidades	 ofrece	 sus	 ventajas	 y	 desventajas.	 Principalmente	 podemos	 hablar	 de	 la	
existencia	de	dos	tipos	de	construcción	de	cubiertas	dependiendo	de	 la	pendiente:	cubiertas	
planas	y	cubiertas	inclinadas.	
	
	
2.2.3.1. CUBIERTAS	PLANAS.	
Son	cubiertas	autoportantes	de	eje	rectilíneo	constituidas	por	yuxtaposición	de	las	chapas	con	
sobre	 posición	 lateral.	 En	 condiciones	 normales	 llegan	 a	 la	 oquedad	 máxima	 de	 11	 m	 sin	
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estructura	de	soporte	intermedia.	Simplificando,	se	podría	decir	que	funcionan	como	dinteles	
rectos.	En	esta	tipología,	la	rigidez	sólo	viene	dada	por	la	forma	ondulada	de	la	sección,	y	se	usa	
para	salvar	luces	no	muy	grandes.	
	
En	el	caso	de	cubiertas	de	eje	rectilíneo	la	verificación	de	la	resistencia	en	función	de	las	cargas	
actuantes,	se	hace	usando	directamente	los	gráficos	y	tablas	aportadas	por	el	fabricante.	A	partir	
de	estas	tablas	se	obtienen	las	características	mínimas	a	partir	de	la	luz	y	las	cargas	a	soportar.	
	
Entre	 los	 diferentes	 tipos	 de	 cubiertas	 planas	 que	 podemos	 destacar,	 dentro	 del	 ámbito	
industrial,	las	cubiertas	deck	no	transitable,	cubiertas	planas	transitables	y	cubiertas	invertidas.	
	
	
a) Cubierta	deck	no	transitable	
La	cubierta	deck	es	un	tipo	de	cubierta	plana	utilizada	principalmente	en	naves	industriales.	Este	
tipo	de	cubierta	ofrece	rapidez	de	montaje	y	se	adapta	a	cualquier	geometría	que	requiera	el	
proyecto,	ya	que	todos	los	materiales	utilizados	son	moldeables.	El	montaje	de	la	cubierta	deck	
es	muy	sencillo,	con	resultados	muy	satisfactorios	en	cuanto	a	su	estanqueidad	y	ligereza.	
Las	cubiertas	deck	son	adecuadas	para	aquellos	casos	en	los	que	sea	necesario	una	pendiente	
mínima,	 incluso	 de	 hasta	 un	 1%.	 Es	 importante	 destacar	 que	 este	 tipo	 de	 cubiertas	 no	 son	
transitables	por	lo	que	será	necesario	habilitar	zonas	para	su	mantenimiento.	
	
Esta	 solución	 de	 cubierta	 Deck	 es	 muy	 utilizada	 en	 naves	 industriales,	 hipermercados,	
aeropuertos,	 centros	 comerciales	 o	 polideportivos,	 en	 general	 en	 grandes	 superficies	 que	
requieren	huecos	para	salidas	de	humos,	instalaciones	o	iluminación.	
	
Los	elementos	que	componen	el	sistema	integral	de	una	cubierta	deck,	de	interior	a	exterior	son	
los	siguientes.	
	
–	Chapa	perfilada	metálica:	es	 la	base	que	soporta	toda	la	carga	de	la	cubierta,	se	ancla	con	
fijaciones	 mecánicas	 adecuadas	 a	 la	 estructura	 y	 al	 aislamiento.	 El	 espesor	 mínimo	
recomendado	para	este	tipo	de	perfiles	es	0.7	mm,	pero	este	espesor	y	el	tamaño	de	la	greca	ira	
en	función	de	la	distancia	entre	las	correas	y	las	cargas	a	soportar	entre	otros	factores.	
–	Aislamiento	termo-acústico:	aporta	prestaciones	térmicas	y	acústicas	y	sirve	de	soporte	a	la	
membrana	impermeabilizante.	Como	se	trata	del	elemento	soporte	de	la	lámina	final	tiene	que	
ser	perfectamente	continuo	y	liso	en	toda	su	superficie	exterior.		
Se	puede	elegir	entre	dos	tipos	de	aislamientos	bastante	diferentes	entre	ellos:	
• Planchas	 de	 Poliisocianurato	 (PIR):	 planchas	 rígidas	 de	 PIR	 que	 ofrecen	 aislamiento	
térmico	 y	 pueden	 estar	 recubiertas	 en	 ambas	 caras	 con:	 velo	 de	 vidrio,	 acabado	
asfáltico,		aluminio,	papel	kraft,	etc.	
• Planchas	 de	 Lana	 de	 Roca:	 además	 de	 proporcionar	 un	 buen	 aislamiento	 térmico	 y	
acústico,	ofrecen	también	protección	contra	incendios	ya	que	se	trata	de	un	material	
totalmente	 incombustible.	 Estas	 planchas	 pueden	 ir	 sin	 recubrimiento	 o	 con	
recubrimientos	con	acabado	en	oxiasfalto.	
• Planchas	 de	 poliestireno	 extruido	 (XPS):	de	 alta	 resistencia	 a	 compresión	 y	mínima	
absorción	de	agua.	Para	el	sistema	deck	es	preciso	que	lleven	un	fieltro	de	fibra	de	vidrio	
separador	entre	el	aislamiento	y	la	lámina	de	impermeabilización.	
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–	Membrana	o	lámina	impermeabilizante:	Se	trata	del	acabado	final	de	la	cubierta,	al	fusionar	
las	juntas	se	garantiza	una	total	estanqueidad	en	toda	la	superficie	de	la	cubierta,	la	instalación	
de	la	lámina	puede	ser	adherida	al	aislamiento	o	por	fijación	mecánica	al	soporte	atravesando	
el	aislamiento.		
Podemos	 elegir	 entre	 siguientes	 tipos	 bien	 de	 láminas	 impermeabilizantes	 según	 las	
necesidades	del	proyecto:	
• Láminas	 bituminosas:	 las	 láminas	 asfálticas	 se	 clasifican	 en	 base	 a	 su	 terminación	
(arena,	 film	 de	 polietileno,	 gránulo	 mineral	 o	 aluminio),	 así	 como	 por	 su	 mastico	
bituminoso	(oxiasfalto	o	betún	modificado	con	elastómeros	SBS)	y	armadura	(fibra	de	
vidrio,	 fieltro	 de	 poliéster,	 etc.).	 Su	 fijación	 a	 la	 cubierta	 puede	 ser	 adherida	 o	
mecánicamente.	
• Lámina	sintética	de	PVC:	Láminas	constituidas	a	base	de	policloruro	de	vinilo,	pudiendo	
ser	 la	 armadura	 de	 fibra	 de	 vidrio	 o	 fibra	 de	 poliéster.	 La	 fijación	 solo	 puede	 ser	
mecánicamente	 al	 elemento	 soporte	 y	 la	 unión	 entre	 láminas	 podrá	 realizarse	 con	
adhesivo	para	PVC,	aire	caliente	o	disolventes.	
• Láminas	sintéticas	de	TPO:	Es	el	mismo	concepto	que	la	cubierta	de	PVC,	pero	con	la	
diferencia	de	ser	un	material	reciclable.	
• Láminas	 de	 caucho	 EPDM:	 El	 caucho	 de	 etileno	 propileno	 dieno	 o	 EPDM	 (Etileno	
Propileno	 Dieno	 tipo	 M	 ASTM)	 es	 un	 termopolímero	 elastómero	 que	 tiene	 buena	
resistencia	a	la	abrasión	y	al	desgaste.	La	composición	de	este	material	contiene	entre	
un	45%	y	un	75%	de	etileno,	siendo	en	general	más	resistente	cuanto	mayor	sea	este	
porcentaje.	Su	fijación	a	la	cubierta	solo	puede	ser	mecánicamente.	
–	 Protección	 superior:	 si	 se	 quiere	 proteger	 la	 lámina	 impermeabilizante	 de	 las	 acciones	
climatológicas,	existen	varias	soluciones	como:	
• Láminas	con	granos	minerales.	
• Placas	metálicas	de	aluminio.	
• Grava	de	canto	rodado.	
• Losas	de	hormigón	con	aislamiento	incorporado	
• Y	por	último,	existe	la	posibilidad	de	hacer	la	cubierta	ajardinada,	adaptando	la	capa	de	
tierra	según	el	tipo	de	vegetación	que	se	quiera	plantar.	
	
	
Figura	1:	Elementos	que	componen	una	cubierta	Deck	no	transitable.	(Fuente	Rockwool).	
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b) Cubiertas	invertidas	
Se	denomina	cubierta	 invertida	a	 la	cubierta	plana	en	 la	que	el	aislante	térmico	protege	a	 la	
lámina	 impermeabilizante.	 El	 nombre	 se	 debe	 a	 que	 la	 disposición	de	 capas	 es	 opuesta	 a	 la	
tradicional,	en	la	que	el	impermeabilizante	protegía	el	aislante.	Surgieron	a	raíz	de	la	aparición	
del	poliestireno	extruido	(XPS),	un	material	aislante	capaz	de	resistir	la	intemperie	sin	perder	sus	
propiedades.	
Existen	diversas	soluciones	constructivas	de	cubiertas	invertidas,	siendo	el	esquema	general	el	
siguiente	(de	abajo	a	arriba):		
• Sobre	la	base	estructural	se	crea	una	pequeña	pendiente	para	dirigir	el	agua	hacia	los	
sumideros,	para	lo	que	normalmente	se	utilizan	hormigones	aligerados.	
• Sobre	 esta	 capa	 de	 pendiente	 se	 coloca	 un	 geotextil	 protector	 para	 minimizar	
raspaduras	 u	 otros	 daños	 mecánicos	 que	 pudiesen	 deteriorar	 la	 lámina	
impermeabilizante.	
• se	coloca	la	lámina	impermeabilizante,	que	evita	que	el	agua	penetre	en	el	edificio.	
• Se	vuelve	a	colocar	un	geotextil	protector	de	la	lámina	impermeabilizante.	
• Se	 coloca	 el	 aislante	 térmico,	 formado	 por	 placas	 o	 paneles	 rígidos	 de	 polietileno	
extruido.	
• Para	proteger	al	aislante	de	la	intemperie,	y	para	evitar	que	pueda	ser	succionado	por	
el	viento	o	flote	con	el	agua	de	lluvia,	descolocándose,	se	remata	la	cubierta	con	una	
protección	pesada,	que	puede	ser	de	diversos	tipos.	
En	función	de	su	acabado	superficial,	las	cubiertas	invertidas	pueden	ser:		
• Transitables:	cubiertas	con	acabados	resistentes	al	tránsito	de	personas.	Las	soluciones	
habituales	se	construyen	con	losas	filtrantes	autoprotegidas	(baldosas	de	hormigón	con	
una	 capa	 de	 polietileno	 adosada	 por	 debajo)	 o	mediante	 pavimentos	 flotantes,	 que	
consisten	en	losas	pétreas	o	hidráulicas	elevadas	sobre	pilotes	enanos.	
• No	transitables:	cubiertas	con	una	capa	final	de	morro	o	grava.	
• Ajardinadas:	sobre	el	aislante	se	dispone	una	capa	de	tierra	vegetal,	sobre	la	que	crece	
vegetación	(la	tierra	vegetal	en	sí,	constituye	un	aislante	térmico,	pero	debe	de	cuidarse	
la	agresión	que	puedan	realizar	las	raíces	de	las	plantas	sobre	el	aislante).	
	
Figura	2:	Elementos	que	componen	una	cubierta	invertida	no	transitable.	(Fuente	DANOSA)	
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2.2.3.2. 	CUBIERTA	INCLINADAS	
Se	considera	que	una	cubierta	es	inclinada	cuando	tiene	una	pendiente	superior	al	10%.	Este	
tipo	 de	 cubierta	 está	 compuesta	 por	 planos	 inclinados	 que	 se	 denominan	 faldones.	 Cuando	
dichos	 faldones	 están	 orientados	 al	 sur	 es	 idóneo	 integrar	 paneles	 solares	 que	 sirvan	 para	
obtener	energía	para	poder	ser	utilizada	en	los	sistemas	de	iluminación	y	calefacción.	
	
Dependiendo	del	número	de	vertientes	de	evacuación	de	agua	de	lluvia,	las	cubiertas	pueden	
ser:	a	un	agua,	a	dos,	a	cuatro	aguas,	con	faldones	y	de	pabellón.	Existe	una	extensa	variedad	de	
materiales	para	cubiertas	o	tejados	como	son:	la	paja,	la	pizarra,	chillas,	tejas,	madera	y	metal.	
A	continuación	el	tipo	de	cubierta	que	se	van	a	describir	son	las	metálicas	ya	que	la	empresa	
ejecutora	de	este	proyecto	solo	se	dedica	a	proyectos	e	instalación	de	cubiertas	realizadas	con	
estos	materiales.	
	
a) Cubierta	inclinada	de	chapa	simple.	
La	Cubierta	Simple	se	define	como	la	constituida	únicamente	por	una	chapa	nervada	o	grecada	
fijada	directamente	 sobre	 las	 correas,	 generalmente	metálicas.	El	 tipo	de	perfil	 seleccionado	
cumplirá	 con	 las	 exigencias	 mecánicas	 y	 resistentes	 solicitadas	 en	 proyecto	 garantizando	 la	
estanqueidad	frente	al	agua.	
	
Su	principal	ventaja	es	permitir	un	cierre	estanco	y	económico	en	aquellas	construcciones	donde	
no	es	necesario	el	acondicionamiento	térmico	del	interior	del	recinto	o	por	tratarse	de	espacios	
abiertos	al	exterior.	
	
Las	 cubiertas	 simples	 formadas	 por	 perfiles	 grecados	 no	 disponen	 láminas	 de	
impermeabilización,	por	 lo	que	deben	garantizar	 su	estanqueidad	 respetando	una	pendiente	
mínima	hacia	los	elementos	de	evacuación	de	agua	superior	AL	10	%.	
	
	
	 	 	 													Figura	3:	Cubierta	de	chapa	simple.	(Fuente	Lymsa)	
	
 
b) Cubierta	inclinada	sándwich	in	situ.	
La	 Cubierta	 Sándwich	 In	 Situ	 está	 compuesta	 por	 cuatro	 elementos:	 la	 chapa	 exterior,	 las	
perfilaría	 auxiliar,	 el	 aislamiento	 térmico-acústico	 y	 la	 chapa	 interior,	 que	 se	 colocan	
directamente	en	obra.	La	principal	ventaja	de	este	tipo	de	cerramientos	es	que	nos	permite	una	
total	 libertad	 a	 la	 hora	 de	 definir	 cada	 uno	 de	 sus	 componentes	 tanto	 para	 optimizar	 sus	
prestaciones	como	para	obtener	un	determinado	acabado	estético.		
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• La	chapa	nervada	interior,	constituye	la	primera	piel	del	cerramiento	y	va	colocada	y	
fijada	 directamente	 sobre	 las	 correas	 de	 la	 estructura	 principal.	 El	 tipo	 de	 chapa	
seleccionada	cumplirá	las	exigencias	mecánicas	y	resistentes	solicitadas	en	proyecto.			
• La	 perfilería	 auxiliar,	 colocada	 sobre	 la	 primera	 piel	 del	 sándwich,	 tiene	 una	 doble	
función,	de	servir	de	separador	entre	las	dos	pieles	para	dejar	espacio	al	aislamiento	y	
de	fijar	la	piel	exterior	del	cerramiento.	Esta	perfilería	está	formada	por	piezas	en	forma	
de	 omega.	 El	 espesor	 mínimo	 recomendable	 será	 de	 0,80	 mm,	 siempre	 que	 las	
necesidades	resistentes	no	obliguen	a	espesores	mayores.			
• El	aislamiento,		es	el	material	con	capacidad	aislante	colocado	entre	las	dos	pieles	del	
cerramiento	 que	 evita	 las	 condensaciones.	 Habitualmente	 se	 utiliza	 lana	 de	 roca	 en	
rollos.	
• Chapa	nervada	exterior,	constituye	la	segunda	piel	del	cerramiento,	va	fijada	sobre	la	
perfilería	 auxiliar.	 El	 tipo	 de	 chapa	 seleccionada	 cumplirá	 las	 exigencias	mecánicas	 y	
resistentes	solicitadas	en	proyecto.	
	
Figura	4:	Componentes	que	forman	una	cubierta	inclinada	sándwich	in	situ.	(Fuente	IncoPerfil).	
	
	
Este	tipo	de	cubiertas	se	disponen	en	edificios	de	distinta	tipología:	
	
• Industrial	(fábricas,	depósitos,	centrales	térmicas...).	
• Comercial	(garajes,	supermercados,	almacenes,	oficinas...).	
• Agrícolas	(establos,	cobertizos...).	
• Públicos	(escuelas,	gimnasios,	pabellones	deportivos...).	
	
Al	 igual	que	en	las	cubierta	simples	las	cubiertas	sándwich	formadas	por	perfiles	grecados	no	
disponen	 de	 láminas	 de	 impermeabilización,	 por	 lo	 que	 deben	 garantizar	 su	 estanqueidad	
respetando	una	pendiente	mínima	hacia	los	elementos	de	evacuación	de	agua	superior	al	10	%.	
	
c) Cubierta	de	panel	sándwich	metálico.	
En	una	cubierta	inclinada,	el	panel	sándwich	metálico	es	un	elemento	de	cobertura	muy	utilizado	
debido	 a	 que	 resulta	 mucho	 más	 económico	 que	 los	 múltiples	 elementos	 que	 forman	 una	
cubierta	sándwich	in	situ,	y		además	como	se	trata	de	un	único	elemento,	claramente	ofrece	una	
mayor	rapidez	de	montaje	pudiendo	reducir	 los	plazos	y	 los	costes	del	proyecto.	Esta	es	una	
magnífica	solución,	pero	tiene	sus	limitaciones:	
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• No	se	puede	instalar	en	una	cubierta	que	tenga		curvatura.		
• No	se	puede	utilizar	en	cubiertas	con	una	pendiente	inferior	al	5%	y	es	aconsejable	que	
la	pendiente	sea	al	menos	del	7%.	El	solape	longitudinal	del	panel	no	es	estanco.	
• Para	longitud	de	aguas	de	más	de	15	metros,	se	ha	de	realizar	un	solape	transversal	“in	
situ”	que	es	tremendamente	delicado	de	ejecutar	y	que	aconseja	aumentar	la	pendiente	
de	la	cubierta	hasta	el	10%.	
• Es	 un	 elemento	 NO	 TRANSITABLE,	 con	 lo	 que	 sí	 es	 una	 cubierta	 que	 va	 a	 ser	
habitualmente	transitada,	habrá	que	prever	caminos	para	evitar	el	deterioro	del	panel.	
	
Figura	5:	Cubierta	inclinada	sándwich	metálico.	(Fuente	Lymsa).	
	
	
2.2.4. PROCEDIMIENTO	DE	MONTAJE	DE	CUBIERTA	
	
	El	montaje	de	la	cubierta	se	realiza	con	las	siguientes	fases:		
	
• Colocación	de	redes	horizontales	de	seguridad	(sistema	S)		
• Colocación	de	redes	perimetrales	de	seguridad	(sistema	U)		
• Montaje	de	canales		
• Ejecución	de	cubierta	(chapa	base	y	demás	materiales	que	conforman	la	cubierta	como	
aislamiento,	impermeabilización	y	remates)		
• Instalación	de	exutorios		
	
2.2.4.1. COLOCACIÓN	DE	REDES	HORIZONTALES	DE	SEGURIDAD	(SISTEMA	S)	
El	montaje	de	la	cubierta	metálica	se	inicia	con	la	colocación	de	redes	horizontales	(Sistema	S)	
por	toda	la	superficie	de	la	nave	y	por	la	cara	inferior	de	los	pórticos.	En	éste	procedimiento	de	
montaje	 sólo	 se	 analizará	 la	 colocación	 mediante	 cuerdas	 de	 atado,	 por	 ser	 el	 más	
representativo	y	el	más	simple	de	los	empleados.	Se	realiza	siguiendo	los	siguientes	pasos:		
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a) Se	procederá	al	replanteo	de	las	redes	en	el	suelo	de	la	obra		
	
b) Si	es	necesario,	se	unirán	las	redes	con	cuerdas	de	unión,	mediante	cosido	o	solapado	
de	las	redes	entre	sí,	sin	que	queden	distancias	sin	unir	mayores	a	100	mm	dentro	del	
área	de	la	red.		
 
c) Los	operarios	situados	sobre	plataformas	de	trabajo	o,	en	su	defecto	utilizando	sistemas	
anticaídas	directamente	sobre	cubierta,	irán	izando	los	paños,	fijándolos	por	su	cuerda	
perimetral	con	cuerda	de	atado	a	los	puntos	de	anclaje	previamente	determinados.		
	
d) Se	recogerán	las	partes	sobrantes	de	red,	enrollándolas	de	forma	ordenada	y	atándolas	
con	cuerdas	de	atado	a	la	estructura.		
	
e) La	separación	entre	puntos	de	atado	debe	ser	inferior	a	2,5	metros.		
	
f) La	red	deberá	quedar	lo	más	ajustada	posible	a	los	elementos	estructurales,	evitando	la	
formación	de	huecos	 entre	 la	 cuerda	perimetral	 y	 la	 estructura,	 para	 evitar	 posibles	
caídas.		
	
g) La	red	deberá	quedar	algo	tensa,	lo	más	cerca	posible	del	nivel	de	trabajo.		
	
h) Desde	la	plataforma	de	trabajo,	se	procederá	a	la	unión	de	las	distintas	tramadas	de	red	
que	no	se	hayan	podido	realizar	en	el	suelo.		
En	el	caso	de	no	disponer	de	la	totalidad	de	redes	horizontales	que	cubran	toda	la	superficie	
necesaria	para	el	montaje	de	la	cubierta,	las	operaciones	de	montaje	de	paneles	de	cubierta	se	
harán	por	tramos,	delimitando	siempre	el	área	de	trabajo	protegido	por	las	redes	de	seguridad.	
	
	
Figura	6:	Redes	perimetrales.	(Fuente	Lymsa).	
	
2.2.4.2. COLOCACIÓN	DE	REDES	PERIMETRALES	DE	SEGURIDAD	(SISTEMA	U)	
Una	vez	colocadas	las	redes	horizontales	de	seguridad,	se	procederá	a	ejecutar	el	montaje	de	
las	redes	perimetrales	de	seguridad	(Sistema	U).	El	operario	dedicado	al	montaje	de	las	redes	
verticales,	en	caso	de	no	poder	utilizar	protecciones	colectivas	habrá	de	permanecer	en	todo	
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momento	 anclado	 mediante	 arnés	 sujeto	 a	 punto	 de	 anclaje	 o	 línea	 de	 vida,	 disponiendo	
además	de	retráctil.	
	
	
Figura	7:	Redes	perimetrales.	(Fuente	Lymsa).	
	
	
2.2.4.3. MONTAJE	DE	CANALES	
Una	vez	implantadas	la	totalidad	de	las	medidas	de	seguridad	necesarias,	se	procede	al	montaje	
de	 canales	 de	 cubierta	 que	 previamente	 han	 sido	 izados	 en	 paquetes	 mediante	 grúa	
autopropulsada.	
	
	
2.2.4.4. EJECUCIÓN	DE	CUBIERTA		
Se	procede	a	la	propia	ejecución	del	sistema	de	cubierta	elegido	(en	este	caso	cubierta	del	tipo	
deck),	donde	 se	 inicia	el	proceso	con	el	extendido	de	 chapa	base	que	previamente	han	 sido	
subidas	en	paquetes	junto	con	los	zócalos	de	exutorios	mediante	grúa	móvil	sobre	los	pórticos.	
Los	operarios	van	montando	chapa	a	chapa	y	siempre	pisando	sobre	la	chapa	extendida	sobre	
la	 estructura	 y	 fijada	 a	 la	 misma	 con	 tornillos	 autorroscantes,	 evitando	 los	 riesgos	 de	
levantamientos	por	fuertes	vientos.	Una	vez	colocada	la	chapa	base,	se	procede	a	colocar	los	
zócalos	en	las	zonas	de	cubierta	según	se	indique	en	los	planos	de	proyecto.		
	
Posteriormente,	 se	procede	a	 la	 segunda	 fase	de	ejecución	de	 cubierta,	 es	 la	 colocación	del	
aislamiento	 sobre	 la	 chapa	 base,	 la	 cual	 se	 fijará	 a	 la	 misma	 chapa	 mediante	 los	 tornillos	
especiales.	
	
A	continuación,	se	procede	con	la	colocación	de	lámina	impermeable.	Sobre	la	anterior	base	de	
aislamiento	colocada	
	
Se	desmontan	las	redes	de	seguridad	para	volver	a	montar	las	mismas	en	los	siguientes	vanos	
donde	se	procederá	a	realizar	el	montaje	del	siguiente	tramo	de	cubierta	(caso	de	no	disponer	
de	las	redes	que	cubran	la	totalidad	de	la	cubierta	a	realizar).	
	
Se	repiten	los	anteriores	pasos	tantas	veces	como	sea	necesario	para	cubrir	la	totalidad	de	la	
ejecución	de	la	cubierta,	teniendo	en	cuenta	que	el	área	de	montaje	de	la	superficie	de	cubierta	
a	montar	en	cada	tramo,	vendrá	limitado	por	el	número	de	redes	disponibles	en	obra	(caso	de	
no	disponer	de	las	redes	que	cubran	la	totalidad	de	la	cubierta	a	realizar).	
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2.2.4.5. INSTALACIÓN	DE	EXUTORIOS	
El	 procedimiento	 de	 trabajo	 para	 la	 tarea	 de	 instalación	 de	 exutorios,	 se	 compone	 de	 las	
siguientes	fases:		
	
a) Izado	de	exutorios.	
	
b) Operaciones	 de	 corte	 en	 la	 cubierta	 deck	 por	 el	 contorno	 interior	 del	 zócalo	
previamente	 instalado.	Ésta	operación	será	 realizada	mediante	plataforma	elevadora	
por	el	 interior	de	la	nave	siempre	y	cuando	sea	posible.	En	el	caso	que	no	sea	así,	se	
realizará	por	encima	de	la	cubierta	mediante	el	uso	de	arnés	anclado	a	línea	de	vida,	
disponiendo	de	retráctil/disipador	de	energía,	por	el	evidente	riesgo	de	caída	en	altura.		
	
c) Instalación	de	aireadores	sobre	zócalo.	Ésta	operación,	al	igual	que	la	anterior,	ha	de	ser	
realizada	mediante	el	uso	de	arnés	conectado	a	línea	de	vida.	
	
	
2.2.5. DEFINICIÓN	DE	FACHADA.	
La	Fachada	de	un	edificio	es	 la	pared	exterior	del	cerramiento,	o	cierre	vertical	que	envuelve	
dando	privacidad	al	interior	y	sirve	de	protección	ante	los	fenómenos	climáticos	(lluvia,	nieve,	
calor,	frío,	vientos)	y	otros	agentes	para	los	cuales	se	emplean	diferentes	aislaciones	o	soluciones	
constructivas.		
	
La	 fachada	 debe	 cumplir	 con	 todas	 las	 exigencias	 propias	 de	 los	 cerramientos	 exteriores	
conforme	a	la	normativa	vigente	para	cada	comunidad	o	localidad.		
	
Por	 otra	 parte,	 como	 expresión	 arquitectónica,	 una	 fachada	 es,	 por	 su	 diseño,	 según	 los	
materiales	 empleados,	 volúmenes,	 proporciones	 y	 otros	 elementos,	 lo	 que	 determina	 la	
identidad	del	edificio.	Es	la	única	parte	del	edificio	que	se	percibe	desde	el	exterior,	motivo	por	
el	cual	merece	una	valoración	estética	y	calidad	expresiva	que	defina	y	de	carácter	al	objeto	
arquitectónico.		
	
	
2.2.6. 	TIPOS	DE	FACHADAS.	
Como	Lymsa	es	una	empresa	que	se	dedican	a	la	instalación	de	fachadas	metálicas	se	va	a	definir	
los	 distintos	 tipos	de	 fachadas	 industriales	 realizadas	 con	 este	 tipo	de	material	 y	 en	 los	 que	
Lymsa	es	especialista.	
	
a) Fachadas	de	panel	sándwich	
Este	 tipo	 de	 fachadas	 metálicas	 están	 compuestas	 por	 4	 elementos:	 soporte,	 aislamientos	
térmicos,	complementos	y	acabado	exterior.	Y	dada	su	versatilidad	y	sus	variantes	de	acabados	
y	aislantes,	esta	solución	se	suele	aplicar	en	cerramiento	de	fachadas	de	edificios	y	naves.	
	
El	 panel	 sándwich	 se	 puede	 usar	 tanto	 si	 la	 fachada	 sobre	 la	 que	 va	 instalarse	 ya	 está	
impermeabilizada	y	aislada	como	si	no	lo	está.	Una	de	las	principales	ventajas	del	uso	de	este	
material	es	la	rigidez	que	le	confiere	el	aislamiento	interno	al	acabado	metálico	exterior.	
	
El	panel	sándwich	está	compuesto	por	dos	chapas	de	acero	perfilado	y	prelacado,	teniendo	en	
su	 interior	espuma	de	poliuretano	o	de	poliisocianurato,	que	permiten	ser	una	gran	solución	
para	la	construcción	ya	que	ofrecen	aislamiento	térmico	y	acústico.	
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Los	 paneles	 se	 pueden	 diseñar	 con	 tornillería	 visible	 u	 oculta,	 que	 junto	 a	 su	 diseño	
machihembrado	y	 la	 colocación	de	 tapajuntas,	 le	otorgan	grandes	grados	de	estanqueidad	y	
durabilidad	en	las	juntas.	
	
El	 elevado	 valor	 aislante	 de	 la	 espuma	 de	 poliuretano	 permite	 un	 importante	 ahorro	 en	 el	
consumo	 de	 energía.	 Su	 estabilidad	 e	 inmunidad	 a	 los	 agentes	 biológicos,	 garantiza	 la	
durabilidad	del	nivel	de	aislamiento	y	la	calidad	del	acabado.	
	
		
Figura	8:	Fachada	de	panel	sándwich.	(Fuente	Lymsa)	
	
	
b) Fachadas	de	chapa	simple	
La	Fachada	Simple	se	define	como	la	constituida	únicamente	por	una	chapa	nervada	o	grecada.	
El	tipo	de	perfil	seleccionado	cumplirá	con	las	exigencias	mecánicas	y	resistentes	solicitadas	en	
proyecto	garantizando	la	estanqueidad	frente	al	agua.		
	
Es	la	opción	más	económica	debido	a	que	únicamente	está	constituida	por	una	placa	de	acero	
prelacado	o	galvanizado	que	se	puede	personalizar	en	distintos	acabados.		
Esta	solución	tiene	una	conformación	similar	al	panel	sándwich	de	fachadas,	pues	necesita	una	
superficie	aplomada	configurada	para	recibir	el	cerramiento	de	chapa,	pero	a	un	bajo	coste	y	
con	un	tipo	de	relieve	concreto.	
	
Este	tipo	de	acabado	exterior	de	cubierta	metálica	suele	utilizarse	para	edificios	de	oficinas,	de	
servicios	o	viviendas	a	los	que	se	quiera	dotar	de	aspecto	vanguardista		
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Figura	9:	Fachada	de	chapa	simple.	(Fuente	IncoPerfil).	
	
c) Fachadas	sándwich	in	situ	
La	 Fachada	 Sándwich	 In	 Situ	 está	 compuesta	 por	 cuatro	 elementos:	 la	 chapa	 exterior,	 las	
perfilaría	 auxiliar,	 el	 aislamiento	 térmico-acústico	 y	 la	 chapa	 interior,	 que	 se	 colocan	
directamente	en	obra.	La	principal	ventaja	de	este	tipo	de	cerramientos	es	que	nos	permite	una	
total	 libertad	 a	 la	 hora	 de	 definir	 cada	 uno	 de	 sus	 componentes	 tanto	 para	 optimizar	 sus	
prestaciones	como	para	obtener	un	determinado	acabado	estético.	
				
Este	 tipo	 de	 fachadas	 se	 disponen	 en	 edificios	 de	 tipología	 industrial,	 comercial,	 agrícolas	 y	
públicos.	
	
Figura	10:	Componentes	de	una	fachada	in	situ.	(Fuente	Grupo	Diansa)	
	
d) Fachadas	ventiladas	
La	fachada	ventilada	es	un	sistema	constructivo	que	se	ha	ido	consolidando	con	gran	aceptación	
entre	arquitectos	y	constructores,	sobre	todo	por	su	elevada	calidad,	posibilidades	estéticas	y	
por	sus	indiscutibles	ventajas	de	aislamiento	térmico	y	acústico.	
El	sistema	de	fachada	ventilada	consta	de:	
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• muro	soporte,	
• una	capa	de	aislante	anclado	o	proyectado	sobre	el	soporte,	
• y	una	capa	de	revestimiento	vinculada	al	edificio	mediante	una	estructura	de	anclaje,	
generalmente	de	aluminio.	
Su	 instalación	 consiste	 en	 anclar	 una	 subestructura	 metálica	 destinada	 a	 soportar	 la	 hoja	
exterior	de	acabado,	así	como	una	capa	de	aislamiento,	mediante	espigas	plásticas	o	mortero	
adhesivo.	Una	vez	colocada	la	capa	aislante,	se	monta	la	hoja	de	acabado.	La	subestructura	deja	
una	cámara	de	aire	de	unos	pocos	centímetros	entre	el	aislamiento	y	las	placas	que	conforman	
la	segunda	piel.	Las	juntas	entre	estas	placas	son	abiertas,	permitiendo	el	flujo	de	aire.		
	
La	piel	exterior	o	de	acabado	debe	disponer	de	ranuras	tanto	en	la	parte	 inferior	como	en	la	
superior,	 para	 permitir	 la	 renovación	 de	 aire.	 En	 los	 puntos	 singulares	 (línea	 de	 cumbrera,	
perímetro	de	ventanas),	se	deben	disponer	vierteaguas	u	otros	elementos	de	protección	para	
dificultar	 la	 entrada	 de	 agua	 en	 la	 cámara	 interna,	 pues	 reduciría	 la	 efectividad	 del	 aislante	
térmico.		
	
Se	considera	el	 sistema	más	eficaz	para	solucionar	el	aislamiento	del	edificio,	eliminando	 los	
puentes	térmicos	así	como	los	problemas	de	condensación.	
	
	
Figura	11:	Sistema	de	una	fachada	ventilada.	(Fuente	Tempio)	
	
	
2.2.7. PROCEDIMIENTO	DE	MONTAJE	DE	PARAMENTOS	DE	FACHADA		
A	 continuación,	 se	 describirán	dos	 procedimientos	 distintos	 para	 la	 fase	 de	 ejecución	de	 los	
trabajos	de	colocación	de	paneles	de	fachada,	quedando	la	adopción	de	cualquiera	de	ellos	a	
criterio	de	lo	que	el	Coordinador	de	Seguridad	y	Salud	de	la	obra	disponga:	
	
	
PROCEDIMIENTO	A:		
	
El	primer	procedimiento	que	se	describe	no	es	nuevo	ni	se	ha	creado	expresamente	para	esta	
obra.	Este	procedimiento	de	montaje	cuenta	con	una	experiencia	propia	previa	por	parte	de	
Lymsa	en	diversas	obras	y	 clientes	 singulares	y	 restrictivos	en	materia	de	Seguridad	y	Salud,	
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concluyendo	éstas	obras	 sin	 incidentes	 y	 con	 total	 éxito.	 Las	 fases	de	 las	que	 consta	 son	 las	
siguientes:	
	
a) Operación	de	balizamiento	de	la	zona	de	trabajo,	para	que	no	acceda	ninguna	persona	
ajena	al	mismo.		
	
b) Tras	esta	operación	de	implantación	de	las	medidas	de	seguridad,	se	procede	al	montaje	
de	 la	propia	chapa	metálica	sobre	 la	 fachada	mediante	el	 izado	de	cada	una	de	ellas	
desde	el	paquete,	gracias	a	la	ejecución	de	un	taladro	en	uno	de	sus	extremos	(según	la	
posición	de	montaje),	 efectuando	dicho	 taladro	 a	unos	4-5	 cm.	 sobre	el	 borde,	 para	
evitar	 cizallamientos/cortaduras,	 mediante	 el	 empleo	 de	 una	 eslinga	 provista	 de	
mosquetón	 (para	 permitir	 cierto	 movimiento	 durante	 el	 izado	 de	 la	 chapa).	 El	
mosquetón	se	pasa	por	el	taladro	efectuado,	para	proceder	a	la	elevación	de	la	chapa	
mediante	la	plataforma	elevadora	dispuesta	en	obra	(articulada	de	16,	18	o	26	metros,	
cuyo	peso	máximo	permitido	es	de	230	kg.	en	los	3	casos).	Teniendo	en	cuenta	que	el	
peso	de	una	persona	puede	estar	en	torno	a	90	kg	sumado	a	l	peso	de	una	chapa	de	
longitud	11.250	mm	(52kg),	hacen	un	total	de	142,	distando	este	peso	muy	por	debajo	
de	los	230	kg.	de	peso	máximo	permitido	por	la	máquina.	Una	vez	comienza	la	operación	
de	izado,	aparte	de	la	sujeción	superior	mediante	eslinga,	la	chapa	estará	sujetada	de	
forma	 continua	 por	 un	 operario	 a	 pie	 de	 suelo,	 simplemente	 para	 evitar	 posibles	
movimientos	 (el	 operario	 irá	 provisto	 de	 guantes	 anticorte,	 adecuados	 para	 esta	
manipulación).		
	
c) Una	vez	la	chapa	se	sitúa	próxima	al	lugar	donde	irá	anclada,	y	sin	soltar	la	parte	superior	
que	permite	la	sujeción	de	ésta,	el	operario	coloca	las	fijaciones	inferiores	para	evitar	
que	se	mueva	y	acto	seguido	se	procede	a	fijarla	en	la	parte	superior	e	intermedia	para	
finalmente	soltar	el	mosquetón	que	va	unido	a	la	eslinga.	Nunca	se	soltará	el	mosquetón	
antes	de	que	la	chapa	esté	sujeto	a	la	subestructura	de	acero	(perfilaría	de	paramento).	
	
	
PROCEDIMIENTO	B:		
	
El	segundo	procedimiento	que	se	describe	tampoco	es	nuevo	ni	se	ha	creado	expresamente	para	
esta	 obra,	 contando	 igualmente	 con	 experiencia	 previa	 por	 parte	 de	 Lymsa	 para	 diferentes	
clientes	muy	restrictivos	en	materia	de	Seguridad	y	Salud,	concluyendo	las	obras	sin	incidentes	
y	con	total	éxito.		
	
Las	fases	de	las	que	consta	son	las	siguientes:		
	
a) Operación	de	balizamiento	de	la	zona	de	trabajo,	delimitando	así	el	área	de	influencia	
de	las	plataformas	elevadoras	y	del	radio	de	acción	durante	el	izado	de	la	carga,	para	
que	de	ésta	forma	no	acceda	ninguna	persona	ajena	al	mismo.		
	
b) Se	efectúa	taladro	sobre	el	panel	que	se	pretende	colocar,	realizando	el	taladro	a	una	
distancia	de	unos	4-5	cm.	sobre	el	borde,	para	evitar	cizallamientos/cortaduras.	Una	vez	
efectuados	los	taladros,	se	pasarán	por	ellos	eslingas	que	a	su	vez	irán	sujetas	a	gancho	
de	ojal	provisto	de	pestillo	de	seguridad.		
	
c) Posteriormente	se	procede	al	izado	de	la	chapa	mediante	la	eslinga	(para	permitir	cierto	
movimiento	durante	el	izado	de	la	chapa)	que	previamente	ha	sido	colocada.	El	izado	
de	la	chapa	se	permite	gracias	a	la	ayuda	de	un	polipasto	que	de	forma	automática	eleva	
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la	carga.	Éste	polipasto	que	irá	sujeto	a	una	subestructura	auxiliar	que	a	su	vez	va	sujeta	
por	la	perfilaría	de	paramento.		
	
d) Una	vez	ubicado	el	panel	en	el	lugar	definitivo,	se	procede	a	la	sujeción	del	mismo	a	la	
perfilaría	 de	 paramento,	 ayudados	 en	 todo	momento	 de	 plataformas	 elevadoras	 de	
personal.	Como	medida	de	seguridad,	no	se	soltará	en	ningún	momento	el	panel	de	la	
eslinga	que	lo	sujeta	a	través	del	polipasto,	hasta	que	el	panel	no	sea	completamente	
fijado	a	la	estructura	de	soporte	(perfilaría	de	paramento).	
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3. ACTA	DE	CONSTITUCIÓN	DEL	PROYECTO.	
	
El	Acta	de	constitución	del	proyecto	es	el	documento	con	el	que	se	autoriza	 la	existencia	del	
proyecto	 formalmente.	 Este	documento	 será	 emitido	por	 el	 promotor	del	 proyecto	 Logistics	
Park	 y	 permitirá	 al	 gerente	 del	 proyecto	 disponer	 de	 los	 recursos	 de	 la	 empresa	 para	 la	
realización	de	éste.	
	
El	Acta	de	Constitución	establece	una	relación	de	colaboración	entre	la	promotora	Logistic	Park	
P3,	el	usuario	de	la	nave	AIRBUS,	la	constructora,	la	ingeniería	y	la	empresa	ejecutora	de	este	
proyecto	 Lymsa.	 Además,	 se	 firmará	 un	 compromiso	 formal	 entre	 la	 constructora	 Itercon	 y	
Lymsa,	 pero	 este	 documento	 no	 se	 considera	 un	 contrato	 ya	 que	 carece	 consideraciones,	
compromisos	o	intercambios	monetarios	en	su	creación.	El	proyecto	se	inicia	formalmente	con	
la	 aprobación	 del	 Acta	 de	 Constitución	 del	 proyecto.	 El	 Acta	 confiere	 a	 Lymsa	 la	 autoridad	
necesaria	para	planificar	y	llevar	a	cabo	el	proyecto	de	instalación	de	la	cubierta	y	fachadas	de	
una	nave	industrial.		
	
Principalmente	el	Acta	de	Constitución	del	Proyecto	recogerá	 información	acerca	del	caso	de	
negocio	que	origino	el	proyecto,	las	necesidades	del	cliente	y	de	otros	interesados,	objetivos	y	
restricciones	asociados,	requerimientos	de	alto	nivel	y	la	descripción	final	del	producto.	
	
	
3.1. 	NOMBRE	DEL	PROYECTO	
Instalación	de	la	cubierta	y	las	fachadas	de	una	nave	logística.	
	
	
3.2. 	OBJETO	Y	JUSTIFICACIÓN	DEL	PROYECTO	
Este	 proyecto	 forma	 parte	 de	 la	 construcción	 de	 una	 nave	 para	 AIRBUS	 destina	 al	
almacenamiento	de	 las	piezas	necesarias	para	 la	 fabricación	de	sus	aviones	hasta	 la	hora	del	
montaje	final.	
	
El	proyecto	abordará	la	mejor	solución	para	la	instalación	de	la	cubierta	y	fachadas	de	la	nave	
asegurando	 su	 estabilidad,	 aislamiento	 termo-acústico	 y	 estanqueidad.	 Al	 mismo	 tiempo	 se	
tratará	optimizar	las	soluciones	constructivas	a	fin	de	abaratar	el	coste	total	del	proyecto.	
	
Para	poder	realizar	el	proyecto	en	el	mejor	plazo,	coste	y	la	calidad	exigida	se	va	a	desarrollar	el	
Plan	para	la	Dirección	y	Gestión	integral	de	Proyectos	apoyándonos	en	la	sexta	edición	de	la	Guía	
para	la	Dirección	de	Proyectos	publicada	por	el	PMI	en	el	año	2017	conocida	como	PMBOK	6ª	
edición.	
	
	
3.3. 	DEMANDA	DEL	PROYECTO	
La	demanda	del	proyecto	proviene	de	 la	necesidad	de	AIRBUS	de	una	 superficie	 logística	de	
grandes	dimensiones	para	almacenar	 las	piezas	que	formarán	sus	aviones,	tras	el	proceso	de	
fabricación	y	hasta	el	momento	final	del	montaje	de	sus	aviones.	Para	cubrir	sus	necesidades	
AIRBUS	encarga	a	la	promotora	Logistic	Park	P3	la	construcción	de	una	nave	industrial,	con	la	
que	firmará	un	contrato	de	arrendamiento	para	los	próximos	25	años.	
	
Para	la	construcción	de	dicho	proyecto	denominado	SKY	Logistic,	la	promotora	Logistic	Park	P3,	
contrata	 en	 la	 modalidad	 de	 promoción	 delegada	 a	 constructora	 Itercon	 	 que,	 a	 su	 vez	
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subcontrata	a	Lymsa	para	el	desarrollo	de	 la	parte	del	proyecto	que	corresponde	al	diseño	e	
instalación	de	las	envolventes.	
	
	
3.4. 	DESCRIPCIÓN	DEL	PROYECTO	
	
3.4.1. CRITERIOS	DE	ÉXITO	DEL	PROYECTO	
Se	 consigue	 el	 éxito	 del	 proyecto	 alcanzando	 los	 objetivos	 descritos	 dentro	 del	 plazo	 y	 del	
presupuesto	estipulado	que	son	los	siguientes:	
	
• Elaboración	del	diseño	de	detalle	completo	y	finalizado	con	los	estudios	definitivos	con	
el	fin	de	poder	ejecutar	la	obra,	en	un	plazo	de	90	días.	
• Elaboración	del	plan	de	dirección	del	proyecto	con	todos	los	contenidos	referentes	a	la	
gestión	del	mismo,	en	un	plazo	aproximadamente	de	65	días.	
• Realización	 de	 la	 ejecución	 de	 la	 construcción	 de	 la	 cubierta	 y	 fachada	 de	 la	 nave	
coordinando	todas	las	fases	de	la	construcción	y	a	todo	el	personal	de	la	obra	de	forma	
que	se	minimice	las	posibles	perdidas	de	tiempo,	en	un	plazo	máximo	de	230	días.	
	
3.4.2. REQUISITOS	PRINCIPALES	DEL	PROYECTO	
Es	indispensable	la	realización	de	una	lista	completa	de	requisitos	del	proyecto	para	todos	los	
ámbitos	del	mismo.	Para	lograr	el	éxito	del	proyecto,	se	deben	tener	en	cuenta	los	requisitos	
siguientes:	
	
• Diseñar	 las	 soluciones	 constructivas	 del	 proyecto	 atendiendo	 las	 necesidades	 del	
usuario	final	de	la	nave	(AIRBUS).	
• Basarse	en	el	estudio	de	viabilidad	económica	del	proyecto	(estudios	técnicos,	estudios	
de	capacidad	financiera,	estudios	de	disponibilidad	de	recursos	y	presupuesto).	
• Atender	 a	 las	 exigencias	 de	 Itercon	 pero	 teniendo	 en	 cuenta	 las	 necesidades	 del	
promotor	y	del	usuario	final.	
• Contar	con	la	colaboración	de	la	Ingeniería	LKS,	de	la	constructora	Itercon	y	de	cliente	
final	Logistics	Park	P3	y	AIRBUS.	
• Contar	 con	 la	 colaboración	 de	 todos	 los	 responsables	 de	 los	 departamentos	 de	
Envolventes	Lymsa.	
• Contar	con	Itercon	como	soporte	indispensable	para	el	éxito	del	proyecto.	
• Que	la	intervención	de	todos	los	interesados	implicados	en	el	proyecto	sea	máxima.	
• Los	 trabajos	 de	 construcción	 deben	 de	 realizarse	 conformes	 a	 la	 Guía	 de	 Buenas	
Prácticas	 y	 a	 lo	 establecido	 en	 el	 contrato	 y	 los	 diferentes	 reglamentos	 referentes	 a	
seguridad	 y	 salud,	 accesibilidad,	 a	 la	 norma	 contra	 incendios	 en	 establecimientos	
industriales	y	eficiencia	energética.	
	
3.4.3. RESTRICCIONES	DEL	PROYECTO	
A	medida	que	avance	la	planificación	del	proyecto	podemos	encontrarnos	ciertas	restricciones:	
	
• La	obligación	de	respetar	y	facilitar,	por	el	deseo	de	Itercon,	la	realización	de	los	trabajos	
que	se	van	a	realizar	simultáneamente	al	nuestro.	
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• La	obligación	de	 respetar	 las	directivas	AIRBUS	en	mantener	 los	colores	corporativos	
igual	que	en	otras	naves	de	la	compañía.	
• Respetar	 las	directivas	de	 la	 constructora	en	 cuanto	a	 las	 especificaciones	 técnicas	 y	
calidades	de	los	materiales,	y	consultar	antes	de	la	modificación	en	cuanto	a	marcas	y	
calidades	de	estos.		
• La	limitación	de	los	recursos	tantos	humanos	como	materiales	y/o	financieros.	
• La	obligación	de	respetar	el	tiempo	establecido	para	la	realización	de	los	trabajos.	Todo	
retraso	injustificado	será	penalizado	económicamente.	
• La	obligación	de	 cumplimiento	de	 todas	 las	medidas	de	 seguridad	establecida	por	 la	
empresa	constructora,	de	garantizar	la	formación	de	todos	los	trabajadores	que	van	a	
participar	 en	 las	 diferentes	 tareas	 en	 materia	 de	 seguridad	 y	 salud,	 así	 como	 la	
obligación	 de	 aportar	 todas	 las	 medidas	 de	 seguridad	 que	 sean	 necesarias	 para	
garantizar	la	seguridad	de	estos.	
	
	
3.5. DEFINICIÓN	PRELIMINAR	DEL	ALCANCE	
El	alcance	preliminar	consiste	en	la	concepción	y	construcción	de	una	cubierta	y	las	fachadas	de	
una	 nave	 logística	 destinada	 al	 almacenamiento	 de	 piezas	 de	 grandes	 dimensiones,	 que	
formaran	parte	de	los	aviones	de	la	compañía	AIRBBUS,	hasta	el	momento	de	la	fabricación	de	
estos.		
	
La	cubierta	 será	una	cubierta	plana	 tipo	deck,	no	 transitable,	que	garantice	 la	estanqueidad,	
aislamiento	y	estabilidad.	
	
La	fachada	se	realizará	mediante	paneles	sándwich,	al	igual	que	en	la	cubierta,	también	deberán	
garantizar	la	estanquidad,	aislamiento	y	estabilidad	del	edificio.	
	
	
3.6. FASES	PRINCIPALES	DEL	PROYECTO	
Fase	1:	Fase	de	concurso	y	diseño	básico.	
	
Fase	2:	Elaboración	del	diseño	de	detalle	del	proyecto,	con	el	fin	de	preparar	la	ejecución	de	la	
obra.	
	
Fase	3:	Ejecución	de	la	construcción,	entrega	al	cliente	y	finalización	del	proyecto.	
	
	
3.7. MIEMBROS	DEL	EQUIPO	DEL	PROYECTO.	
DIRECTOR	DEL	PROYECTO:	Alejandro	G.	
	
JEFE	DE	OBRA:	Patricia	M.	
	
DEPARTAMENTO	TECNICO:	Héctor	J.	
	
DEPARTAMENTO	DE	PRODUCCIÓN:	Juan	Antonio	C.	
	
DEPARTAMENTO	COMERCIAL	Y	DE	COMPRAS:	Jorge	M.	
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3.8. RECURSOS	ASIGNADOS	
SUBCONTRATAS:	Cavisur,	Ecival,	Petrica	e	Imcival.		
	
RECURSOS	MATERIALES:	
	
• Maquinaria	y	medios	auxiliares	previstos:	 camión-grúa,	plataforma	móvil	elevadora,	
máquina	de	atornillar,	tijeras,	radial,	remachadora,	torre	de	acceso	a	cubierta.	
	
• Protecciones	personales	 (EPIs):	Casco,	guantes,	 ropa	de	 trabajo,	botas	de	seguridad,	
arnés/cinturón	de	seguridad	provisto	de	absorbedor	de	energía	o	retráctil.		
	
		 LYMSA:	ORGANIGRAMA	OBRA	P3	SKY	–	ILLESCAS	
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 GERENTE	 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 ANTONIO	Y.	 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		
DIRECTOR	
COMERCIAL	 		 		 SUPERVISOR	 		 		 		
		 		 		 		 JORGE	M.	 		 		 ALEJANDRO	G.	 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 DPTO.	TÉCNICO	 		 		 		 		 		 		 		 		 EQUIPO	DE	DIRECCIÓN	
		 HÉCTOR	J.	 		 		 		 		 		 		 		 		 	AMPARO	G.	
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 PATRICIA	M	
		 		 		 		 		 JEFE	PRODUCCIÓN	 		 		 		 		
		 		 		 		 		 JUAN	ANTONIO	C.	 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
CAVISUR:	MONTAJE	CHAPA	CUBIERTA	+											
PANEL	FACHADA	 		 		
ICEVAL:	MONTAJE	CHAPA	CUBIERTA	+	PANEL	
FACHADA	
OPERARIO	1	 		 		 OPERARIO	1	
OPERARIO	2	 		 		 OPERARIO	2	
OPERARIO	3	 		 		 OPERARIO	3	
OPERARIO	4	 		 		 OPERARIO	4	
OPERARIO	5	 		 		 OPERARIO	5	
OPERARIO	6	 		 		 		
OPERARIO	7	 		 		 		
		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		 		
PETRICA:	IMPERMEABILIZACIÓN	CUBIERTA	 		 		 IMCIVAL:	IMPERMEABILIZACIÓN	CUBIERTA	
OPERARIO	1	 		 		 OPERARIO	1	
OPERARIO	2	 		 		 OPERARIO	2	
OPERARIO	3	 		 		 OPERARIO	3	
OPERARIO	4	 		 		 OPERARIO	4	
OPERARIO	5	 		 		 OPERARIO	5	
OPERARIO	6	 		 		 OPERARIO	6	
OPERARIO	7	 		 		 OPERARIO	7	
	
Figura	12:	Organigrama	Proyecto.	
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3.9. IDENTIFICACIÓN	DE	LOS	RIESGOS	
En	todo	proyecto	se	pueden	presentar	ciertos	riesgos	que	pueden	ocasionar	problemas	más	o	
menos	graves,	como:	
	
• El	incumplimiento	de	los	plazos	planificados	que	ocasionarían	sobrecostes	y/o	retrasos	
en	la	entrega	de	los	edificios	al	cliente.	
• La	insatisfacción	de	las	exigencias	tanto	de	Itercon	como	de	Logistics	Park	P3	ya	sea	por	
una	incorrecta	definición	de	éstas	o	por	una	mala	realización	del	proyecto.	
• La	 ausencia	 de	 apoyo	 o	 de	 colaboración	 de	 los	 responsables	 de	 los	 diferentes	
departamentos	o	de	los	miembros	que	participan	en	el	proyecto.	
• La	falta	de	compromiso	o	colaboración	de	las	subcontratas	que	trabajan	para	LYMSA.	
• El	 incumplimiento	 de	 los	 plazos	 de	 suministro	 y	 calidades	 comprometidos	 con	 los	
proveedores.	
• Los	factores	meteorológicos	adversos	como	pueden	ser	la	lluvia	y	el	viento	produciendo	
retrasos	y	sobrecostes.	
• Aparición	 de	 desviaciones	 de	 la	 estructura	 del	 edificio	 y	 que	 pueden	 afectar	 a	 la	
instalación	tanto	de	 la	cubierta	como	de	 las	 fachadas,	esto	 llevaría	a	 la	necesidad	de	
buscar	nuevas	soluciones	que	pueden	tener	asociados	retrasos	y	sobrecostes.	
	
	
3.10. ENTREGABLES	DEL	PROYECTO	
Para	garantizar	los	entregables	del	proyecto	y	respetar	los	acuerdos	establecidos	se	realizarán	
todos	los	esfuerzos	posibles.	Los	entregables	tienen	que	ser	como	mínimo	los	siguientes:	
	
• En	la	fase	1,	Desarrollo	de	diseño	básico	del	proyecto	del	proyecto,	con	el	fin	de	obtener	
la	adjudicación	del	proyecto	
	
o Presentación	de	posibles	soluciones	tanto	de	la	cubierta	como	de	las	fachadas.	
o Lista	de	posibles	proveedores	y	calidades	mínimas	recomendadas.	
o Cronograma	provisional	del	proyecto	y	de	sus	fases.	
o Calendario	provisional	de	las	reuniones,	objetivos	y	fechas	de	entrega.	
o Presupuesto	del	proyecto	aproximado.	
	
• En	la	fase	2,	Desarrollo	de	diseño	del	proyecto,	con	el	fin	de	preparar	la	ejecución	de	la	
obra.	
	
o Acuerdos	de	todos	los	detalles	constructivos	finalizados	y	planos	de	detalle	de	
los	 elementos	 que	 constituyen	 la	 cubierta	 y	 las	 fachadas	 y	 los	 planos	 de	
montaje.	
o Diseño	incluyendo	planes	finalizados	y	detallados,	estudios	técnicos	minuciosos	
de	 cargas,	 vientos,	 comportamiento	al	 fuego	y	 a	 los	 factores	meteorológicos	
externos.	
o Lista	de	los	interesados	y	sus	requisitos	y	expectativas.	
o Lista	de	recursos	asignados,	proveedores	y	subcontratas	de	cada	fase.	
o Cronograma	definitivo	del	proyecto	y	de	sus	fases.	
o Calendario	definitivo	de	las	reuniones,	objetivos	y	fechas	de	entrega.	
o Presupuesto	definitivo	del	proyecto.	
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• En	la	fase	2,	Ejecución	de	la	obra	y	finalización	del	proyecto:	
	
o Cubierta	y	 fachadas	del	edificio	acabadas	respetando	todas	 las	exigencias	del	
contrato,	de	las	normas	y	de	la	Guía	de	Buenas	Prácticas.	
o Certificación	del	buen	funcionamiento	de	las	instalaciones	técnicas,	así	como	la	
formación	del	futuro	personal	encargado	del	mantenimiento.	
o Informe	de	finalización	de	la	obra.	
o Informe	de	finalización	del	proyecto.	
	
	
3.11. RESUMEN	DEL	CRONOGRAMA	
Como	los	proyectos	siempre	están	vivos	a	medida	que	la	planificación	de	éste	avance,	las	etapas	
y	 las	 fechas	 de	 finalización	 de	 cada	 etapa	 posiblemente	 se	 verán	 afectadas	 y	 sufrirán	
modificaciones.	Los	siguientes	elementos	mencionados	en	la	tabla	constituyen	las	principales	
etapas	temporales	del	proyecto:	
	
	
Hitos	 Fecha	
Inicio	del	proyecto	 mie	27/02/2019	
Finalización	de	la	fase	de	diseño	 lun	27/07/2019	
Finalización	de	la	fase	de	ejecución	de	la	cubierta	 mie	29/12/2019	
Finalización	de	la	fase	Ejecución	de	la	fachada	 lun	03/10/2019		
Finalización	 mie	30/12/2019	
	
Tabla	1:	Principales	Hitos	del	proyecto.	
	
	
3.12. RESUMEN	DEL	PRESUPUESTO	
En	la	siguiente	tabla	se	muestra	el	presupuesto	de	la	ejecución	de	los	trabajos	realizados	por	
LYMSA.	Ésta	a	su	vez	puede	sub-contratar	algunos	de	los	lotes	si	lo	desea,	ya	que	se	trata	de	un	
proyecto	llave	en	mano.		
	
RESUMEN	 		 		 		 COSTE	
Estudio	de	viabilidad	 4.500,00	€	
Diseño	básico	 10.500,00	€	
Diseño	de	detalle	 16.500,00	€	
Suministro	e	instalación	de	la	cubierta	 35.500,00	€	
Suministro	e	instalación	de	las	fachadas	 1.166.850,00	€	
Instalación	del	sistema	de	ventilación	de	la	cubierta	 366.150	€	
Importe	total	obra	(sin	IVA)	 1.599.500,	00€	
Importe	total	obra	(con	IVA)	 1.935.395,00	€	
	
Tabla	2:	Resumen	del	presupuesto.	
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3.12.1. LISTA	DE	LOS	PRINCIPALES	INTERESADOS	
En	el	caso	del	proyecto	de	 instalación	de	 la	cubierta	y	 fachadas	de	 la	nave,	se	 identifican	 los	
siguientes	interesados:	El	promotor	del	proyecto	Logistic	Park	P3,	la	ingeniería	LKS,	la	empresa	
constructora	 Itercon,	 el	 usuario	 final	 AIRBUS,	 el	 director	 del	 proyecto	 y	 su	 equipo,	 los	
contratistas	y	los	empleados.	A	continuación	se	detalla	cada	uno	de	los	mencionados:	
	
• Logistic	 Park	 P3	 y	 AIRBUS:	 dos	 departamentos,	 uno	 de	 cada	 entidad,	 son	 los	
interlocutores	del	proyecto	ya	que	el	dueño	será	Logistic	Park	y	AIRBUS	el	usuario	final	
de	la	nave.	La	dirección	de	AIRBUS	será	con	quién	se	toma	las	decisiones	técnicas,	por	
ser	el	futuro	usuario	de	la	nave.	Y	Logistic	Park	P3,	será	donde	se	tomarán	las	decisiones	
principales	 relacionadas	con	 la	viabilidad	del	proyecto	y	 se	encargara	de	 transmitir	a	
Itercon	las	necesidades	de	AIRBUS.	
	
o AIRBUS:	
	
§ La	 directora,	 la	 señora	 Claudia	 M.,	 será	 responsable	 de	 la	 toma	 de	
decisiones	finales	de	gestión.	
	
o Logistic	Park:	
	
§ La	directora	de	Logistic	ParkP3,	Ana	María	T.,	será	la	interlocutora	entre	
AIRBUS	y	la	constructora	Itercon.	
	
• Ingeniería	LKS:		
	
o El	ingeniero	Industrial	Jon	H.		es	el	encargado	del	diseño	de	los	planos	y	será	el	
consejero	de	Logistic	Park	en	asuntos	técnicos.	Y	trabajara	estrechamente	con	
el	departamento	técnico	de	Lymsa	
	
• Itercon/Cliente:	
	
o El	director,	el	señor	Pablo	G.,	será	responsable	de	la	toma	de	decisiones	finales	
en	la	ejecución	del	proyecto	general.	
o El	responsable	de	la	seguridad	de	la	obra,	el	señor	Lorenzo	C.,	será	el	consejero	
de	la	directora	en	materia	de	seguridad.	
o El	responsable	técnico	de	 la	obra,	el	señor	Pascual	P.,	será	el	consejero	de	 la	
directora	en	materia	de	asuntos	técnicos.	
	
• Supervisor	 del	 proyecto	 de	 instalación	 de	 las	 envolventes	 de	 la	 nave:	 El	 director	 de	
proyectos,	el	 señor	Alejandro	G.,	 supervisará	 las	decisiones	 importantes	que	 tome	 la	
Directora	del	proyecto	Patricia	Mora	sin	que	para	ello	haya	que	convocar	a	los	Comités.	
	
• La	Directora	del	proyecto,	Amparo	G.	será	la	responsable	de	la	gestión	y	desarrollo	de	
los	planes	del	proyecto	y		de	guiar	y	dirigir	el	equipo	del	proyecto.	
	
	
	
• Equipo	del	proyecto	
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o El	 responsable	 de	 producción,	 Juan	 Antonio	 C.,	 supervisará	 los	 trabajos	
realizados	 y	 tomara	 las	 decisiones	 que	 sean	 necesaria	 para	 su	 correcta	
realización,	 comunicara	 cualquier	 desviación	 	 y	 asesorara	 a	 la	 directora	 del	
proyecto.	
o El	 responsable	 de	 la	 seguridad	 y	 salud	 de	 los	 trabajadores,	 Jorge	 B.,	 será	 la	
persona	encargada	de	velar	por	 la	 seguridad	de	estos,	asegurando	que	estos	
estén	correctamente	formados	en		materia	de	seguridad	y	de	que	dispongan	de	
todos	elementos	de	seguridad	necesarios	para	realizar	las	tareas.	
o Héctor	 J.	 Ingeniero	 Industrial	 perteneciente	 al	 departamento	 técnico	 y	
encargado	de	los	cálculos	y	diseño	de	detalles	encargados	por	la	ingeniería	LKS.	
o Patricia	M.	 ayudante	de	 la	 directora	 y	 parte	 del	 equipo	de	dirección,	 será	 la	
encargada	de	apoyar	a	la	directora	del	proyecto	en	la	redacción	de	los	planes	y	
en	 el	 control	 y	 verificación	 del	 cumplimiento	 de	 estos	 en	 el	momento	 de	 la	
ejecución	del	proyecto.	
o Responsable	Jurídico,	Ricardo	F.,	es	el	responsable	de	la	correcta	ejecución	del	
proyecto	 en	 el	 campo	 jurídico	 así	 como	 de	 la	 redacción	 de	 los	 contratos.	
Resuelve	igualmente	todo	tipo	de	problema	ligado	al	permiso	de	construcción.	
o Jorge	M.	 es	 el	 Director	 Comercial	 y	 del	 departamento	 de	 compras,	 y	 será	 el	
encargado	de	la	consecución	de	nuevos	proyectos	y	de	realizar	los	estudios	de	
las	diferentes	peticiones	de	ofertas	y	la	posterior	compra.	
	
• Contratistas:	Durante	la	concepción	y/o	la	ejecución	de	la	construcción	se	seleccionarán	
personas	encargadas	de	misiones	para	el	proyecto:	
	
o Los	responsables	de	los	trabajos	de	instalación	de	chapa	y	aislamiento	así	como	
de	 los	 remates	 necesarios	 para	 una	 correcta	 instalación	 tanto	 de	 la	 cubierta	
como	de	las	fachadas.	
	
§ Andrés	Juan	S.	responsable	de	la	subcontrata	ECIBVAL.	
§ Víctor	S.	responsable	de	la	empresa	CAVISUR.	
	
o Los	responsables	de	la	impermeabilización	de	la	nave	será	al	igual	que	para	los	
trabajos	anteriores	2	empresas:	
	
§ Edgar	M.	responsable	de	la	empresa	PETRICA.	
§ David	V.	responsable	de	la	empresa	IMCIVAL.	
	
• 	Mano	de	obra:	Obreros	que	tendrán	a	su	cargo	la	ejecución	de	la	construcción	de	las	
envolventes,	 contratados	por	 la	empresa	Lymsa	ya	que	ésta	 tiene	proyecto	 llaves	en	
mano,	para	la	ejecución	del	proyecto	de	instalación	de	las	envolventes.	
• Proveedores:	 como	 Lymsa	 tiene	 el	 proyecto	 contratado	 con	 llave	 en	 mano,	 es	 la	
encargada	de	gestionar	la	compra	y	puesta	en	obra	de	todos	los	materiales	necesarios	
para	 el	 proyecto.	 Entre	 todos	 los	 suministradores	 los	 contratados,	 después	 de	 la	
realización	de	los	distintos	comparativos,	fueros	los	siguientes:	
	
o Arcelor,	suministrará	y	entregará	en	obra	la	chapa	base	para	la	cubierta	y	todos	
los	paneles	empleados	para	las	fachadas.	
o Icopal,	 será	 la	 encargada	 de	 suministras	 y	 entregará	 en	 obra	 la	 lámina	
impermeabilizante	para	la	cubierta.	
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o Rockwool,	suministrará	y	podrá	en	obra	el	aislamiento	a	base	de	lana	de	roca.	
o Sama,	proporcionará	 tora	 la	 chapa	metálica	destinada	a	 la	 realización	de	 los	
distintos	remates	como	cumbreras,	canalones,	remates	perimetrales,	ect.	
o Fytex	será	quien	proporcione	la	tornillería	necesaria.	
o Axter	proporcionará	los	exutorios	destinados	al	sistema	de	ventilación.	
	
	
3.12.2. APROBACIONES	
La	firma	de	la	directora	del	proyecto	implica	el	conocimiento	del	propósito	y	del	contenido	del	
presente	 documento,	 Acta	 de	 Constitución	 del	 Proyecto.	 Con	 ésta	 firma,	 se	 confirma	 la	
aprobación	del	proyecto	propuesto,	así	como	el	compromiso	de	su	creación	en	acuerdos	con	los	
detalles	presente	en	este	documento.	
	
Amparo	Gramontell,	Directora	del	proyecto,	el	4	de	Abril	del	2019	
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4. PLAN	DE	GESTIÓN	DEL	ALCANCE.	
La	 directora	 del	 proyecto	 será	 la	 responsable	 de	 gestionar	 el	 el	 alcance	 del	 proyecto	 y	 de	
desarrollar	el	Plan	de	Gestión	del	Alcance,	es	decir,	será	la	encargada	se	definir	los	límites	del	
proyecto	y	los	trabajos	que	sean	necesarios	para	finalizar	el	proyecto	con	éxito.		
	
En	 este	 plan	 la	 directora	 del	 proyecto,	 con	 el	 apoyo	 del	 supervisor,	 tendrá	 que	 identificar	 y	
definir	 los	 roles	 y	 responsabilidades	 de	 los	 distintos	 interesados	 ya	 que	 cada	 uno	 de	 ellos	
interviene	en	el	 proyecto	de	 forma	e	 intensidad	diferente,	 y	 además	mantendrán	 reuniones	
periódicas	con	todos	ellos	para	identificar	los	requisitos	y	necesidades	tanto	del	proyecto	como	
de	los	interesados.	
		
La	 directora	del	 proyecto	utilizara	 como	herramienta	para	definir,	 clasificar	 y	 interrelacionar	
todas	 las	 actividades	o	 tareas	 del	 	 proyecto	una	 Estructura	de	Descomposición	del	 Proyecto	
(EDP),	considerando	todas	las	actividades	definidas	en	el	EDP	estrictamente	necesarias.	
	
La	directora	del	proyecto	con	la	ayuda	del	responsable	de	producción	tendrán	que	monitorear	
y	controlar	para	garantizar	el	cumplimiento	de		lo	planificado	en	el	Plan	de	Gestión	del	Alcance	
comprobando	 continuamente	 que	 los	 entregables	 de	 las	 distintas	 fases	 del	 proyecto	
correspondan	con	lo	definido	en	el	EDP,	y	así	poder	corregir	cualquier	desviación	con	la	mayor	
brevedad	posible	ya	que	las	necesidades	y	requisitos	que	se	definen	inicialmente	en	este	plan	
pueden	verse	modificados	por	cualquiera	de	las	partes	interesadas.		
	
	
4.1. ROLES	Y	RESPONSABILIDADES	
La	 directora	 del	 proyecto	 definirá	 los	 roles	 y	 responsabilidades	 de	 los	 involucrados	 en	 el	
proyecto	asegurándose	así	de	que	 cada	uno	 tenga	 claro	que	es	 lo	que	 tiene	que	hacer	para	
controlar	 el	 alcance	 en	 cada	 momento.	 En	 la	 tabla	 siguiente	 se	 muestra	 los	 roles	 y	 sus	
responsabilidades	dentro	del	proyecto.	
	
	
NOMBRE	 ROL	 RESPONSABILIDADES	
Alejandro	G.	 Supervisor	del	proyecto	
Supervisar	 y	 controlar	 a	 los	 directores	 de	 proyectos.	
Supervisar	y	aprobar	las	decisiones	importantes.	
Estudiar	 la	 viabilidad	 del	 proyecto	 junto	 al	 gerente	 y	 el	
director	comercial.	
Supervisar	 los	 costes	 y	 plazos	 durante	 la	 ejecución	 del	
proyecto.	
Amparo	G.	 Directora	del	Proyecto	
Dirigir	y	gestionar	el	proyecto.	
Coordinar,	motivar	 y	 liderar	 a	 los	miembros	 del	 equipo	del	
proyecto,	asegurándose	del	correcto	cumplimiento	de	todas	
las	tareas.	
Monitorear	 y	 controlar	 los	 entregables	 de	 cada	 fase	 del	
proyecto.	
Monitorear	y	controlar	el	cumplimiento	de	los	plazos.	
Monitorear	y	controlar	los	costes	del	proyecto.	
Coordinar	todas	las	actividades	del	proyecto.	
Asignar	 los	 recursos	 necesarios	 para	 cada	 actividad	 de	 la	
forma	más	eficiente	posible.	
Prever	los	problemas	o	incidencias	y	resolverlos	elaborando	
estrategias	para	mitigarlos	o	eliminarlos.	
Gestionar	la	comunicación	entre	todas	las	partes	interesadas.	
Controlar	el	alcance	del	proyecto	durante	la	ejecución.	
DESARROLLO	DEL	PLAN	DE	GESTIÓN	DEL	PROYECTO	INSTALACIÓN	DE	CUBIERTA	Y	FACHADAS	DE	UNA	NAVE	INDUSTRIAL	
	
44	
	
Héctor	J.	
Ingeniero	
Industrial	y	
Soporte	Técnico	
Realizar	los	estudios	y	cálculos	de	las	cargas	de	los	elementos	
que	constituyen	las	envolventes	del	edificio.	
Realizar	 la	 concepción	 grafica	 de	 los	 elementos	 que	
constituyen	las	envolventes	del	edificio.	
Controlar	 la	 correcta	 ejecución	 de	 la	 obra	 según	 los	
entregables	de	la	fase	de	diseño.		
Juan	Antonio	C.	 Jefe	de	Producción	
Estudiar	 y	 controlar	 los	 costes	 de	 cada	 fase	 del	 proyecto	 y	
contratar	a	los	subcontratistas.	
Supervisar	 la	 ejecución	 aportando	 soluciones	 técnicas	 a	 los	
problemas	de	ejecución.	
Controlar	cada	tarea	y	el	correcto	cumplimiento	de	los	plazos.	
Dirigir	y	gestionar	a	los	subcontratistas.	
Reportar	 los	 avances	 de	 la	 ejecución	 a	 la	 directora	 de	
proyectos	
Jorge	M.	 Director	Comercial	y	de	Compras	
Es	 el	 encargado	 de	 realizar	 los	 estudios	 de	 las	 diferentes	
ofertas	del	mercado	y	validar	 la	decisión	de	apostar	por	un	
proyecto	junto	con	el	supervisor	y	el	gerente.	
Será	el	encargado	de	gestionar	el	departamento	de	compras	
y	de	validarlas.	
Jorge	B.	 Responsable	de	Seguridad	y	Salud	
Controlar	 la	 ejecución	 del	 proyecto	 según	 la	 normativa	 de	
seguridad	y	salud	en	vigor	y	la	guía	de	las	buenas	prácticas.	
Proporcionar	 las	 medidas	 de	 seguridad	 necesarias	 y	 Epis	 a	
todos	los	trabajadores	del	proyecto.	
Controlar	el	cumplimiento	de	 la	de	seguridad	y	salud	de	 las	
personas	en	cada	momento.	
Ricardo	F.	 Responsable	Jurídico	
Redactar	 y	 supervisar	 todos	 los	 documentos	 del	 proyecto.	
Resolver	todos	los	incumplimientos	del	contrato	y	problemas	
jurídicos.	
Antonio	Y.	 Gerente	
Seguimiento	del	rendimiento	del	proyecto	y	alineamiento	
con	las	estrategias	del	negocio.		
Autorizar	la	firma	de	los	contratos	y	documentos	oficiales.	
Itercon	 Cliente	
Velar	por	el	cumplimiento	de	su	demanda.	
Validar	los	materiales	y	calidades	de	las	instalaciones.	
Tomar	las	decisiones	críticas	a	que	le	somete	el	supervisor	
del	proyecto.	
	
Tabla	3:	Definición	de	los	roles	del	proyecto	y	sus	responsabilidades.	
	
	
4.2. 	ALCANCE	DEL	PROYECTO	
El	 alcance	 del	 proyecto	 es	 básicamente	 la	 definición	 de	 los	 límites	 de	 éste.	 Comprende	 la	
definición	de	los	entregables,	de	los	requisitos,	de	las	características	técnicas	y	funcionales	y	de	
los	 límites	 del	 proyecto.	 Conocerlo	 es	 fundamental	 para	 satisfacer	 al	 cliente	 y	 finalizar	 el	
proyecto	con	éxito.		
	
La	 definición	 del	 alcance	 del	 proyecto	 comienza	 con	 el	 estudio	 de	 viabilidad	 económica	 del	
proyecto	y	la	disponibilidad	de	recursos	humanos	para	las	fechas	de	ejecución.	En	este	estudio	
se	concluye	que	el	proyecto	es	viable	y	que	pueden	existir	riesgos	en	la	disponibilidad	de	técnicos	
debido	al	rápido	incremento	de	trabajos	y	de	los	compromisos	adquiridos	por	la	empresa.		
	
Será	el	equipo	de	dirección	de	Lymsa	(Gerente,	supervisor	y	Director	Comercial)	quien	juzgue	la	
información	obtenida	en	el	estudio	de	viabilidad	y	proponga	un	coste	de	los	trabajos	a	realizar		
a	corto	plazo.	
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Después	 del	 estudio	 de	 viabilidad	 del	 proyecto	 la	 Directora	 tendrá	 la	 responsabilidad	 de	
identificar	y	definir	los	requisitos	del	proyecto,	apoyada	por	el	supervisor,	los	cuales	incluirán	los	
del	caso	de	negocio,	de	los	interesados,	del	desarrollo	y	ejecución	del	proyecto,	de	seguridad	y	
salud	y	de	calidad.	
	
Por	último,	la	Directora	del	Proyecto	y	el	responsable	de	producción	serán	los	encargados	de	
monitorear	y	verificar	el	presente	plan.	Además	la	Directora	del	proyecto	será	la	encargada	de	
su	actualización	en	caso	de	cualquier	cambio,	tras	la	aprobación	del	Supervisor.		
	
	
4.2.1. ALCANCE	DE	LA	CUBIERTA	
	
	En	el	caso	de	la	cubierta	el	alcance	se	basa	en	la	definición	y	realización	de	una	cubierta	deck,	
no	transitable,	que	garantice	la	estanquidad	y	estabilidad.	
	
El	 resultado	 obtenido	 será	 una	 cubierta	 deck	 fría,	 totalmente	 estanca	 y	 que	 sea	 capaz	 de	
soportar	las	cargas	producidas	por	el	peso	de	la	propia	cubierta,	la	caída	de	nieve	y	agua,	de	las	
instalaciones	y	de	las	personas	dedicadas	a	su	mantenimiento.	Para	ello,	se	debe	realizar	una	
cubierta	que	cumpla	con	las	condiciones	que	se	detallan	a	continuación,	materializadas	en	los	
entregables	del	proyecto:	
	
• La	cubierta	tiene	que	ser	una	cubierta		realizada	con	el	sistema	cold	roof	de	alta	reflexión	
solar,	así	se	consigue	una	cubierta	que	ayuda	al	enfriamiento	pasivo	del	edificio	que	se	
traduce	en	una	menor	inversión	en	implantación	de	climatización	y	ahorro	energético.	
• Respetuosa	 con	 el	 medio	 ambiente.	 Para	 ello	 se	 utilizarán	 materiales	 con	 un	 alto	
componente	 de	materiales	 reciclados	 y	 que	 sea	 al	 mismo	 tiempo	 reciclables	 con	 la	
finalidad	de	obtener	la	certificación	a	nivel	mundial	Bream	Very	Good.	
• La	cubierta	tiene	que	ser	capaz	de	soportar	cargas	de	hasta	150	kg	y	tener	un	coeficiente	
de	conductividad	térmica	no	superior	a	0,023	W/mK	y	una	transmitancia	no	inferior	a	
0,38W/m2K.	
• Cubierta	resistente	al	fuego	y	con	clasificación	Euroclase	B1s1-d0.	
• Resistentes	a	los	cambios	climáticos	y	humedades,	con	una	garantía	de	hasta	10	años.	
	
	
4.2.2. ALCANCE	DE	LAS	FACHADAS	
La	fachada	se	realizará	mediante	paneles	sándwich,	al	igual	que	en	la	cubierta,	también	deberán	
garantizar	la	estanquidad	del	edificio,	y	además	cumplir	con	las	condiciones	estéticas	requeridas	
por	el	cliente.	
	
El	resultado	obtenido	serán	fachadas	totalmente	estancas	y	capaces	de	soportar	las	cargas	y	las	
fuerzas	 del	 viento,	 además	 tienen	 que	 soportar	 los	 factores	 atmosféricos	 y	 cumplir	 con	 los	
requisitos	 estéticos	 del	 cliente.	 Para	 ello,	 se	 debe	 realizar	 una	 fachada	 que	 cumpla	 con	 las	
condiciones	que	se	detallan	a	continuación,	materializadas	en	los	entregables	del	proyecto:	
	
• Las	 paneles	 estarán	 formados	 por:	 dos	 chapas	 metálicas	 de	 acero	 galvanizado	 y	
prelacado,	 en	 color	 blanco	 Pirineo	 (RAL	 9006),	 de	 espesor	 0.5/0.5	 mm	
(exterior/interior).	 Aislamiento	 intermedio	 a	 base	 de	 lana	 de	 roca	 de	 100	 mm	 de	
espesor.	
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• La	instalación	de	realizará	en	posición	vertical.	
• Habrá	 que	 aportar	 certificado	 de	 ensayo	 de	 reacción	 al	 fuego,	 contando	 con	 una	
resistencia	a	este	de	120	mm	y	clasificación	Euroclase	A1s1-d0.	
Es	necesario	respetar	 tantos	 los	requisitos	mencionados	en	 las	 fachadas	como	en	 la	cubierta	
para	que	el	proyecto	sea	aceptado	por	el	cliente	y	finalizar	con	éxito.	Es	necesario	igualmente	la	
correcta	ejecución	de	las	construcciones	y	la	aportación	de	los	certificados	y	informes	favorables	
de	las	pruebas	de	calidad	que	garantice		el	cumplimiento	de	los	requisitos	al	final	de	la	obra.	
	
Toda	desviación	sobre	el	alcance	de	los	elementos	descritos	corresponderá	a	una	desviación	en	
las	necesidades	del	proyecto.	Es	responsabilidad	de	la	directora	del	proyecto	de	revisar	en	 la	
fase	de	ejecución	del	proyecto	que	el	alcance	se	verifique	en	las	distintas	fases	del	mismo.		
	
	
4.2.3. ALCANCE	DE	LAS	PARTES	INTERESADAS	DEL	PROYECTO	
Para	definir	el	alcance	del	proyecto	se	definen	los	respectivos	alcances	de	cada	una	de	las	partes	
interesadas:	
	
• El	cliente:	el	alcance	del	proyecto	supone	la	construcción	de	las	envolventes	de	una	nave	
industrial	para	uso	logístico.	Será	necesario	cumplir	tanto	las	necesidades	técnicas	y	de	
calidad	de	 la	 constructora	 Itercon,	 solicitante	del	proyecto,	 como	 las	necesidades	de	
estéticas	y	de	distribución	de	AIRBUS,	usuario	final	de	la	nave.	
• Equipo	de	dirección	del	proyecto	(Directora	y	Adjunta	de	Dirección):	el	alcance	consiste	
en	la	elaboración	de	los	documentos	relativos	a	los	planes	de	dirección	de	este	proyecto.	
Esto	supone,	además	de	la	redacción	de	los	documentos,	la	planificación	detallada	de	
todas	las	fases	del	proyecto.	Es	también	responsabilidad	de	este	equipo	la	realización	
de	 todos	 los	 preparativos	 necesarios	 para	 el	 seguimiento	 de	 la	 obra,	 su	 puesta	 en	
marcha	y	la	finalización	del	proyecto.	
• Contratistas	 (Ecival,	 imcival,	 Petrica,	 Cavisur)	 y	 proveedores	 (Arcelor,	 	 Rockwool,	
Icopal):	durante	todo	el	proceso	de	ejecución	tienen	la	obligación	de	respetar	lo	definido	
en	 el	 diseño	 básico	 y	 de	 detalle.	 Deben	 cumplir	 los	 plazos	 y	 costes	 acordados	 en	 el	
contrato,	por	esto	son	considerados	fundamentales	para	poder	finalizar	con	éxito	del	
proyecto	
• Responsable	Técnico:	tiene	que	estar	presente	durante	todas	las	fases	de	concepción	
del	 proyecto	 para	 poder	 evitar	 cualquier	 tipo	 de	 desviación	 referente	 a	 los	 asuntos	
técnicos,	 ya	 que	 estas	 desviaciones	 pueden	 suponer	 un	 riesgo	 importante	 para	 el	
proyecto,	y	producir	sobrecostes	y	retrasos	que	lleven	al	fracaso	de	éste.	
	
	
4.3. ENTREGABLES	DEL	PROYECTO	
Los	entregables	de	un	proyecto	serán	el	producto	o	resultado	que	se	presentará	al	finalizar	cada	
fase	 del	 proyecto	 para	 poder	 verificar	 el	 resultado	 de	 estas.	 A	 continuación	 se	 definen	 los	
entregables	de	cada	fase:	
	
a) FASE	DE	ESTUDIO	DE	LA	VIABILIDAD	DEL	PROYECTO	
Los	entregables	de	esta	fase:	
	
• Informe	de	validación	del	proyecto	por	el	Director	Comercial.	
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• Informe	de	los	primeros	estudios	de	la	capacidad	financiera	y	de	recursos.	
• Informe	de	aceptación	del	concurso	de	contratación.	
• Petición	de	documentación	para	un	estudio	más	exhaustivo	del	proyecto.	
	
b) FASE	DE	CONCURSO	Y	DISEÑO	BÁSICO	
Después	de	la	fase	de	viabilidad	del	proyecto	y	su	posterior	aceptación,	se	pasará	a	la	fase	de	
concurso	donde	se	presentarán	los	siguientes	entregables:	
	
• Informe	con	los	primeros	estudios	técnicos,	tanto	de	las	fachadas	como	de	la	cubierta,	
que	cumplan	con	los	requisitos	y	especificaciones	solicitados	por	la	constructora.	
• Informe	de	estudio	económico.	
• Contrato	de	desarrollo	del	proyecto	firmado	por	la	constructora	Itercon	y	Lymsa.	
	
c) FASE	DE	DISEÑO	
En	la	fase	de	diseño	se	entregaran	los	siguientes	informes	y	documentos:	
	
• Informe	de	los	estudios	técnicos	realizados	en	profundidad.	
• Documentos	de	diseño	de	las	fachadas	y	la	cubierta,	así	como	el	diseño	de	detalle	de	los	
elementos	 que	 constituyen	 la	 cubierta	 y	 los	 planos	 de	 montaje	 necesarios	 para	 la	
correcta	ejecución	de	estos.	
• Informe	o	presupuesto	final	de	todos	los	trabajos	contratados.	
• Informe	de	cumplimientos	de	las	normativas	técnicas,	estabilidad	y	de	seguridad	y	salud	
en	la	ejecución	de	los	trabajos.	
• Fichas	técnicas	de	los	materiales	utilizados.	
• Documentación	 de	 instalador	 homologado	 de	 cubiertas	 deck	 y	 fachadas	 de	 paneles	
metálicos.	
• Documentación	que	demuestre	que	los	trabajadores	contratados	tienen	la	formación	y	
los	documentos	necesarios	para	la	realización	de	trabajos	de	altura.	
• Contrato	con	las	condiciones	finales	firmado	entre	Lymsa	e	Itercon.	
• Contratos	 con	 las	 distintas	 subcontrata,	 proveedores	 de	 los	 materiales	 y	 recursos	
necesarios	necesarios	para	la	ejecución	de	los	trabajos.	
	
d) FASE	DE	EJECUCIÓN	
La	fase	de	ejecución	de	la	obra		empieza	con	una	Orden	de	Ejecución,	documento	formal	que	
autoriza	el	 inicio	de	 los	 trabajos.	Además	durante	 toda	 la	ejecución	de	 la	obra,	 se	entregará	
informes	de	estado	del	avance	de	los	plazos	y	de	los	costes	para	el	control	de	estos.	
	
e) FASE	DE	FINALIZACIÓN	
Tras	la	finalización	del	proyecto	se	entregarán	los	siguientes	documentos:	
	
• Las	diferentes	certificaciones	del	correcto	funcionamiento	de	los	aparatos	técnicos.	
• Informes	favorables	obtenidos	de	las	distintas	pruebas	de	calidad	realizadas	(Prueba	
de	agua	y	prueba	de	humo	artificial).	
• Certificados	de	calidad	de	los	materiales.	
• Los	informes	de	recepción	de	los	trabajos	contratados.	
• Informes	de	garantía	de	perfecto	acabado.	
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• Certificado	de	garantía	de	diez	años.	
• Informe	de	cierre	del	proyecto.	
	
	
4.4. 	EXCLUSIONES	DEL	PROYECTO	
En	cuanto	a	las	exclusiones	del	proyecto,	cabe	destacar	que	dentro	del	alcance	no	se	incluyen	
los	procesos	y	costes	asociados	al	mantenimiento	tanto	de	la	cubierta	como	de	las	fachadas,	ni	
las	reparaciones	de	cualquier	tipo	de	problemas	que	surja	por	la	falta	de	éste.	Existen	dos	tipos	
de	garantías	en	la	cubierta	una	de	producto	y	otra	de	instalación,	que	serán	de	10	años	para	la	
cubierta	y	de	2	años	para	las	fachadas.	
	
	
4.5. 	LIMITACIONES	DEL	PROYECTO	
Las	principales	limitaciones	que	nos	podemos	encontrar	será	la	limitación	de	los	recursos	tanto	
humanos	 como	 materiales	 y	 financieros.	 Además	 el	 proyecto	 cuenta	 con	 unos	 plazos	 muy	
ajustados,	 que	 podrían	 suponer	 un	 sobre	 coste	 en	 caso	 de	 una	 desviación,	 por	 el	 alto	
compromiso	adquirido	con	el	cliente	en	el	cumplimiento	de	estos.	
	
	
4.6. 	DEFINICIÓN	DE	LAS	FASES	DEL	PROYECTO.	
	
4.6.1. FASE	DE	VIABILIDAD	DEL	PROYECTO	
Tras	 la	 petición	 de	 participar	 en	 el	 concurso	 de	 contratación,	 por	 parte	 de	 la	 constructora	
Itercon,	del	proyecto	de	instalación	de	las	fachadas	y	de	la	cubierta,	el	Director	Comercial,	Jorge	
M.,	con	el	apoyo	del	Supervisor	y	el	Gerente,	se	encargará	de	estudiar	la	viabilidad	del	proyecto.	
Para	la	aceptación	del	proyecto	se	tendrá	en	cuenta	tanto	la	rentabilidad	del	proyecto,	como	la	
capacidad	 financiera	 de	 la	 empresa,	 los	 compromisos	 adquiridos	 y	 la	 previsión	 de	 futuros	
proyectos,	y	además	la	disponibilidad	de	recursos	para	las	fechas	que	el	cliente	propone.		
	
Tras	el	estudio	se	redactará	un	informe	que	se	enviará	al	gerente	para	su	aceptación.	Una	vez	el	
gerente	de	la	conformidad	se	informará	al	cliente	de	la	aceptación	de	la	invitación	al	concurso	
del	proyecto	y	se	le	solicitará	toda	la	información	necesaria	para	poder	desarrollar	los	estudios	
necesarios.	
	
Una	vez	recibida	la	documentación	solicitada	se	enviará	al	departamento	de	estudios	técnico	
para	poder	iniciar	la	fase	de	concurso.	
	
	
4.6.2. FASE	DE	CONCURSO	
Una	vez	realizado	el	estudio	de	viabilidad,	aceptado	el	proyecto	y	recibida	 la	documentación	
necesaria,	el	responsable	técnico	realizará	un	estudio	técnico	y	económico	para	ofrecer	la	mejor	
solución	técnica,	estética	y	económica	posible	cumpliendo	 las	especificaciones	y	necesidades	
del	cliente.		
	
Cuando	 la	 constructora	 Itercon	 ha	 comparado	 todos	 los	 proyectos	 que	 ha	 recibido	 y	 se	 ha	
decidido	 por	 el	 que	 Lymsa	 ha	 propuesto,	 se	 pasa	 a	 la	 redacción	 y	 firma	 de	 un	 contrato	 de	
desarrollo	de	proyecto.	
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4.6.3. FASE	DE	DISEÑO	
Después	de	la	adjudicación	del	proyecto	se	pasa	al	desarrollo	de	la	fase	de	diseño.	Ésta	tiene	
como	objetivo	principal	definir	y	diseñar	de	una	manera	precisas	las	soluciones	técnicas	elegidas	
para	 la	 construcción	 e	 instalación	de	 las	 fachadas	 y	 la	 cubierta,	 aportando	 todos	 los	 planos,	
documentos	 e	 instrucciones	 de	montaje	 necesarios	 para	 empezar	 con	 la	 fase	 de	 ejecución.	
También	se	aportará	el	cronograma	y	presupuesto	definitivo,	todos	los	certificados	de	calidad	y	
fichas	técnicas	de	los	materiales	y	de	instaladores	homologados,	teniendo	que	ser	todos	estos	
documentos	aprobados	y	firmados	por	Itercon.	Se	dispondrá	entonces	de	una	información	fiable	
y	concreta	para	poder	comenzar	con	la	ejecución	de	la	obra.		
	
Una	 vez	 realizados	 los	 diferentes	 estudios,	 y	 desarrollados	 todos	 los	 Planes	 de	 Gestión	 del	
proyecto	deben	de	ser	aprobados	por	el	supervisor,	y	posteriormente	la	directora	tendrá	que	
controlar	su	cumplimiento	durante	la	fase	de	ejecución.		
	
En	 esta	 fase	 también	 se	 realizará	 el	 proceso	de	 selección	 y	 contratación	de	 los	 proveedores	
(Arcelormittal,	Rockwool,	Sama	e	Icopal	)	y	subcontratas	(Ecival,	Imcival,	Cavisur	y	Petrica).	La	
selección	de	proveedores	y	 compra	de	 los	materiales	 será	 realizada	por	el	departamento	de	
compras	 de	 Lymsa	 y	 aprobado	 por	 el	 Director	 Comercial	 y	 el	 proceso	 de	 selección	 de	 los	
contratista	lo	realizará	el	responsable	de	producción	y	aprobado	por	la	Directora	del	Proyecto.	
También	Lymsa	tiene	que	firmar	los	contratos	tanto	con	los	subcontratistas	con	los	proveedores.	
	
Para	finalizar	esta	fase	y	comenzar	con	la	fase	de	la	ejecución	del	proyecto,	Lymsa		debe	firma	
el	contrato	con	la		constructora	Itercon.	Dicho	contrato	expone	con	detalle	el	presupuesto	del	
proyecto,	las	superficies	definidas,	el	cronograma	y	la	programación	definida	de	los	trabajos	a	
ejecutar.		
	
	
4.6.4. FASE	DE	EJECUCIÓN	
Lymsa	es	la	empresa	encargada	de	la	ejecución	del	proyecto	de	instalación	de	las	envolventes	
de	 la	 nave,	 ésta	 dispondrá	de	 la	 libertar	 para	 subcontratar	 las	 empresas	 y	 de	 comprar	 a	 los	
proveedores	que	decida	siempre	y	cuando	respetes	las	calidades	de	los	materiales	y	los	plazos	
establecidos	en	el	contrato	y	sean	aprobados	por	el	cliente	Itercon.	
….	
El	equipo	del	proyecto	se	reunirá	una	vez	a	la	semana	para	monitorear	y	controlar	los	avances	
de	los	trabajos,	así	como	controlar	los	costes	y	los	plazos	y	poder	garantizar	el	cumplimiento	de	
los	 Planes	de	Gestión	desarrollados	 en	 la	 fase	de	planificación.	 También	 se	 intentará	buscar	
soluciones	a	los	problemas	que	se	presenten	o	los	que	se	puedan	producir,	llevando	a	cabo	todos	
los	 cambios	que	 sean	necesarios	para	 continuar	 con	un	buen	avance	del	 proyecto.	De	estas	
reuniones	se	generará	un	informe	o	Acta	de	Reunión	en	la	que	se	incluirá	los	temas	tratados	y	
las	decisiones	y	acuerdos	tomados	durante	la	reunión.	
	
Tras	la	ejecución	de	todos	los	trabajos	se	realizará	las	correspondientes	pruebas	de	calidad	para	
poder	certificar	el	cumplimiento	de	la	estanquidad	de	la	cubierta	y	las	fachadas	así	como	una	
prueba	de	humo	para	 certificar	 el	 correcto	 funcionamiento	del	 sistema	de	 ventilación.	 Estas	
pruebas	las	realizara	la	empresa	SGS	y	esta	generará	un	informe	con	el	resultado	obtenido,	si	
este	es	apto	Lymsa	procederá	a	presentar	las	fachadas	y	la	cubierta	a	Itercon,	en	caso	de	que	
aparezcan	 incidencias	 la	 empresa	 GSE	 las	 indicará	 en	 su	 informe	 y	 Lymsa	 procederá	 a	 la	
corrección	de	dichas	incidencias	antes	de	presentar	los	resultados	a	Itercon.	
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La	directora	del	proyecto	será	la	encargada	de	gestionar	los	cambios	en	plan	de	alcance	y	de	
actualizarlo	tras	la	aprobación	del	supervisor	e	Itercon.	
	
	
4.6.5. FASE	DE	FINALIZACIÓN	
En	la	fase	de	finalización	Lymsa	presentará	las	fachadas	y	la	cubierta	acabadas	a	la	constructora	
Itercon	para	que	las	evalué.	Si	esta	considera	que	cumplen	las		condiciones	técnicas,	estéticas	y	
de	 calidad	que	 se	habían	 contratado,	 	 emitirá	 a	 la	 empresa	 Lymsa	un	documento	 formal	de	
recepción.	En	caso	contrario	si	Itercon	considera	que	los	trabajos	no	han	finalizado	concederá	
un	acta	de	recepción	provisional	emitiendo	el	acta	definitiva	cuando	se	hayan	ejecutado	todos	
los	trabajos.	
	
	
4.7. 	ESTRUCTURA	DE	DESCOMPOSICIÓN	DEL	PROYECTO	(EDT)	
La	 Directora	 del	 proyecto	 organizará	 y	 definirá	 el	 alcance	 total	 aprobado	 del	 poryecto	
empleando	una	Estructura	de		Descomposición	del	Trabajo.	A	continuación	se	muestra	el	EDT	
definido	para	este	proyecto:	
	
EDT	 Nombre	de	tarea	 Duración	(días)	
1.	 Proyecto	de	envolventes	de	la	nave	SKY	 147	
		1.1	 Fase	de	diseño	 20	
		1.2	 Fase	de	ejecución	de	la	cubierta	 127	
				1.2.1	 Colocación	de	redes	horizontales	 3	
				1.2.2	 Colocación	de	redes	verticales	 2	
				1.2.3	 Montaje	de	canales	 10	
				1.2.4	 Ejecución	de	la	cubierta	 112	
						1.2.4.1	 Colocación	de	la	chapa	base.	 35	
						1.2.4.2	 Colocación	del	aislamiento.	 35	
						1.2.4.3	 Impermeabilización	de	la	cubierta	 45	
						1.2.4.4	 Rematado	de	chapa	de	la	cubierta	 15	
		1.3	 Ejecución	de	la	fachada	 65	
				1.3.1	 Rematado	de	la	fachada	 15	
				1.3.2	 Colocación	del	panel	 45	
				1.3.3	 Rematado	de	Puertas	y	ventanas	 5	
		1.4.	 Instalación	de	ventilación	 12	
				1.4.1	 Apertura	de	huecos	 3	
				1.4.2	 Colocación	de	los	zócalos	de	los	equipos	 8	
				1.4.3	 Colocación	de	los	equipos	 4	
				1.4.4	 Impermeabilización	de	los	equipos	 4	
		1.5	 Pruebas	de	calidad	 7	
				1.5.1	 Prueba	de	estanquidad	de	la	cubierta	 3	
				1.5.2	 Prueba	de	estanquidad	de	la	fachada	 2	
				1.4.2	 Prueba	funcionamiento	del	sistema	de	ventilación	en	caso	de	incendio.	 2	
	
Tabla	4:	Definición	tabular	del	EDT	del	proyecto.	
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4.8. 	CONTROL	DEL	ALCANCE.	
Todos	los	involucrados	en	las	fases	de	ejecución	del	proyecto	serán	responsables	de	velar	por	el	
cumplimento	 de	 alcance	 del	 proyecto	 dentro	 de	 sus	 responsabilidades.	 El	 responsable	 de	
producción	tendrá	que	controlar	que	se	cumplan	los	plazos	y	los	costes	
establecidos	en	los	planes	de	gestión	durante	todas	las	fases	de	ejecución,	y	que	los	trabajos	de	
instalación	se	realicen	cumpliendo	los	proceso	de	instalación	establecidos	por	Lymsa,	también	
tendrá	que	reunirse	semanalmente	con	la	directora	del	proyecto	y	aportar	un	informe	del	estado	
de	la	ejecución	y	los	trabajos	realizados.	
	
Dicho	 control	 se	 desarrollar	 en	 base	 al	 cronograma	 del	 mismo	 y	 a	 las	 especificaciones	 y		
necesidades	del	cliente.	
	
Durante	 la	 fase	 de	 ejecución	 del	 proyecto,	 si	 la	 Directora	 del	 proyecto	 identifica	 cualquier	
desviación	 del	 alcance,	 coste	 o	 cronograma	 del	 proyecto,	 éste	 deberá	 iniciar	 las	 acciones	
correctoras	que	sean	necesarias	para	frenar	dichas	desviaciones.	En	caso	de	cualquier	desviación	
que	cambie	el	alcance	proyecto	o	si	el	cliente	cambia	sus	necesidades,	el	equipo	de	dirección	
del	proyecto	tendrá	que	redefinir	el	alcance	de	éste.	
	
Cualquier	desviación	que	obligue	a	un	cambio	se	tendrá	que	comunicarse	al	cliente	para	evaluar	
la	urgencia	 y	 ver	 como	ajustar	 el	 proyecto	para	 adáptalo	 a	 la	nuevas	necesidades,	 siendo	el	
encargado	para	ello	el	supervisor	del	proyecto.	
	
	
	
	
4.9. APROBACIONES	
La	firma	de	la	directora	del	proyecto	implica	el	conocimiento	del	propósito	y	del	contenido	del	
presente	documento,	Plan	de	Gestión	del	Alcance.	Con	ésta	firma,	se	confirma	la	aprobación	del	
proyecto	 propuesto,	 así	 como	 el	 compromiso	 de	 su	 creación	 en	 acuerdos	 con	 los	 detalles	
presente	en	este	documento.	
	
Amparo	Gramontell,	Directora	del	proyecto,	el	15	de	Abril	del	2019,	
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5. 	PLAN	DE	GESTIÓN	DE	LOS	REQUISITOS.	
En	 el	 desarrollo	 de	 Plan	 de	 Gestión	 de	 los	 requisitos	 la	 directora	 del	 proyecto	 tendrá	 que	
identificar,	clasificar,	definir	y	priorizar	los	requisitos	del	proyecto,	atendiendo	a	las	necesidades	
del	cliente	y	apoyándose	en	todos	los	involucrados.	
	
	
5.1. 	REQUISITOS	DEL	PROYECTO	
Para	 obtener	 la	 información	 necesaria	 para	 poder	 identificar	 y	 recopilar	 los	 requisitos	 del	
proyecto	se	mantendrán	entrevistas	con	todos	los	interesados	de	éste.	La	directora	del	proyecto	
y	 su	ayudante	serán	 las	 responsables	de	 realizar	estas	entrevistas	y	podrán	 	apoyarse	en	 los	
miembros	del	equipo	para	poder	obtener	y	negociar	requisitos	válidos	a	través	del	juicio	de	un	
experto.		
	
Después	 de	 recopilar	 la	 información	 de	 los	 distintos	 interesados	 la	 directora	 del	 proyecto	
también	 realizará	 reuniones	 en	 profundidad,	 en	 la	 que	 participarán	 todos	 o	 parte	 de	 los	
miembros	del	equipo	del	proyecto,	según	los	temas	que	se	vayan	a	tratar,	estos	deben	colaborar	
en	el	enfoque	de	la	información	recopilada	en	las	entrevistas	para	poder	identificar	los	requisitos	
que	realmente	sean	relevantes	y	viables	y	desechar	los	que	no	los	sean.	En	estas	reuniones	no	
solo	se	identificará	la	información	si	no	que	también	se	analizará	para	poder	clasificarla	según	
su	importancia	y	capacidad	de	influir	en	los	resultados	del	proyecto.	
	
La	 Directora	 del	 proyecto,	 siempre	 y	 cuando	 lo	 crea	 necesario,	 también	 podrá	 apoyarse	 de	
cuestionarios	 que	 se	 realizarán	 durante	 las	 entrevistas	 para	 recabar	 información	 sobre	 sus	
especificaciones,	necesidades	y	requisitos	de	los	interesados.		
	
A	continuación	se	van	a	identificar	 los	requisitos	del	proyecto,	clasificándolos	en	6	categorías	
para	así	poder	determinar	las	necesidades	y	expectativas	de	todas	las	partes	involucradas	en	el	
proyecto.	
	
	
5.1.1. REQUISITOS	DEL	NEGOCIO	
Los	requisitos	del	negocio	describen	el	conjunto	de	necesidades	de	la	organización	ejecutora	del	
proyecto	 que	 en	 esta	 ocasión	 será	 Lymsa.	 Para	 su	 recopilación	 la	 directora	 del	 proyecto	 se	
entrevistará	con	el	Gerente,	el	Supervisor,	el	Director	Comercial	y	 con	 los	 representantes	de	
Itercon.	Primero	se	 realizaran	 las	entrevistas	por	separado	y	después	de	 forma	grupal	 (sin	 la	
presencia	del	Gerente	siempre	y	cuando	no	sea	estrictamente	necesaria)	para	poder	llegar	a	un	
acuerdo	de	cuales	deben	ser	estos	requisitos.	Los	requisitos	de	negocio	 identificados	en	este	
proyecto	serán	los	que	se	exponen	a	continuación:	
	
• Realizar	el	proyecto	dentro	del	presupuesto	acordado	acordado	con	Itercon.	
• Respetar	 la	 programación	 de	 la	 obra	 en	 cuanto	 a	 los	 plazos	 establecidos	 en	 el	
cronograma.	
• Definir	 el	 proyecto	para	minimizar	 los	 recursos	utilizados	por	que	 son	momentos	de	
mucha	carga	y	oferta.	
• Definir	 tanto	 las	 fachadas,	 como	 la	 cubierta	 para	 que	 la	 conductividad	 térmica	 sea	
mínima	y	minimizar	el	consumo	energético.	
• Definir	 la	 cubierta	para	aprovechar	 al	máximo	 la	 luz	 solar	 y	 así	 poder	 ahorrar	 en	 luz	
artificial	y	en	consumo	eléctrico.		
DESARROLLO	DEL	PLAN	DE	GESTIÓN	DEL	PROYECTO	INSTALACIÓN	DE	CUBIERTA	Y	FACHADAS	DE	UNA	NAVE	INDUSTRIAL	
	
53	
	
• Respetar	la	seguridad	a	la	hora	de	realizar	los	trabajos,	debido	al	peligro	de	realizar	estos	
a	gran	altura.		
• La	necesidad	de	acabar	el	proyecto	con	éxito	para	que	así	tanto	la	constructora	Itercon	
pueda	conseguir	nuevos	contratos	con	su	cliente	Logistic	Park	y	Lymsa	al	mismo	tiempo	
lo	pueda	hacer	con	Itercon.	
	
	
5.1.2. REQUISITOS	DE	LOS	INTERESADOS.	
La	Directora	del	proyecto	para	la	identificación	de	los	requisitos	de	los	interesados,	se	reunirá	
con	todos	ellos,	con	el	apoyo	de	su	ayudante	tratarán	de	analizar	la	información	obtenida	para	
identificar	 estos	 requisitos.	 En	 esta	 ocasión	 la	 Directora	 también	 podrá	 apoyarse	 en	
cuestionarios	o	encuestas.	Los	principales	requisitos	de	los	interesados	son	los	siguientes:	
	
• Logistic	Park	P3:	su	requisito	es	que	la	nave	esté	disponible	a	finales	de	año	que	son	las	
fechas	en	las	que	se	comprometió	con	AIRBUS,	y	que	será	el	usuario	final	de	la	nave.	Y	
que	además	tenga	una	garantía	de	producto	e	instalaciones	de	hasta	10	años.	
• AIRBUS:	como	usuario	de	la	nave	sus	requisitos	estarán	relacionados	con	la	distribución	
de	 los	espacios	 y	que	 la	edificación	 cuente	 con	una	certificación	Breeam	Very	Good,	
certificación	que	garantiza	que	es	un	edificio	eficiente	energéticamente	capaz	de	reducir	
considerablemente	 el	 consumo	 energético.	 Además	 las	 fachadas	 tienen	 que	 estar	
diseñadas	de	forma	similar	a	otras	de	la	compañía	y	con	los	colores	corporativos.	
• Itercon:	es	la	constructora	que	subcontrata	a	empresa	Lymsa	para	realizar	el	proyecto	
de	los	lotes	de	la	cubierta	y	fachadas	de	la	nave.	Sus	requisitos	principales	serán	que	los	
trabajos	se	realicen	dentro	plazos	y	calidades	establecidas.	También	será	un	requisito	
indispensable	que	se	garantice	 la	seguridad	de	todos	 los	 trabajadores,	y	que	además	
estos	tengan	la	formación	y	titulación	requerida	para	la	realizar	los	trabajos	para	los	que	
son	contratados.	
• Supervisor	del	proyecto:	Su	requisito	principal		es	que	se	cumpla	las	necesidades	de	la	
organización	y	que	el	proyecto	se	desarrolle	con	éxito	sin	aumentos	de	coste	o	plazo.	
• Directora	del	proyecto:	ella	tendrá	como	principal	requisito	que	se	cumpla	lo	descrito	
en	los	planes	de	dirección,	lo	que	supone	un	cumplimiento	de	todas	las	tareas,	de	los	
entregables,	del	plazo	y	del	coste	planificado	en	estos.	Otro	requisito	importarte,	para	
la	directora	del	proyecto,	será	que	exista	una	comunicación	adecuada	entre	las	partes	
implicadas	en	cada	momento,	para	así	 facilitar	 la	resolución	de	 los	problemas	que	se	
puedan	plantear	y	que	todos	sepan	cómo	deben	actuar	cuando	estos	se	presenten.	
• Responsable	 técnico/jefe	 de	 producción:	 sus	 requisitos	 serán	 de	 carácter	 técnico,	 y	
estarán	 relacionados	 la	 viabilidad	 técnica	 del	 proyecto,	 verificando,	 controlando	 y	
aprobando	 todos	 los	 entregables	 técnicos	del	 proyecto.	 En	 la	 fase	de	 ejecución	 será	
requisito	indispensable	que	aporte	soluciones	cuando	se	presenten	problemas	técnicos	
y	que	dirija	a	 los	equipos	de	trabajo	respetando	los	plazos	y	costes	y	gestionando	los	
recursos	disponibles	para	llevar	a	cabo	los	trabajos	con	éxito.	
• Director	 Comercial:	 sus	 requisitos	 son	 de	 carácter	 comercial	 y	 será	 el	 encargado	 de	
realizar	los	estudios	de	las	diferentes	ofertas	del	mercado	y	validar	la	decisión	de	apostar	
por	un	proyecto	junto	con	el	resto	del	Equipo		Directivo.	Será	el	encargado	de	gestionar	
el	departamento	de	compras	y	de	validarlas.	
• Ingeniero	Industrial:	su	principal	requisito	será	realizar	los	estudios	técnicos	respetando	
siempre	las	normativas	vigentes.	Durante	la	fase	de	ejecución	es	necesario	que	controle	
y	verifique	que	los	trabajos	se	realizan	como	lo	planificado	en	el	campo	técnico	y	que	
comunique	a	la	directora	del	proyecto	cualquier	desviación.	
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• Ingeniero	de	seguridad	y	de	la	salud:	su	requisito	es	velar	por	la	seguridad	y	salud	de	
las	personas	que	trabajan	en	 la	 instalación	de	 las	envolventes	de	 la	nave,	además	de	
asegurar	 que	 durante	 la	 realización	 de	 estos	 trabajos	 no	 se	 daños	 a	 los	 demás	
trabajadores	de	la	obra.		
• Responsable	jurídico:	será	la	persona	responsable	de	redactar	todos	los	contratos	y	es	
requisito	 indispensable	 que	 lo	 haga	 de	 forma	 clara	 y	 cumpliendo	 las	 normativas	
vigentes.	 Otros	 de	 sus	 requisitos	 será	 aportar	 soluciones	 cuando	 se	 presenten	
problemas	de	índole	legal	y	gestionar	todos	los	actos	jurídicos.		
• Gerente:	 será	el	 responsable	de	estudiar	 y	 evaluar	 los	proyectos	 y	 sus	presupuestos	
junto	con	el	Director	comercial,	realizará	un	seguimiento	del	rendimiento	del	proyecto	
y	alineamiento	con	las	estrategias	del	negocio,		y	de		autorizar	la	firma	de	los	contratos	
y	documentos	oficiales.	
• Mano	de	obra:	los	obreros	contratados	por	la	empresa	Lymsa	tendrán	como	requisitos	
realizar	los	trabajos	como	lo	indicado	por	el	jefe	de	producción	y	los	técnicos,	y	además,	
en	el	momento	de	la	ejecución	de	los	trabajos	deberán	cumplir	las	normas	establecidas	
en	el	plan	de	 seguridad	y	 salud	y	utilizar	 las	medidas	de	 seguridad	que	previamente	
Lymsa	les	ha	proporcionado.		
	
	
5.1.3. REQUISITOS	DE	LAS	SOLUCIONES	
Respecto	de	los	requisitos	de	las	soluciones	hay	que	destacar:	
	
Con	el	fin	de	conseguir	un	mayor	aislamiento	térmico	se	ha	escogido	una	como	solución	para	la	
cubierta,	una	cubierta	fría,	para	ello	se	ha	elegido	una	lámina	de		impermeabilizante	con	una	
alta	reflectancia,	así	como		un	perfil	base	grecado	para	almacenar	el	aire	ente	este	elemento	y	
el	aislamiento	colocado	encima,	lo	cual	reduce	la	conductividad	térmica.	Además	el	espesor	y	la	
greca	del	perfil	metálico	da	 rigidez	a	 la	 cubierta	para	poder	 soportar	 las	 cargar	de	presión	y	
succión	producidas	por	los	elementos	que	tiene	que	soportar	la	cubierta.	
	
En	cuanto	a	las	fachadas	los	requisitos	principales	de	la	solución	elegida	es	que	tengan	en	su	
conjunto	una	alta	resistencia	al	fuego	y	su	clasificación	en	la	euroclase	frente	al	fuego	sea	como	
mínimo	A2-s1-d0.	Además	estas	tienen	que	ser	del	color	corporativo	de	la	empresa	y	similares	
a	otras	pertenecientes	a	AIRBUS.	
	
Para	 obtener	 el	 certificado	 Bream	Very	 Good,	 certificado	 de	 construcción	 sostenible	 a	 nivel	
mundial,	se	ha	de	trabajar	con	materiales	que	posean	un	80%	de	material	reciclado	y	al	mismo	
tiempo	sean	reciclables.	
	
	
5.1.4. REQUISITOS	DE	TRANSICIÓN	
Durante	el	proceso	de	transición		se	incluirán	unos	manuales	de	mantenimiento	de	los	productos	
entregados	 para	 garantizar	 una	 correcta	 conservación	 y	 no	 perder	 la	 garantía	 ofrecida	 por	
Lymsa.	 Además	 se	 ofrecerán	 cursos	 formativos	 a	 los	 empleados	 que	 posteriormente	 se	
encargarán	del	mantenimiento	de	las	instalaciones.	
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5.1.5. REQUISITOS	DEL	PROYECTO.	
Los	requisitos	del	proyecto	son	los	siguientes:	
	
• La	 Cubierta	 debe	 ser	 instalada	 según	 la	 normativa	 vigente,	 capaces	 de	 soportar	 las	
cargas	de	la	propia	cubierta,	las	cargas	producidas	por	la	acumulación	de	nieve	y	agua,	
las	 que	 provienen	 de	 las	 propias	 instalaciones	 y	 las	 de	 las	 personas	 dedicadas	 al	
mantenimiento.	Además	tienen	que	ser	totalmente	estancas	y	capaces	de	resistir	 los	
cambios	de	temperatura	y	la	fuerza	del	viento.	
• 	Las	Fachadas	al	 igual	que	la	cubierta	tienen	que	ser	capaces	de	soportar	las	distintas	
cargas	 a	 las	 que	 están	 sometidas,	 ser	 estancas,	 soportar	 la	 fuerza	 del	 viento	 y	 los	
factores	 atmosféricos	 ya	 que	 son	 elemento	 visible	 del	 edificio.	 Su	 instalación	 y	
materiales	 tienen	 que	 cumplir	 la	 normativa	 vigente	 para	 este	 tipo	 de	 elementos	 y	
cumplir	con	las	necesidades	estéticas	demandadas	por	el	cliente.	
• El	 desarrollo	 y	 diseño	 del	 proyecto	 tiene	 que	 respetar	 las	 condiciones	 y	 requisitos	
establecidos,	 y	 además,	 realizar	 un	 proyecto	 económico	 y	 de	 calidad.	 Los	 estudios	
realizados	en	esta	fase	tienen	que	ser	precisos,	estar	bien	detallados	para	poder	realizar	
una	correcta	ejecución	del	proyecto	y	prever	los	problemas	que	puedan	surgir.	
• En	cuanto	al	uso	de	los	recursos,	hay	que	tener	en	cuenta	de	que	estos	son	limitados	
por	lo	que	se	tendrá	que	hacer	una	buena	planificación	que	permita	optimizarlos	y	hacer	
el	mejor	uso	de	estos.	
• Todos	los	miembros	que	participan	en	el	proyecto	tienen	que	tener	claro	cuáles	son	sus	
tareas,	sus	responsabilidades	y	de	qué	manera	tienen	que	actuar	para	realizar	sus	tareas	
de	 forma	 adecuada	 y	 en	 caso	 de	 que	 se	 produzca	 cualquier	 desviación	 de	 la	
programación	 planificada.	 Que	 todos	 los	 miembros	 tengan	 claro	 sus	 roles	 y	
responsabilidades	 en	 el	 proyecto	 es	 la	 única	 forma	 de	 garantizar	 que	 el	 éste	 se	
desarrolle	con	éxito.	
• Es	 importante	 que	 exista	 una	 comunicación	 clara	 y	 continua	 entre	 todos	 los	
involucrados	en	el	proyecto	para	poder	reaccionar	a	tiempo	frete	a	cualquier	problema	
o	imprevisto	que	pueda	surgir.	
• Todos	los	trabajadores	tienen	que	conocer	y	tener	la	formación	adecuada	de	las	normas	
de	seguridad,	ya	que	deben	cumplirlas	estrictamente	durante	toda	la	ejecución	de	los	
trabajos.	
	
	
5.1.6. REQUISITOS	DE	CALIDAD.	
Los	requisitos	de	calidad	del	proyecto	son	los	siguientes:	
	
• Todos	los	elementos	que	componen	las	fachadas	de	los	edificios	tienen	que	tener	un	
recubrimiento	 especial	 que	 garantice	 su	 conservación	 y	 durabilidad	 estética	 por	 lo	
menos	hasta	10	años.	
• Todos	los	elementos	de	la	cubierta	tienen	que	garantizar	la	estanqueidad	de	la	nave	y	
ser	 capaces	 de	 conservase	 a	 pesar	 de	 la	 humedad	 y	 de	 los	 distintos	 cambios	 de	
temperatura	durante	un	periodo	superior	a	10	años.	
• Referente	a	 la	garantía	ambiental	 todos	 los	materiales	e	 instalaciones	deben	cumplir	
con	 lo	 establecido	 en	 el	 manual	 Breeam	 Very	 Good,	 para	 la	 obtención	 de	 dicho	
certificado,	 y	 garantizar	que	 se	utilizan	materiales	que	disminuyan	el	 impacto	medio	
ambiental.	
• El	director	del	proyecto	tendrá	que	controlar	y	verificar,	durante	la	fase	de	ejecución,		
que	se	cumple	 lo	establecido	en	el	plan	de	gestión	de	 la	calidad.	Para	poder	evitar	y	
corregir	cualquier	desviación	éste	realizará	muestras	parciales	al	cliente.		
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• Una	vez	ejecutados	los	trabajos	contratados,	una	empresa	externa	realizará	una	prueba	
de	estanquidad	y	otra	de	humo	artificial	para	garantizar	tanto	la	estanquidad	tanto	de	
las	 cubiertas	 como	 de	 las	 fachadas,	 y	 el	 correcto	 funcionamiento	 de	 los	 equipos	 de	
ventilación	en	caso	de	incendio.	
• Una	vez	finalizados	los	trabajos	de	instalación	y	acabados	de	las	fachadas	y	la	cubierta	
del	edificio,	y	realizadas	las	pertinentes	pruebas	de	calidad,	la	empresa	Lymsa	ofrecerá	
dos	tipos	de	garantías:	una	garantía	de	producto	y	otra	garantía	de	instalación.	Ambas	
garantías	serán	para	un	periodo	de	10	años.	
	
	
5.2. 	PRIORIZACIÓN	DE	LOS	REQUISITOS	
	
La	directora	del	proyecto	después	de	identificar	y	definir	los	requisitos	del	proyecto	tendrá	que	
analizarlos	y	clasificarlos	según	su	importancia	para	poder	establecer	una	normativa	de	acción,	
que	en	caso	de	que	se	produzca	alguna	desviación	respecto	a	lo	planificado	pueda	mitigarse	y	
llevar	 a	 cabo	 el	 proyecto	 con	 éxito.	 Los	 niveles	 de	 clasificación	 de	 los	 requisitos	 según	 su	
importancia	serán	los	siguientes:	
	
• Prioridad	baja:	se	asociará	a	requisitos	no	condicionantes	en	el	proyecto.	
• Priorización	media:	se	aplica	a	los	requisitos	que	suelen	estar	relacionado	con	las	
necesidades	y	especificaciones	del	cliente	pero	su	desviación	no	sería	fatal	en	lo	
referente	a	la	finalización	del	proyecto.	
• Priorización	alta:	incluyen	los	requisitos	que	se	consideran	críticos	e	indispensables	para	
el	 proyecto,	 debido	 a	 que	 cualquier	 desviación	 de	 estos	 supondrá	 que	 el	 proyecto	
fracase	y	no	pueda	terminar	con	el	éxito	esperado	en	la	fase	de	planificación	o	incluso	
no	llegue	a	finalizar.	
	
La	 clasificación	 de	 los	 requisitos	 puede	 verse	 afectada	 a	 lo	 largo	 que	 avanza	 el	 proyecto,	
pudiendo	verse	modificada	según	las	nuevas	necesidades	de	éste.	Para	el	control	y	verificación	
del	cumplimiento	de	los	requisitos	deberán	realizase	reuniones	periódicas	tanto	del	equipo	del	
proyecto	como	con	el	cliente.	A	partir	del	resultado	de	estas	reuniones,	se	valorará	si	la	tabla	de	
prioridad	de	 los	 requisitos	debe	 ser	modificada.	Una	modificación	de	 la	 tabla	de	prioridades	
implicará	una	actualización	del	plan	de	gestión	de	los	requisitos.	
	
	
5.3. 	MATRIZ	DE	TRAZABILIDAD	
La	 Directora	 del	 proyecto	 se	 apoyará	 en	 La	Matriz	 de	 Trazabilidad	 de	 los	 Requisitos	 para	 la	
gestión	de	estos	y	asegurar	el	cumplimiento	de	los	requisitos	validados	durante	la	planificación.	
Esta	herramienta	 le	permitirá	administrar	 los	cambios	en	el	alcance,	controlar	de	calidad	y	 la	
ejecución	de	las	actividades.	
Requisito	 Prioridad	 Responsable	 Objetivo	
Instalación	de	la	cubierta	de	la	nave	 Alta	 Directora	del	proyecto	 Éxito	de	proyecto	
Instalación	de	las	fachadas	de	la	nave	 Alta	 Directora	del	proyecto	 Éxito	de	proyecto	
Instalación	de	equipos	de	ventilación	 Alta	 Directora	del	proyecto	 Éxito	de	proyecto	
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Respetar	 los	 plazos	 establecidos	 en	 la	
programación	 Alta	 Directora	del	proyecto	 Éxito	de	proyecto	
Respetar	 los	 costes	 establecidos	 en	 la	
planificación	 Alta	 Directora	del	proyecto	 Éxito	de	proyecto	
Respetar	 la	 seguridad	 de	 los	
instaladores	y	del	resto	de	trabajadores	
de	la	obra	 Alta	 Responsable	seguridad	 Seguridad	
Incrementar	 la	 calidad	 reforzando	 los	
acabados	 de	 los	 materiales	 que	
componen	la	cubierta	y	las	fachadas	 Media	 Equipo	de	dirección	
Reputación	de	la	
empresa	
Definir	 la	 cubierta	 para	 aprovechar	 al	
máximo	la	luz	solar	y	así	poder	ahorrar	
en	luz	artificial	y	en	consumo	eléctrico.		 Media	 Dto.	Técnico	
Reputación	de	la	
empresa	
Definir	 tanto	 las	 fachadas,	 como	 la	
cubierta	 para	 que	 la	 conductividad	
térmica	 sea	 mínima	 y	 minimizar	 el	
consumo	energético.	 Media	 Dto.	Técnico	
Reputación	de	la	
empresa	
Alineación	 del	 proyecto	 con	 la	
estrategia	de	la	empresa.	 Alta	 Gerencia	 Caso	de	negocio	
Proporcionar	 formación	 y	manuales	 al	
cliente	 final	 para	 los	 trabajos	 de	
mantenimiento	 posteriores	 a	 la	
finalización	y	entrega	del	proyecto	 Baja	
Responsable	de	
producción	
Reputación	de	la	
empresa	
Respetar	las	normas	de	instalación	y	de	
materiales,	 tanto	 en	 la	 planificación	
como	en	la	ejecución	 Alta	 Directora	del	proyecto	
Seguridad	y	
reputación	de	la	
empresa	
Desarrollar	el	diseño	del	proyecto	 Alta	 Departamento	técnico	 Éxito	de	proyecto	
Proteger	 los	 materiales	 del	 polvo	 y	 la	
suciedad	de	la	obra	 Media	
Responsable	de	
producción	
Optimización	de	
los	recursos		
Respectar	 los	 recursos	 definidos	 en	 la	
planificación	 Ata	 Equipo	de	dirección	
Optimización	de	
los	recursos		
Cada	miembro	 del	 equipo	 debe	 saber	
cuáles	son	sus	responsabilidades	 Media	 Equipo	de	dirección	
Optimización	de	
los	recursos		
Respetar	las	normas	medioambientales	
y	 garantizar	 el	 respeto	 del	 medio	
ambiente	 durante	 la	 ejecución	 de	 los	
trabajos	 Media	
Responsable	de	
producción	
Reputación	de	la	
empresa	
Supervisar	 el	 trabajo	 del	 equipo	 de	
dirección		 Media	
Supervisor	del	
proyecto	
Optimización	de	
los	recursos		
Controlar	 y	 dirigir	 el	 trabajos	 de	 los	
recursos	 humanos	 destinados	 a	 cada	
actividad	 Media	
Responsable	de	
producción	
Optimización	de	
los	recursos		
Involucramiento	de	todas	las	pates	que	
interviene	en	el	proyecto	 Alta	 Equipo	de	dirección	 Éxito	de	proyecto	
Mostrar	al	cliente	el	trabajo	realizado	a	
la	finalización	de	cada	fase	 Media	 Equipo	de	dirección	 Éxito	de	proyecto	
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Controlar	 y	 minimizar	 el	 uso	 de	 los	
recursos	materiales	 Media	
Responsable	de	
producción	
Optimización	de	
los	recursos		
Realizar	pruebas	de	calidad	antes	de	la	
puesta	en	marcha	 Baja	
Responsable	de	
producción	
Mejora	de	
resultados	
Garantizar	 el	 perfecto	 acabado	 y	 la	
garantía	de	10	años,	tanto	de	producto	
como	de	instalación	 Media	 Directora	del	proyecto	
Reputación	de	la	
empresa	
Consecución	de	futuros	contratos	 Alta	
Supervisor	del	
proyecto	 Caso	de	negocio	
	
Tabla	5:	Matriz	de	Trazabilidad	de	los	requisitos.	
	
	
5.4. 	CONTROL	Y	VERIFICACIÓN		
	
La	 responsabilidad	 del	 monitoreo	 y	 control	 del	 cumplimiento	 del	 plan	 de	 gestión	 de	 los	
requisitos,	durante	todo	el	ciclo	de	vida	del	proyecto,	recaerá	sobre	la	Directora	del	proyecto	y,	
para	 ello,	 se	 apoyarán	 en	Matriz	 de	 Trazabilidad	 y	 en	 reuniones	 periódicas.	 El	 uso	 de	 estas	
herramientas	ayudará	a	detectar	cualquier	desviación	en	el	Plan	de	Gestión	de	los	Requisitos.	
	
En	caso	de	detectar	cualquier	desviación	del	plan	de	 los	requisitos,	 la	Directora	del	proyecto	
junto	al	Supervisor	deberán	de	evaluar	el	impacto	que	tendrá	sobre	los	objetivos	del	proyecto	y	
comunicárselo	 al	 cliente.	 Cualquier	 desviación	 que	 conlleve	 a	 un	 cambio	 de	 los	 requisitos	
planificados	 derivará	 en	 la	 Actualización	 del	 Plan	 de	 Gestión	 de	 los	 Requisitos,	 previa	
autorización	del	supervisor	del	proyecto.	
	
	
5.5. 	APROBACIONES	
	
Con	la	firma	de	la	directora	del	proyecto	se	aprueba	el	plan	de	gestión	de	los	requisitos	de	los	
requisitos	del	proyecto.	
	
Amparo	Gramontell,	Directora	del	proyecto,	el	29	de	Abril	del	2019	
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6. PLAN	DE	GESTIÓN	DE	LOS	INTERESADOS.	
Para	el	desarrollo	del	Plan	de	Gestión	de	los	interesados	la	Directora	del	proyecto	tendrá	que	
analizar	las	expectativas	de	los	interesados	y	el	impacto	que	puedan	tener	estos	en	el	proyecto.	
La	directora	del	proyecto	tiene	que	identificar	a	los	interesados	y	planificar	su	gestión,	y	además	
tendrá	que	conseguir	que	estos	se	impliquen	y	participen	en	el	proyecto	activamente.	También	
será	la	encargada	de	realizar	el	seguimiento	y	el	control	de	la	participación	de	estos,	y	encaso	
de	que	fuera	necesario	actualizara	el	plan	para	aumentar	el	involucramiento	de	los	interesados.	
	
	
6.1. 	IDENTIFICACIÓN	DE	LOS	INTERESADOS.	
A	la	hora	de	identificar	a	los	interesados	la	Directora	del	proyecto	también	identificará		
qué	interés	y	grado	de	influencia	tiene	cada	parte	sobre	el	proyecto,	al	mismo	tiempo	que	sirve	
para	poder	trazar	un	plan	de	comunicación	entre	ello.	
	
	
6.1.1. LISTA	DE	LOS	PRINCIPALES	INTERESADOS	
Los	principales	interesados	en	el	proyecto	son	los	siguientes:	
	
• Logistic	 Park	 P3	 Sky	 y	 AIRBUS:	 dos	 departamentos,	 uno	 de	 cada	 entidad,	 son	 los	
interlocutores	del	proyecto	ya	que	el	dueño	será	Logistic	Park	y	AIRBUS	el	usuario	final	
de	la	nave.	La	dirección	de	AIRBUS	será	con	quién	se	toma	las	decisiones	técnicas,	por	
ser	el	futuro	usuario	de	la	nave.	Y	Logistic	Park	P3,	será	donde	se	tomarán	las	decisiones	
principales	 relacionadas	con	 la	viabilidad	del	proyecto	y	 se	encargara	de	 transmitir	a	
Itercon	las	necesidades	de	AIRBUS.	
	
o AIRBUS:	
	
§ La	directora	del	departamento	logístico	de	Airbus	en	España,	la	señora	
Claudia	M.,	 será	 responsable	 de	 la	 toma	 de	 decisiones	 finales	 en	 lo	
referente	a	la	distribución	y	necesidades		
	
o Logistic	Park:	
	
§ La	 directora	 de	 la	 promotora	 Logistic	 ParkP3,	 Ana	 María	 T.,	 será	 la	
interlocutora	entre	AIRBUS	y	la	constructora	Itercon,	y	además	será	la	
responsable	 de	 las	 decisiones	 relacionadas	 con	 la	 viabilidad	 del	
proyecto.	
	
• Ingeniería	LKS:	El	ingeniero	Industrial	Jon	H.	es	el	encargado	del	diseño	del	proyecto	la	
nave	 y	 será	 el	 consejero	 de	 Logistic	 Park	 en	 asuntos	 técnicos.	 Además	 trabajara	
estrechamente	con	el	departamento	técnico	de	Lymsa	para	el	diseño	de	la	cubierta	y	
fachadas.	
	
• Itercon/Cliente:	
	
o El	director,	el	señor	Pablo	G.,	será	responsable	de	la	toma	de	decisiones	finales	
en	la	ejecución	del	proyecto	general.	
o El	responsable	de	la	seguridad	de	la	obra,	el	señor	Lorenzo	C.,	será	el	consejero	
de	la	directora	en	materia	de	seguridad.	
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o El	responsable	técnico	de	 la	obra,	el	señor	Pascual	P.,	será	el	consejero	de	 la	
directora	en	materia	de	asuntos	técnicos.	
	
• Supervisor	 del	 proyecto	 será	 el	 señor	 Alejandro	 G.,	 supervisará	 las	 decisiones	
importantes	que	tome	la	Directora	del	proyecto	Amparo	G.	sin	que	para	ello	haya	que	
convocar	a	los	Comités.	
	
• La	Directora	del	proyecto,	Amparo	G.	será	la	responsable	de	la	gestión	y	desarrollo	de	
los	planes	del	proyecto	y		de	guiar	y	dirigir	el	equipo	del	proyecto.	
	
• Equipo	del	proyecto	
	
o El	 responsable	 de	 producción,	 Juan	 Antonio	 C.,	 supervisará	 los	 trabajos	
realizados	 y	 tomara	 las	 decisiones	 que	 sean	 necesaria	 para	 su	 correcta	
realización,	 comunicara	 cualquier	 desviación	 	 y	 asesorara	 a	 la	 directora	 del	
proyecto.	
o El	 responsable	 de	 la	 seguridad	 y	 salud	 de	 los	 trabajadores,	 Jorge	 B.,	 será	 la	
persona	encargada	de	velar	por	 la	 seguridad	de	estos,	asegurando	que	estos	
estén	correctamente	formados	en		materia	de	seguridad	y	de	que	dispongan	de	
todos	elementos	de	seguridad	necesarios	para	realizar	las	tareas.	
o Héctor	 J.	 Ingeniero	 Industrial	 perteneciente	 al	 departamento	 técnico	 y	
encargado	de	los	cálculos	y	diseño	de	detalles	demandados	por	la	constructora	
Itercon.	
o Patricia	M.	 ayudante	de	 la	 directora	 y	 parte	 del	 equipo	de	dirección,	 será	 la	
encargada	de	apoyar	a	la	directora	del	proyecto	en	la	redacción	de	los	planes	y	
en	 el	 control	 y	 verificación	 del	 cumplimiento	 de	 estos	 en	 el	momento	 de	 la	
ejecución	del	proyecto.	
o Responsable	Jurídico,	Ricardo	F.,	es	el	responsable	de	la	correcta	ejecución	del	
proyecto	 en	 el	 campo	 jurídico	 así	 como	 de	 la	 redacción	 de	 los	 contratos.	
Resuelve	igualmente	todo	tipo	de	problema	ligado	al	permiso	de	construcción.	
o Jorge	 M.	 es	 el	 Director	 Comercial	 y	 del	 departamento	 de	 compras,	 será	 el	
encargado	de	la	consecución	de	nuevos	proyectos	y	de	realizar	los	estudios	de	
las	diferentes	peticiones	de	ofertas	y	la	posterior	compra.	
	
• Contratistas:	Durante	la	concepción	y/o	la	ejecución	de	la	construcción	se	seleccionarán	
personas	encargadas	de	misiones	para	el	proyecto:	
	
o Los	responsables	de	los	trabajos	de	instalación	de	chapa	y	aislamiento	así	como	
de	 los	 remates	 necesarios	 para	 una	 correcta	 instalación	 tanto	 de	 la	 cubierta	
como	de	las	fachadas.	
	
§ Andrés	J.	responsable	de	la	subcontrata	ECIVAL.	
§ Víctor	S.	responsable	de	la	empresa	CAVISUR.	
	
o Los	responsables	de	la	impermeabilización	de	la	nave	será	al	igual	que	para	los	
trabajos	anteriores	2	empresas:	
	
§ Edgar	M.	responsable	de	la	empresa	PETRICA.	
§ David	V.	responsable	de	la	empresa	IMCIVAL.	
	
DESARROLLO	DEL	PLAN	DE	GESTIÓN	DEL	PROYECTO	INSTALACIÓN	DE	CUBIERTA	Y	FACHADAS	DE	UNA	NAVE	INDUSTRIAL	
	
61	
	
• 	Mano	de	obra:	Obreros	que	tendrán	a	su	cargo	la	ejecución	de	la	construcción	de	las	
envolventes,	 contratados	por	 la	empresa	Lymsa	ya	que	ésta	 tiene	proyecto	 llaves	en	
mano,	para	la	ejecución	del	proyecto	de	instalación	de	las	envolventes.	
• Proveedores:	 como	 Lymsa	 tiene	 el	 proyecto	 contratado	 con	 llave	 en	 mano,	 es	 la	
encargada	de	gestionar	la	compra	y	puesta	en	obra	de	todos	los	materiales	necesarios	
para	 el	 proyecto.	 Entre	 todos	 los	 suministradores	 los	 contratados,	 después	 de	 la	
realización	de	los	distintos	comparativos,	fueros	los	siguientes:	
	
o Arcelormittal,	suministrará	y	entregará	en	obra	la	chapa	base	para	la	cubierta	y	
todos	los	paneles	empleados	para	las	fachadas.	
o Icopal,	 será	 la	 encargada	 de	 suministras	 y	 entregará	 en	 obra	 la	 lámina	
impermeabilizante	para	la	cubierta.	
o Rockwool,	suministrará	y	podrá	en	obra	el	aislamiento	a	base	de	lana	de	roca.	
o Sama,	proporcionará	 tora	 la	 chapa	metálica	destinada	a	 la	 realización	de	 los	
distintos	remates	como	cumbreras,	canalones,	remates	perimetrales,	ect.	
o Fytex	será	quien	proporcione	la	tornillería	necesaria.	
o Axter	proporcionará	los	exutorios	destinados	al	sistema	de	ventilación.	
	
	
6.1.2. REGISTRO	DE	LOS	INTERESADOS	
Una	vez	que	se	han	identificado	a	los	interesados	se	establece	un	registro	donde	se	establece	la	
información,	evaluación	y	clasificación	de	los	interesados.	Este	registro	se	muestra	en	la	tabla	
siguiente.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Nombre Puesto Organización  Empresa Rol en el proyecto Información de contacto Requisitos principales Expectativas principales
Grado de 
influencia
Grado de 
interés Fase de mayor interés Interno / Externo
Partidario / Neutral / 
Reticente
Claudia M. Directora AIRBUS Usuario de la nave c.montesinos@airbus.com Nave logística nueva Distribución de espacios y que sea sostenible con el medio ambiente Alto Alto Fase final Externo Partidario
Lucia M. Subdirectora AIRBUS AIRBUS Usuario de la nave L.maison@airbus.com Rentabilidad Distribución de espacios y que sea sostenible con el medio ambiente Alto Alto Fase final Externo Partidario
Ana T. Promotora LOGISTIC PARK Dueño de la nave A.torre@logistic park.com Rentabilidad Benenficios Alto Alto Todas Externo Partidario
Jon H. Responsable de la Ingeniería INGENIERIA LKS Ingeniero J.hernandez@ingenieria lks.com Elaboración del proyecto técnico Cumplimiento técnico Medio Medio Todas Externo Partidario
Pablo G. Project manager ITERCON Líder p.gonzalez@itercon.com Cumplimiento de plazos y calidades Éxito del proyecto Alto Alto Todas Externo Partidario
Lorenzo C. Ingeniero de seguridad ITERCON Coordinador de seguridad l.casanova@itercon.com Seguridad del proyecto Seguridad del proyecto Medio Bajo Todas Externo Neutral
Pascual P. Responsable dpt. Técnico ITERCON Técnico P.pedralba@itercon.com Elaboración del proyecto técnico Cumplimiento técnico Medio Medio Todas Externo Partidario
Alejandro G. Project manager LYMSA Supervisor del proyecto a.gavela@lymsa.com Cumplimiento plazos y costes Éxito del proyecto Alto Alto Todas Interno Partidario
Patricia M. Directora de proyectos LYMSA directora del proyecto p.mora@lymsa.com Cumplimiento plazos y costes Éxito del proyecto Alto Alto Todas Interno Partidario
Héctor J. Ingeniero industrial LYMSA Responsables dpto, técnico H.juan@lymsa.com Elaboración del proyecto técnico Cumplimiento técnico Medio Medio Todas Interno Partidario
Amparo G. Adjunto Dirección del proyecto LYMSA Ayudante dirección proyecto a.gramontell@lymsa.com Cumplimiento plazos y costes Éxito del proyecto Medio Alto Todas Interno Partidario
Juan Antonio C. Jefe producción LYMSA Coordinador de ejecución J.caballero@lymsa.com Cumplimiento de los plazos y costes Éxito del proyecto Medio Alto Ejecución Interno Partidario
Jorge M. Director comercial LYMSA Responsable dpto. compras j.moreno@lymsa.com Cumplimiento costes y plazos suministros Rentabilidad Medio Alto Previas Interno Partidario
Ricardo F. Abogado LYMSA Responsable jurídico r.frías@lymsa.com Cumplimiento de las normas y contratos Cumplimiento legal Medio Medio Todas Interno Neutral
Antonio Y. Gerente LYMSA Gerente a.yago@lymsa.com Alineación con la estrategia de negocio Rentabilidad y caso de negocio Alto Medio
Estudio de viabilidad y 
finalización Interno Neutral
Jorge B. Ingeniero de seguridad LYMSA Recurso preventivo j.bañon@lymsa.com Cumplimiento coste de instalación Seguridad del proyecto Medio Bajo Todas Interno Neutral
Andrés S. Contratista ECIVAL Mano de obra A.sanchís@ecival.com Cumplimiento coste de instalación Realización del proyecto Medio Medio Ejecución Externo Recticente
Víctor S. Contratista CAVISUR Mano de obra V.sanchez@cavisur.com Cumplimiento coste de instalación Realización del proyecto Medio Medio Ejecución Externo Recticente
Edgar M. Contratista IMCIVAL Mano de obra E.martinez@imcival.com Cumplimiento coste de instalación Realización del proyecto Medio Medio Ejecución Externo Recticente
David V. Contratista PETRICA Mano de obra D.vega@petrica.com Cumplimiento coste de instalación Realización del proyecto Medio Medio Ejecución Externo Recticente
Juan Luis G. Proveedor  ACERLORMITTAL Suministrador J.gamo@acerlormittal.com Cumplimiento plazos suministros Rentabilidad Bajo Medio Fase Previas Externo Neutral
David E. Proveedor ICOPAL Suministrador D.espliego@icopal.com Cumplimiento plazos suministros Rentabilidad Bajo Medio Fase Previas Externo Neutral
Paco C. Proveedor ROCKWOOL Suministrador P.calatayud@rockwool.com Cumplimiento plazos suministros Rentabilidad Bajo Medio Fase Previas Externo Neutral
Jose María P. Proveedor SAMA Suministrador J.pérez@sama.com Cumplimiento plazos suministros Rentabilidad Bajo Medio Fase Previas Externo Neutral
Enrique C. Proveedor FYTEX Suministrador E.capilla@fytex.com Cumplimiento plazos suministros Rentabilidad Bajo Medio Fase Previas Externo Neutral
Francisco G. Proveedor AXTER Suministrador F.garcia@axter.com Cumplimiento plazos suministros Rentabilidad Bajo Medio Fase Previas Externo Neutral
Información de identificación Información de evaluación Clasificación de los interesados
Tabla 6: Registro de los intyeresados
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6.1.3. 	IDENTIFICACIÓN	DE	LAS	RELACIONES	ENTRE	LOS	INTERESADOS.	
	
Para	poder	garantizar	el	éxito	del	proyecto	la	Directora	tiene	que	identificar,	además	de	a	los	
interesados,	la	relación	que	tienen	entre	ellos	y	con	el	proyecto.	Cuanto	mejor	se	identifiquen	
las	 relaciones	 entre	 los	 interesados	 más	 efectivas	 serán	 las	 estrategias	 desarrolladas	 para	
conseguir	que	las	partes	interesadas	se	involucre	de	forma	activa	en	el	proyecto,	y	además	exista	
una	comunicación	clara,	continua	y	efectiva.	
	
En	el	diagrama	de	flujo	que	se	muestra	a	continuación	se	identifican	las	relaciones	contractuales	
entre	los	interesados	del	proyecto	y	el	flujo	de	información	existente	entre	ellos.	
	
	
	
Figura	13:	Diagrama	de	flujo	entre	los	interesados	
	
	
6.2. 	ANÁLISIS	DE	LOS	INTERESADOS	
	
Con	el	proceso	de	análisis	de	los	interesados	la	Directora	del	proyecto	determinará	el	grado	de	
poder	 o	 influencia	 que	 los	 interesados	 tienen	 sobre	 el	 proyecto,	 para	 así	 poder	 planificar	 el	
enfoque	de	la	gestión	de	cada	parte	interesada	y	determinar	los	niveles	de	comunicación	y	de	
participación	 que	 cada	 interesado	 tendrá	 en	 el	 proyecto.	 Para	 ello	 se	 van	 utilizar	 las	
herramientas	siguientes:	
	
• Matriz	compromiso-estrategia.	
• Matriz	poder-interés.	
• Matriz	influencia/impacto.	
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6.2.1. MATRIZ	COMPROMISO-ESTRATEGIA	DE	LOS	INTERESADOS	
Del	 análisis	 de	 los	 interesados	 la	 Directora	 del	 proyecto	 obtendrá	 la	 Matriz	
Compromiso/Estrategia	con	la	que	comparará	el	nivel	de	compromiso	que	cada	interesado	tiene	
en	el	proyecto	y	elaborará	las	estrategias	para	conseguir	que	la	participación	sea	la	necesaria	
para	finalizar	el	proyecto	con	el	éxito.	
	
El	nivel	de	compromiso	de	los	Interesados	se	puede	clasificar	de	la	siguiente	manera:	
	
a) Inconsciente:	 cuando	 el	 interesado	no	 es	 consciente	 del	 proyecto	 y	 de	 los	 impactos	
potenciales.	
b) Resistente:	 se	 dice	 del	 interesado	 que	 es	 consciente	 del	 proyecto	 y	 los	 impactos	
potenciales,	pero	al	mismo	tiempo	se	resiste.		
c) Neutral:	cuando	es	consciente	del	proyecto	y	ni	apoya	ni	se	resiste	al	cambio.	
d) Apoyo:	se	dice	del	interesado	que	es	consciente	del	proyecto	y	los	impactos	potenciales	
y	al	mismo	apoyan	al	cambio.	
e) Líder:	Consciente	del	Proyecto	y	los	impactos	potenciales	y	participa	activamente	para	
asegurar	que	el	proyecto	sea	un	éxito.	
	
		 Compromiso	
Po
de
r/
In
flu
en
ci
a	
In
te
ré
s	
Estrategia	
Interesado	
In
co
ns
ci
en
te
	
Se
	re
sis
te
	
Ne
ut
ra
l	
Ap
oy
a	
	
Lí
de
r	
Directora	AIRBUS/Claudia	M.	 		 		 X	 		 		 A	 A	 Gestionar	de	cerca	
Subdirectora	AIRBUS/Lucia	M.	 		 		 X	 		 		 A	 A	 Gestionar	de	cerca	
Directora	Promotora/Ana	T.	 		 		 		 D	 		 A	 A	 Gestionar	de	cerca	
Ingeniero	LKS/Jon	H.	 		 		 		 D	 		 B	 A	 Mantener	satisfecho	
Director	Itercon/pablo	G.	 		 		 		 D	 X	 A	 A	 Gestionar	de	cerca	
Coordinador	de	seguridad/Lorenzo	C.	 		 		 X	 D	 		 A	 B	 Gestionar	de	cerca	
Técnico	Itercon/Pascual	P.	 		 		 		 		 		 A	 A	 Gestionar	de	cerca	
Gerente/Antonio	Y.	 		 		 X	 X	 		 A	 B	 Mantener	satisfecho	
Supervisor	del	proyecto/Alejandro	G.	 		 		 		 		 X	 A	 A	 Gestionar	de	cerca	
Directora	del	proyecto/Amparo	G.	 		 		 		 		 X	 A	 A	 Gestionar	de	cerca	
departamento	Técnico	Lymsa/	Héctor	J.	 		 		 		 		 		 B	 A	 Mantener	satisfecho	
Ay.	Dirección	del	proyecto/Patricia	M.	 		 		 		 X	 		 A	 A	 Gestionar	de	cerca	
Jefe	producción/J.	Antonio	C.	 		 		 		 X	 		 B	 M	 Informar	
Recurso	preventivo	Lymsa/Jorge	B.	 		 		 X	 D	 		 A	 A	 Gestionar	de	cerca	
Responsable	jurídico	 		 		 X	 D	 		 B	 B	 Informar	
Contratista	Ecival	 		 X	 		 D	 		 B	 A	 Informar	
Contratista	Cavisur	 		 X	 		 D	 		 B	 A	 Informar	
Contratista	Imcival	 		 X	 		 D	 		 B	 A	 Informar	
Contratista	Petrica	 		 X	 		 D	 		 B	 A	 Informar	
Mano	de	obra	 		 X		 		 		 		 B	 A	 Informar	
Proveedor		Acerlormittal	 		 		 X	 D	 		 B	 A	 Informar	
Proveedor	Icopal	 		 		 X	 D	 		 B	 A	 Informar	
Proveedor	Rockwool	 		 		 X	 D	 		 B	 A	 Informar	
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Tabla	7:	Compromiso-estrategia	de	los	interesados.	
	
X	=	Actual;		D	=	Deseado;	
A	=	Alto;		B	=	Bajo;	
Estrategias:	(A-A)=	Gestionar	de	cerca;	(A-B)	=	Mantener	satisfechos;	(B-A)	=	Monitorear;	(B-B)=	
Informar.	
	
6.2.2. MATRIZ	PODER-INTERÉS	
La	 Directora	 del	 proyecto	 también	 obtendrá	 del	 análisis	 de	 los	 interesados	 la	Matriz	 Poder-
Interés	para	poder	determinar	los	tipos	de	relaciones	que	tiene	que	establecer	con	cada	uno	de	
los	interesados.	Esta	matriz	será	relevante	para	poder	desarrollar	 las	estrategias	que	se	tiene	
que	seguir	para	facilitar	la	actuación	con	cada	uno	de	ellos.	
	
Con	 la	 Matiz	 Poder/Interes	 se	 formarán	 2	 dimensiones:	 el	 interés	 que	 cada	 uno	 de	 los	
interesados	tiene	en	la	decisión	que	va	a	tomar	la	Directora	y	su	poder	o	grado	de	influencia	
sobre	la	toma	de	la	decisión.		
	
Cada	 una	 de	 estas	 dimensiones	 darán	 lugar	 a	 2	 posibilidades:	 alta	 o	 baja.	 Combinando	 las	
posibilidades	con	las	dimensiones	se	obtienen	4	posibles	estrategias	de	actuación	a	seguir	con	
cada	uno	de	los	interesados.	
	
Tras	el	análisis	de	los	interesados	la	Directora	del	proyecto,	apoyada	de	su	ayudante	ubicarán	
cada	interesado	en	una	de	las	4	estrategias.		
	
MATRIZ	PODER-INTERES	
	 	 	
Interesado	 Poder	 Interés	
AIRBUS	 5	 5	
Logistic	ParkP3	 5	 5	
Ingeniería	LKS	 3	 2	
Itercon	 5	 5	
Coordinador	de	seguridad	 3	 3	
Gerente	 5	 2	
Director	Comercial	 4	 2	
Supervisor	del	proyecto	 5	 4	
Directora	del	proyecto	 4	 5	
departamento	Técnico	Lymsa	 2	 2	
Departamento	de	producción	 3	 2	
Recurso	preventivo	Lymsa	 3	 3	
Contratista		 2	 4	
Mano	de	obra	 1	 2	
Proveedor		 1	 4	
	
Tabla	8:	Poder-Influencia	de	los	interesados.	
Proveedor	Sama	 		 		 X	 D	 		 B	 A	 Informar	
Proveedor	Fytex	 		 		 X	 D	 		 B	 A	 Informar	
Proveedor	Axter	 		 		 X	 D	 		 B	 A	 Informar	
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Figura	14:	Matriz	Poder-Interés	
	
	
En	el	cuadrante	de	“minimo	esfuerzo”	los	recursos	que	se	encuentran	son	la	mano	de	obra	y	el	
departamento	técnico	de	Lymsa,	ambos	tendrán	un	interes	y	poder	bajo	en	la	decisión	que	la	
directora	 puede	 tomar	 en	 el	 proyecto.	 La	 estrategia	 a	 seguir	 por	 parte	 de	 la	 Directora	 del	
Proyecto	y	su	ayudante	bastará	con	vigilar	y	controlar	si	el	grado	de	poder	y	influencia	de	estos	
interesados	cambia.	En	caso	de	que	seperciba	un	cambio	 la	directora	tendrá	que	evaluarlo	y	
volver	a	restructurar	está	matriz.	
	
Los	interesados	posicionados	en	el	cuadrante	“informar”	tendra	un	alto	interes	en	la	decisión	
pero	poco	poder	de	 influencia.	Estos	 interesados	serán	 los	proveedores	y	subcontratistas	del	
proyecto.	 La	 directora	 del	 proyecto	 se	 encargará	 de	 mantenerlos	 informados	 y	 	 pero	 no	
negociará	con	ellos	ni	se	incluirá	sus	reivindicaciones,	debido	a	su	bajo	grado	de	influencia.	
		
En	el	cuadrante	“mantener	satisfecho”	encontramos	a	los	interesados	con	alto	poder	pero	con	
poco	 interés.	 Los	 interesados	de	este	proyecto	que	se	encuentran	aquí	 son:	ADepartamento	
producción	Lymsa,	la	ingeniería	LKS,	el	Gerente	de	Lymsa	y	el	Director	Comercial.	La	directora	
tiene	que	conseguir	que	los	interesados	sigán	sin	tener	interes	en	el	proyecto.	
	
Por	 último	 en	 el	 cuadrante	 “gestinar	 de	 cerca”	 la	 Directora	 del	 proyecto	 posicionará	 a	 los	
interesado	 con	 un	 alto	 interes	 y	 influencia.	 Los	 interesados	 son	 AIRBUS,	 Logistics	 Park	 P3,	
Itercon,	 Supervisor,	 Coordinador	 de	 Seguridad	 y	 el	 Recurso	 Preventivo	 de	 Lymsa.	 Estos	
interesados	tienen	un	alto	poder	e	interes	en	cualquier	decisión	que	se	pueda	tomar	en	relación	
al	proyecto.	Es	importante	que	la	Directora	siempre	negocie	con	ellos	para	llegar	a	un	acuerdo	
que	satisfasga	a	todas	as	partes.	
	
	
6.2.3. MATRIZ	INFLUENCIA-IMPACTO	
La	Matriz	Influencia-Impacto	se	obtiene	a	partir	del	análisis	de	los	interesados	del	proyecto	en	
base	a	su	participación	activa	y	capacidad	para	efectuar	cambios	en	la	planificación	o	ejecución	
del	proyecto.	
	
El	diseño	y	funcionamiento	de	la	Matriz	Influencia-Impacto	se	realiza	del	mismo	modo	que	en	el	
caso	anterior	pero	en	esta	ocasión	lo	que	se	muestra	es	el	poder	o	grado	de	influencia	sobre	la	
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toma	de	la	decisión	y	el	 impacto	que	puede	suponer	en	el	desarrollo	o	en	la	terminación	del	
proyecto.	
	
MATRIZ	INFLUENCIA-IMPACTO	
	 	 	
Interesado	 Influencia	 Impacto	
AIRBUS	 2	 5	
Logistic	ParkP3	 2	 5	
Ingeniería	LKS	 3	 3	
Itercon	 3	 5	
Coordinador	de	seguridad	 3	 3	
Gerente	 2	 5	
Director	Comercial	 2	 4	
Supervisor	del	proyecto	 3	 5	
Directora	del	proyecto	 5	 4	
Departamento	Técnico	Lymsa	 3	 3	
Departamento	de	producción	 4	 4	
Recurso	preventivo	Lymsa	 2	 4	
Contratista		 4	 1	
Mano	de	obra	 3	 1	
Proveedor		 2	 1	
	
Tabla	9:	Influencia-Impacto	de	los	interesados.	
	
	
	
	
	
Figura	15:	Matriz	Impacto-Influencia	
	
	
Las	estrategias	a	seguir	por	la	Directora	del	proyecto	en	la	Matriz	Impacto/Influencia	serán	las	
mismas	 planteadas	 en	 la	Matriz	 Poder/Interés	 pero	 en	 esta	 ocasión	 los	 interesados	 estarán	
posicionados	de	forma	diferente.	
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En	este	caso	los	interesados	que	habrá	que	posicionados	en	el	cuadrante	de	“minimo	esfuerzo”	
serán	los	proveedores	y	estos	tendrán	una	imfuencia	e	impacto	bajo.	
	
Los	 interesados	posicionados	en	el	 cuadrante	 “informar”	 tendra	un	alta	 influencia	pero	bajo	
impacto.	Estos	interesados	serán	la	mano	de	obra	y	subcontratistas	del	proyecto.		
		
En	el	cuadrante	“mantener	satisfecho”	encontramos	a	los	interesados	con	poca	influencia	pero	
alto	 impacto.	 Los	 interesados	 que	 se	 la	 directora	 del	 proyecto	 a	 posicionado	 aquí	 AIRBUS,	
Logistics	Park	P3,	Gerente,	Director	Comercial	y	el	Recurso	Preventivo.	
	
Por	 último	 en	 el	 cuadrante	 “gestinar	 de	 cerca”	 la	 Directora	 del	 proyecto	 posicionará	 a	 los	
interesado	 con	 un	 alto	 poder	 e	 influencia.	 Los	 interesados	 son	 la	 ingenieria	 LKS	 Itercon,	
Coordiador	de	Seguridad,	depatamento	tecnico	y	departamento	de	producción.		
	
	
6.3. GESTION	Y	CONTROL	DE	LOS	INTERESADOS		
	
La	gestión,	control	y	SEGUIMIENTO	de	los	interesados	durante	la	ejecución	la	realizará	el	equipo	
de	 dirección	 del	 proyecto	mediante	 reuniones	 semanales,	 que	 servirán	 para	 intercambiar	 y	
analizar	información	acerca	de	la	participación	de	los	interesados,	y	en	caso	de	que	sea	necesario	
se	ajustarán	las	estrategias	y	se	actualizarán	los	planes	para	involucrar	a	los	interesados.	
	
	
6.4. APROBACIONES	
	
Con	la	firma	de	la	directora	del	proyecto	se	aprueba	el	plan	de	gestión	de	los	interesados.	
	
Amparo	Gramontell	Pérez,	Directora	del	proyecto,	el	12	de	Mayo	del	2019	
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7. PLAN	DE	GESTIÓN	DE	LOS	RECURSOS	HUMANOS.	
	
La	Directora	del	proyecto	será	la	responsable	de	de	Gestionar	los	recursos	humanos	para	ello	
desarrollará	el	Plan	de	Gestión	de	los	Recursos	Humanos.	En	el	siguiente	plan	se	definirán	los	
roles	y	responsabilidades	de	todos	los	involucrados	en	el	proyecto	y	la	Directora,	con	el	apoyo	
de	su	ayudante,	será	la	encargada	de	informar	a	cada	miembro.		
	
Una	 buena	 gestión	 de	 los	 recursos	 humanos	 garantiza	 la	 realización	 de	 los	 objetivos	 del	
proyecto,	cumpliendo	con	los	parámetros	de	calidad	exigidos	dentro	del	presupuesto	y	de	los	
plazos	establecidos.	
	
	
7.1. 	ROLES	Y	RESPONSABILIDADES	
	
Es	importante	que	la	Directora	del	proyecto	sea	capaz	de	motivar	y	gestionar	correctamente	al	
recurso	 humano,	 así	 como	 estar	 atento	 a	 que	 todos	 los	 miembros	 del	 equipo	 adopten	 un	
comportamiento	ético.	En	este	plan	se	establecerán	los	roles	y	responsabilidades	de	cada	uno	
de	los	miembros	del	equipo	de	dirección	del	proyecto.	
	
A	través	de	una	buena	gestión	de	los	recursos	humanos	la	Directora	del	proyecto	podrá	garantiza	
la	realización	de	los	objetivos	del	proyecto,	cumpliendo	con	los	parámetros	de	calidad	exigidos	
dentro	de	los	costes	y	plazos	establecidos.	
	
• Gerente,	es	la	persona	encargada	de	dirigir	y	alinear	el	proyecto	con	las	estrategias	de	
la	empresa,	y	también	será	quién	siga	el	rendimiento	del	proyecto		y	autorice	la	firma	
de	los	contratos	y	documentos	oficiales.	
• Supervisor	 del	 proyecto,	 esta	 figura	 tiene	 como	 responsabilidad	 principal	 dirigir	 y	
supervisar	a	los	directores	de	los	diferentes	proyectos	en	los	que	la	empresa	Lymsa	esta	
inversa,	y	además	participará	en	las	decisiones	que	sean	de	suma	importancia.	También	
participará	en	el	estudio	de	viabilidad	del	proyecto	previo	a	la	aceptación.	
• Directora	del	proyecto,	su	principal	 responsabilidad	es	 lograr	el	alcance	de	todos	 los	
objetivos	 del	 proyecto	 a	 través	 de	 una	 planificación,	 gestión	 y	 control	minucioso	 de	
todas	 las	 fases	 del	 proyecto.	 Es	 la	 encargada	 de	 coordinar,	 motivar	 y	 liderar	 a	 los	
miembros	del	equipo	del	proyecto,	asegurándose	del	correcto	cumplimiento	de	todas	
las	 tareas.	También	será	 la	 responsable	de	 los	costes,	del	cronograma	y	de	todos	 los	
asuntos	desarrollados	en	los	planes	de	la	dirección	de	proyecto.		
Esta	 figura	será	quién	autorizará	 las	actividades	del	proyecto,	asignará	 los	 recursos	y	
aprobará	el	trabajo	realizado	según	los	criterios	establecidos.	Otra	de	sus	funciones	es	
redactar	y	transmitir	los	informes	de	estado	según	lo	establecido	en	el	Plan	de	Gestión	
de	 Comunicaciones,	 así	 como	 de	 gestionar	 las	 informaciones	 importantes	 entre	 los	
diferentes	miembros	del	equipo.	Tiene	que	ser	capaz	de	prever	los	problemas	que	se	
puedan	 presentar,	 durante	 la	 ejecución	 del	 proyecto	 elaborando	 estrategias	 para	
mitigarlos	o	eliminarlos.	
• Adjunta	de	la	directora	del	proyecto,	es	la	encargada	de	apoyar,	asesorar	a	la	directora	
en	cada	una	de	sus	responsabilidades	y	necesidades.	
• Departamento	técnico,	ofrecerá	recomendaciones	técnicas	a	la	ingeniería	encargada	de	
diseñar	 el	 proyecto	 principal,	 y	 también	 será	 la	 persona	 encargada	 de	 realizar	 los	
estudios	y	cálculos	de	las	cargas	de	los	elementos	que	constituyen	las	envolventes	del	
edificio.	Tiene	que	ser	capaz	de	detectar	las	incoherencias	que	se	presenten,	analizar	las	
propuestas	alternativas	y	estudiar	y	analizar	las	soluciones	a	los	posibles	problemas.	El	
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departamento	 técnico	podrá	 intervenir	 como	consejero	del	 equipo	de	dirección	 si	 la	
directora	del	proyecto	lo	considera	necesario.	
• Departamento	de	producción,	es	el	responsable	de	dirigir	y	gestionar	los	trabajos	en	la	
fase	 de	 ejecución	 	 del	 proyecto	 y	 trabaja	 en	 estrecha	 colaboración	 con	 todos	 sus	
miembros.	Tiene	la	responsabilidad	de	negociar	con	los	ingenieros	sobre	los	trabajos	a	
realizar	según	el	presupuesto	establecido	y	de	analizar	con	ellos	todo	cambio	propuesto	
a	 lo	 largo	 del	 proyecto	 por	 ellos	 o	 por	 el	 cliente.	 También	 tiene	 que	 garantizar	 el	
cumplimiento	 de	 las	 especificaciones,	 costes	 y	 plazos	 establecidos	 en	 la	 fase	 de	
planificación	y	diseño,	durante	todas	las	fases	de	la	ejecución	de	éste.	
• Director	comercial,	es	el	encargado	de	realizar	los	estudios	de	las	diferentes	ofertas	del	
mercado	y	validar	la	decisión	de	apostar	por	un	proyecto	junto	con	el	resto	del	Equipo		
Directivo.	Será	el	encargado	de	gestionar	el	departamento	de	compras	y	de	validarlas.	
	
	
7.2. 	ESQUEMA	DE	ORGANIZACIÓN	DEL	PROYECTO	
La	Directora	del	proyecto	para	organizar	las	responsabilidades	de	los	distintos	involucrados	en	
el	proyecto	utilizará	la	Matriz	de	la	Asignación	de	Responsabilidades	(RACI),	de	esta	forma	podrá	
asegurar	que	todas	las	tareas	del	proyecto	tienen	asignadas	a	una	persona	o	a	un	equipo.	
	
	
7.2.1. MATRIZ	RACI	DEL	PROYECTO	
	
A	la	hora	de	asignar	los	diferentes	roles	en	cada	actividad	no	es	necesario	asignar	todos,	pero	si	
será	necesario	que	tengan	asignados	el	rol	de	responsable	(A)	y	el	de	encargado	(R)	
	
No	es	necesario	que	en	cada	actividad	se	asignen	los	cuatro	roles,	pero	sí	por	lo	menos	el	de	
responsable	y	el	de	encargado.	Un	mismo	recurso	puede	tener	más	de	un	rol	para	una	tarea,	
por	ejemplo	puede	ser	el	encargado	(R)	y	responsable	(A)	del	mismo,	en	cuyo	caso	se	anotará	
R/A.		
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Viabilidad	económica	 R	 A	 R	 I	 		 		 		
Recopilación	de	los	requisitos	 	I	 R	 R	 A	 		 		 		
Estudio	de	los	posibles	acabados	 		 R	 I	 R	 A	 		 		
Elaboración	del	proyecto	 		 		 I	 R/A	 C	 I	 		
Especificaciones	técnicas	 		 		 I	 	A	 R	 I	 		
Recopilación	de	entregables	 		 		 		 A	 		 R	 		
Seguridad	de	los	trabajos	 		 		 		 I	 		 		 R/A	
Selección	de		los	subcontratista	 		 		 	C	 A	 		 	R	 	
Responsabilidad	en	la	ejecución	 		 		 		 A	 		 R	 		
Control	de	la	ejecución	 		 		 		 A	 		 R	 		
Finalización	de	la	ejecución	 R	 		 A	 R	 C	 R	 		
	
Tabla	10:	Matriz	RACI	del	proyecto	
	
R	→	Responsable	de	ejecución	de	la	tarea;	A	→	Asegurar	la	realización	de	la	tarea	con	éxito;	C	
→	Consultar	antes	de	tomar	la	decisión;	I	→	Informar	una	vez	tomada	una	decisión.	
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7.3. MATRIZ	RACI	DEL	EQUIPO	DEL	PROYECTO.	
A	 continuación	 se	muestra	 la	Matriz	 RACI	 de	 las	 actividades	 relacionadas	 con	 el	 equipo	 de	
Dirección.	
	
	
	
Ge
re
nt
e	
Di
re
ct
or
	
Co
m
er
cia
l	
Su
pe
rv
iso
r	
Di
re
ct
or
a	
de
	
pr
oy
ec
to
	
Re
sp
on
sa
bl
e	
té
cn
ico
	
Re
sp
on
sa
bl
e	
de
	
Ej
ec
uc
ió
n	
In
ge
ni
er
o	
de
	
Se
gu
rid
ad
	
	
	
	
Creación	del	equipo	de	trabajo	 I	 	 A	 R	 	 	 	
Enunciado	del	trabajo	y	caso	de	negocio	 R	 R	 A	 R	 C	 	 	
Registro	de	interesados	 	 C	 I	 A	 R	 C	 	
definición	del	alcance	 C	 	 I	 A	 C	 	 	
Plan	de	gestión	de	los	requisitos	 C	 	 	 R	 C	 	 	
Plan	de	gestión	del	cronograma	 C	 	 	 R	 I	 A	 I	
Plan	de	gestión	de	costes	 C	 	 I	 R	 C	 A	 I	
Plan	de	gestión	de	los	interesados	 C	 	 I	 R	 I	 	 	
Plan	de	gestión	de	los	RRHH	 R	 	 	 R	 I	 A	 	
Plan	de	gestión	de	las	comunicaciones	 I	 	 	 A	 I	 I	 I	
Plan	de	gestión	de	los	riesgos	 I	 	 	 A	 I	 I	 I	
Plan	de	gestión	de	la	calidad	 I	 I	 	 R	 I	 I	 I	
Plan	de	gestión	de	las	adquisiciones	 I	 A/R	 C	 C	 	 	 	
	
Tabla	11:	Matriz	RACI	de	la	dirección	proyecto.	
	
R	→	Responsable	de	ejecución	de	la	tarea;	A	→	Asegurar	la	realización	de	la	tarea	con	éxito;	C	
→	Consultar	antes	de	tomar	la	decisión;	I	→	Informar	una	vez	tomada	una	decisión.	
	
	
7.4. DIRIGIR	EL	EQUIPO	
Los	miembros	 que	 forman	 el	 equipo	 de	 proyecto	 son	 internos,	 es	 decir,	 forman	parte	 de	 la	
empresa	 Lymsa.	 En	 lo	 que	 se	 refiere	 a	 las	 fases	 de	 ejecución	 los	 trabajos	 a	 realizar	 serán	
contratados	a	empresas	externas.	Los	miembros	del	equipo	serán	elegidos	por	la	Directora	del	
proyecto	y	validados	por	el	Supervisor	dentro	de	las	necesidades	del	proyecto	y	de	los	recursos	
disponibles.	
	
Dirigir	el	Equipo	del	proyecto	no	es	una	tarea	sencilla,	la	Directora	del	proyecto,	apoyada	por	su	
adjunta,	tendrá	que	dar	seguimiento	al	desempeño	de	los	miembros	del	equipo,	proporcionar	
retroalimentación,	resolver	problemas	y	gestionar	cambios	a	fin	de	optimizar	el	desempeño	del	
proyecto.	
	
Para	dirigir	el	equipo	del	proyecto	 la	Directora	tendrá	que	combinar	habilidades	con	especial	
énfasis	en	la	comunicación,	la	gestión	de	conflictos,	la	negociación	y	el	liderazgo.	La	directora	
del	proyecto	propondrá	a	los	miembros	del	equipo	tareas	estimulantes	y	recompensar	el	alto	
desempeño	con	primas	a	finalizar	si	los	resultados	son	mejores	de	los	previstos.	
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7.5. SEGUIMIENTO	Y	CONTROL	DEL	PLAN	DE	GESTIÓN	DE	LOS	RECURSOS	HUMANOS	
	
La	 Directora	 del	 proyecto	 será	 la	 persona	 encargada	 de	 supervisar	 el	 desempeño	 de	 cada	
miembro	 del	 equipo	 en	 sus	 tareas,	 a	 través	 de	 reuniones	 e	 informes	 realizados	 de	 forma	
periódica.	En	estas	reuniones	se	evaluarán	tanto	los	trabajos	ejecutados	como	los	que	quedan	
por	realizar.	
	
	
7.6. 	APROBACIONES	
	
Con	la	firma	de	la	directora	del	proyecto	se	aprueba	el	plan	de	gestión	de	los	Recursos	Humanos.	
	
Amparo	Gramontell,	Directora	del	proyecto,	el	21	de	Mayo	del	2019	
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8. PLAN	DE	GESTIÓN	DE	LAS	COMUNICACIONES.	
La	gestión	de	la	comunicaciones	en	un	proyecto	es	de	gran	relevancia	debido	a	que	una	mala	
comunicación	podría	llegar	a	grandes	malentendidos,	lo	cuales		podrían		ser		motivo	suficiente	
para	el	fracaso	del	proyecto.	
	
La	directora	del	proyecto	será	la	responsable	de	desarrollar	un	plan	de	comunicaciones	con	el	
gestionar	las	comunicaciones	del	proyecto	y	asegurar	la	efectividad	de	las	comunicaciones	entre	
los	interesados	del	proyecto,	es	decir	tendrá	que	conseguir	que	todos	involucrados	participen	
de	forma	activa	en	el	proyecto.		La	Directora	del	proyecto	con	el	plan	de	Comunicaciones	tiene	
que	conseguir	optimizar	el	uso	de	los	canales	de	comunicación	y	conseguir	eliminar	la	barreras	
para	la	comunicación	sea	lo	suficientemente	efectiva	para	finalizar	el	proyecto	con	éxito.	
	
En	los	siguientes	apartados	se	va	a	describir	el	alcance	de	la	la	comunicación,	las	restricciones,	
se	 detalla	 la	 estrategias	 de	 comunicación	 que	 la	 Directora	 del	 equipo	 va	 a	 emplear	 para	
garantizar	una	comunicación	efectiva	entre	todos	los	involucrados	en	el	proyecto.	También	se	
describirá	 el	 proceso	 de	 escalonamiento,	 los	 métodos	 y	 tecnologías	 empleadas	 y	 como	 se	
realizará	el	seguimiento	del	cumplimiento	de	este	durante	las	fases	de	ejecución.	
	
La	directora	del	proyecto	será	la	responsable	de	gestionar	y	actualizar	los	cambios	según		tras	la	
aprobación	 del	 supervisor	 según	 las	 nuevas	 necesidades	 que	 irán	 surgiendo	 a	 medida	 que	
avance	el	proyecto.	
	
8.1. 	ALCANCE	Y	ACOTACIÓN	
El	presente	plan	es	aplicable	al	proyecto	“Instalación	de	la	cubierta	y	fachadas	de	la	nave	logística	
SKY”	y	de	ningún	modo	podrá	extrapolarse	a	ningún	otro	proyecto	de	la	empresa.	Por	ello,	la	
aplicación	de	este	plan	se	acota	a	la	duración	del	proyecto	mencionado	y	una	vez	finalizado	el	
mismo	se	dará	por	concluido	el	proceso	de	comunicación	desarrollado	en	el	documento.	
	
Las	 acciones	 de	 comunicación	 han	 sido	 planificadas	 según	 los	 distintos	 grupos	 de	 interés	
relacionados	con	el	proyecto	y	las	distintas	tareas	englobadas	en	el	mismo,	y	por	tanto	quedan	
excluidos	todos	los	menesteres	ajenos	al	proyecto.	
	
	
8.2. RESTRICCIONES		
La	restricción	más	destacable	tanto	desde	el	punto	de	vista	legal	como	ética	es	el	tratamiento	
de	los	datos	de	los	participantes	del	proyecto,	ya	que	para	las	diversas	comunicaciones	que	se	
realizarán	 durante	 su	 duración	 será	 necesaria	 información	 personal	 confidencial	 de	 dichos	
participantes.	
Dada	la	nueva	LOPD	(RGPD	UE	2016/976),	el	tratamiento	de	dichos	datos	se	basará	en	cumplir	
la	misma	mediante	la	demandada	de	autorización	para	el	almacenamiento	y	utilización	de	los	
datos	a	cada	usuario	pertinente	de	forma	escrita	para	evidenciar	de	forma	veraz	y	consultable	
el	acto	expreso	de	declaración	voluntaria.	La	acción	de	confirmación	será	clara	y	corresponderá	
a	 todas	 las	 actividades	 del	 proceso	 llevadas	 a	 cabo	 para	 el	 mismo	 propósito.	 A	 su	 vez,	 se	
permitirá	 la	 denegación	 o	 retirada	 posterior	 de	 la	 autorización	 sin	 perjuicio	 alguno.	 Toda	
información	recabada	será	almacenada	en	las	bases	de	datos	de	la	empresa	y	se	tratará	como	
confidencial.	
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8.3. 	PLAN	DE	ACCIÓN	
	
8.3.1. REQUISITOS	Y	ESTRATEGIAS	DE	COMUNICACIÓN	DE	LAS	PARTES	
INTERESADAS	
La	encargada	de	establecer	la	frecuencia	y	métodos	empleados	para	transmitir	la	información	
(estándares	 de	 comunicación)	 será	 la	 Directora	 del	 proyecto.	 Siguiendo	 estos	 estándares	 y	
teniendo	 en	 cuenta	 los	 requisitos	 y	 necesidades	 de	 comunicación	 de	 los	 interesados,	 se	
establecerá	estrategias	de	comunicación	a	seguir.		
En	la	tabla	que	se	muestra	a	continuación	se	establecen	los	requisitos	de	información	de	cada	
grupo	de	interesados,	así	como	la	estrategia	a	seguir	para	gestionar	dicha	información.	
	
ID	 STAKEHOLDER	 EXPECTATIVAS/REQUISITOS	 ESTRATEGÍA	DE	COMUNICACIÓN	
						
	
					1	
	
Ingeniería	LKS	
Cumplimiento	 de	 la	
normativa	y	especificaciones	
técnicas.	
Comunicar	 los	 resultados	 de	 los	 cálculos	
técnicos	y	el	diseño	de	detalle	del	proyecto.	
Se	 comunicará	 por	 teléfono,	 por	 correo	
electrónico	o	informes	de	estado.	
	
	
	
2	
	 Itercon	
Cumplimiento	de	los	plazos,	
alcance	 y	 calidades	 técnicas	
y	estéticas	del	proyecto.	
Comunicar	 los	 resultados	 de	 las	 distintas	
fases	y	de	algunos	hitos	del	cronograma,	así	
como	 el	 avance	 de	 la	 obra.	 Obtener	
comentarios	sobre	sus	necesidades	o	sobre	
cualquier	 cambio.	 Se	 comunicará	 por	
teléfono,	 por	 correo	 electrónico	 o	 con	
informes	 de	 estado,	 según	 las	 necesidades	
de	comunicación.	
	
	
					3	 Gerencia	
Seguimiento	 del	
rendimiento	 del	 proyecto	 y	
alineamiento	 con	 las	
estrategias	del	negocio.	
Analizar	 los	 proyectos	 y	 sus	 presupuestos.	
Delegar	la	firma	de	documentos	oficiales.	
	
	
	
4	
Supervisor	del	
proyecto	
Conocer	 el	 estado	 del	
alcance,	 costes,	 plazos	 y	
cronograma	en	cada	fase	del	
proyecto	
Supervisar	 el	 proyecto	 conociendo	 sus	
grandes	 líneas,	 validar	 las	 tareas	 o	 los	
cambios	 importantes.	 Ayudar	 en	 todo	
momento	a	la	directora	del	proyecto	si	ésta	
lo	necesita.	Se	comunicará	por	teléfono,	por	
correo	electrónico	o	con	informes	de	estado,	
según	las	necesidades	de	comunicación.	
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5	 Directora	del	
proyecto	
Conocer	 el	 estado	 del	
proyecto	 en	 cada	momento	
y	dirigir	y	gestionar	al	equipo	
del	 proyecto.	 Conocer	 los	
posibles	 problemas	 para	
poder	 colabora	 en	 su	
resolución.	
Supervisar	 durante	 en	 todo	 momento	 el	
proyecto	para	realizar	el	control	del	alcance,	
del	 cronograma,	 de	 los	 costes	 y	 de	 los	
recursos.	 Colaborar	 en	 la	 resolución	 de	 los	
posibles	 problemas	 y	 en	 la	 estrategia	 de	
actuación	frente	a	cambios.	Mantener	activa	
la	 gestión	 del	 equipo	 en	 todo	 momento.	
Encargarse	 de	 la	 gestión	 de	 las	
comunicaciones.	
	
	
6	
	 Dto.	Técnico	
Clarificar	 las	
especificaciones	técnicas	y	el	
alcance	 del	 proyecto	 para	
lograr	 el	 resultado	 deseado	
por	la	empresa	y	el	cliente.	
Apoyar	a	la	ingeniería	LKS	en	el	desarrollo	del	
proyecto	 de	 detalle.	 Se	 comunicará	 por	
teléfono,	 por	 correo	 electrónico	 o	 con	
informes	 de	 estado,	 según	 las	 necesidades	
de	comunicación.	
	
	
7	 Responsable	de	
producción	
	Conocer	y	mostrar	en	todas	
las	 fases	 de	 ejecución	 del	
proyecto	 el	 estado	 de	 los	
costes	y	cronograma.		
	Apoyar	a	las	subcontrata	en	la	ejecución	de	
los	 trabajos	 y	 comunicar	 de	 forma	 clara	
cómo	y	en	qué	plazo	deben	de	realizarse.	Se	
realizará	por	 teléfono,	 correo	electrónico	o	
informes	de	estado.	
	
	
8	 Dto.	de	RRHH	
La	comunicación	con	éste	de	
departamento	 es	 necesaria	
para	 que	 los	 recursos	 sean	
los	 establecidos	 y	 estén	
disponibles	 en	 el	 momento	
preciso.	
Apoyar	a	los	empleados.	Se	comunicará	por	
teléfono	o	por	correo	electrónico.	
	
	
9	 Dto.	de	Compras	
Asegurar	que	los	pedidos	de	
los	 materiales	 se	 realizan	
dentro	 de	 los	 plazos	 y	
cumplen	 tanto	 las	 calidades	
y	 coste	 establecidos	 en	 la	
fase	de	concurso.	
	Redactar	 con	 claridad	 los	 documentos	 de	
solicitud	 de	 compra	 y	 comunicar	 las	
especificaciones	técnicas	y	de	calidad	de	los	
materiales	 requeridos.	 La	 comunicación	 se	
realizará	por	teléfono	o	correo	electrónico.	
	
	
10	 Contratista		
Precios	 bajos	 y	 alto	
cumplimiento	con	los	plazos	
y	 calidades	 de	 los	 trabajos	
contratados.	
Redactar	 y	 realizar	 con	 éxito	 su	 contrato.	
Deberán	participar	 en	 reuniones	 periódicas	
para	su	seguimiento.	
	
	
	
	
11	 Proveedor		
Asegurar	 que	 los	
proveedores	 comprenden	 y	
cumplen	 con	 las	
especificaciones	 y	 calidades	
de	 los	 materiales	
contratadas	y	con	los	plazos	
de	 entrega,	 ya	 que	 son	 un	
factor	muy	 importante	para	
poder	 finalizar	 el	 proyecto	
con	éxito	
Redactar	con	éxito	la	reserva	de	materiales,	
petición	de	compra	y	suministro	a	través	de	
correo	 electrónico.	 Realizar	 seguimientos	 a	
través	de	llamadas	telefónicas	para	conocer	
el	estado	de	fabricación,	momento	de	carga	
para	 su	 transporte	 y	 así	 poder	 realizar	
seguimiento	 del	 transportista.	 Se	
comunicará	por	teléfono	o	por	mail	
	
Tabla	11:	Tabla	de	requisitos	y	estrategias	de	comunicación	de	los	interesados.	
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8.3.2. ACCIONES	A	REALIZAR	
En	 las	 siguiente	 tabla	 muestra	 una	 serie	 de	 acciones	 de	 comunicación	 informal	 y	 algunas	
consideraciones	a	tener	en	cuenta.	
ACCIÓN	DE	COMUNICACIÓN	 CONSIDERACIONES	
Charla	 Tener	cuidado	con	mentar	información	sensible	y	confidencial.	No	realizar	acuerdos	importantes	sin	confirmación	escrita	y	formal.	
Llamada	telefónica	 Tener	 cuidado	 con	 mentar	 información	 sensible	 y	 confidencial.	 Se	recabarán	los	datos	obtenidos	de	forma	escrita.	
Mensaje	de	Whatsapp	
Se	utilizará	principalmente	para	mensajes	urgentes.	Tener	cuidado	con	
mentar	información	sensible	y	confidencial.	No	realizar	acuerdos	
importantes	sin	confirmación	formal.	
	
Tabla	12:	Comunicación	informal.	
Al	 igual	 que	 con	 la	 comunicación	 informal	 la	 tabla	 siguiente	muestra	muestra	 una	 serie	 de	
acciones	pero	con	la	comunicación	formal.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
Tabla 13: Acciones de comunicación formal
Semanal Responsable de RRHH Director del proyecto
Director del proyecto Supervisor yDirectora del proyecto
Supervisor Director del proyecto
ACCIÓN DE COMUNICACIÓN
CONTENIDO DE LA COMUNICACIÓN
RESPONSABLE RESPONSABLE DE AUTORIZAR
Seguimiento interno del proyecto         Oral Reunión Español Director del proyecto Director del proyecto
Seguimiento de las espectactivas y necesidades del cliente
Informar a la gerencia del estado en el que se encuentra el 
proyecto Informativo Oral
MOTIVO CANAL MÉTODO IDIOMA
PERIORICIDAD
  Informativo/ 
Control         Oral Reunión Español
  Informativo/ 
Control Semanal
Quincenal
Director del proyecto
Según planificación del 
proyecto
Quincenal
Semanal
Semanal
Analizar al proyecto y su alineación con la estrategia de 
negocio de  la empresa Informativo Oral
Reunión Español
Definición y seguimiento de los objetivos y el enfoque de 
la gestión
  Informativo/ 
Control Oral Reunión Español
Reunión Español
Revisar las especificaciones técnicas del proyecto Informativo/ Control Oral / Escrito
Reunión / 
Informe Español
controlar el cronograma y costes del proyecto
Según planificación del 
proyecto
Directora del proyecto
Gerente Supervisor yDirectora del proyecto
Presentar los entregables conseguidos hasta la fecha Informativo Oral + Escrito Presentación + Informe Español
Según planificación del 
proyecto
Directora del proyecto Supervisor yDirectora del proyecto
Responsable técnico Director del proyecto y Responsable técnico
Informativo/ 
Control Oral / Escrito
Reunión / 
Informe Español Responsable de producción
Director del proyecto y 
Responsable técnico
Seguimiento de disponibilidad de recursos Informativo Oral / Escrito Reunión / Informe Español
Supervisor y
Directora del proyecto
Comunicar a los stakeholders el seguimiento del proyecto. Informativo Escrito Informe Español Según planificación del proyecto Supervisor del proyecto
Supervisor y
Directora del proyecto
Seguimiento de los plazos y calidades de los materiales 
suministrados
Informativo/ 
Control Oral / Escrito
Reunión / 
Informe Español
Según planificación del 
proyecto Responsable de producción
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8.3.3. 	PROCESO	DE	ESCALAMIENTO	
A	continuación	se	muestra	el	Proceso	de	Escalamiento	que	se	empleará	en	este	proyecto,	el	cual	
se	identifican	los	plazos	y	la	cadena	de	mando	(nombres)	para	el	escalamiento	de	polémicas	que	
no	puedan	resolverse	a	un	nivel	inferior	del	personal.	
	
Figura	16:	Proceso	de	escalonamiento.	
	
	
8.4. 	MÉTODOS	Y	TÉCNOLOGIAS	DE	COMUNICACIÓN	
El	equipo	dirección	del	proyecto,	junto	a	la	gerencia,	determinará	los	métodos	y	tecnologías	de	
comunicación	 que	 se	 emplearán	 basándose	 en	 factores	 como	 son	 los	 requisitos	 de	
comunicación	 de	 los	 interesados,	 tecnología	 disponible	 (tanto	 interna	 como	 externa)	 y	 las	
políticas	y	estándares	de	organización.	
En	 la	empresa	Lymsa,	 se	 comparten	 los	documentos	a	 través	de	un	 servidor	de	 red,	que	 los	
almacena	 clasificados	 en	 diversas	 carpetas.	 En	 estas	 carpetas	 se	 almacenan	 y	modifican	 los	
documentos	de	forma	que	todos	los	autorizados	tendrán	acceso	a	ellas.	Los	archivos	de	carácter	
confidencial	 necesitarán	 una	 clave	 de	 acceso	 que	 permitirá	 el	 acceso	 a	 los	miembros	 de	 la	
empresa	que	estén	autorizados.	
	
Para	compartir	e	 intercambiar	documentos	con	aquellos	miembros	que	no	pertenezcan	 	a	 la	
empresa	Lymsa	se	utilizará	principalmente	el	correo	electrónico		Outlook.	Cuando	se	necesite	
enviar	 documentos	muy	 voluminosos,	 se	 empleará	 la	 plataforma	 de	WeTransfert.	 Gracias	 a	
estas	herramientas,	se	podrán	compartir	documentos	e	informes,	organizar	reuniones	y	asignar	
tareas.	Cuando	la	comunicación	tenga	que	ser	rápida	y	pueda	ser	informal	se	utilizará	el	teléfono	
y	el	mensaje	de	Whatsapp.	
	
Gerente→tiempo	de	respuesta:	
dependiendo	de	la	complejidad
Supervisor	→	tiempo	de	respuesta	7	
días
Directora	del	proyecto→	tiempo	de	
respuesta	5	días
Equipo	del	proyecto→	tiempo	de	
respuesta	3	días
Responsable	producción→tiempo	de	
respuesta	2	días
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8.5. 	DIAGRAMA	DE	FLUJO	DE	LAS	COMUNICACIONES	
	
A	continuación	se	muestra	el	flujo	de	comunicación	identificado	para	este	proyecto.	
	
	
	
Figura	17:	Flujo	de	comunicación.	
	
	
8.6. 	SEGUIMIENTO	Y	ACTUALIZACIÓN	
	
La	 directora	 del	 proyecto	 junto	 a	 su	 adjunta,	 serán	 las	 encargadas	 de	 revisar	 el	 grado	 de	
cumplimiento	 de	 las	 previsiones	 del	 plan,	 así	 como	 de	 añadir	 las	 acciones	 pertinentes	 no	
contempladas	anteriormente	previa	aceptación	del	supervisor.		
Dicha	 revisión	 se	 realizará	 como	 mínimo	 de	 forma	 mensual,	 y	 los	 cambios	 añadidos	 se	
comunicarán	por	correo	electrónico	a	todos	los	miembros	del	proyecto,	enviándose	a	su	vez	
un	 informe	 de	 la	 situación	 en	 lo	 referente	 al	 plan	 de	 gestión	 de	 las	 comunicaciones	 al	
Supervisor.	
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8.7. 	APROBACIONES	
	
Con	la	firma	de	la	directora	del	proyecto	se	aprueba	el	plan	de	gestión	de	las	comunicaciones	de	
los	requisitos	del	proyecto.	
	
Amparo	Gramontell,	Directora	del	proyecto,	el	03	de	Junio	del	2019	
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9. PLAN	DE	GESTIÓN	DEL	CRONOGRAMA.	
Con	el	desarrollo	del	Plan	del	Cronograma	la	Directora	del	proyecto	determinará	la	metodología	
y	herramientas	utilizadas,	el	formato	y	los	criterios	para	desarrollar	y	controlar	el	cronograma	
del	proyecto.	En	el	desarrollo	del	cronograma	la	Directora	del	proyecto	estimará	la	duración	y	
relación	de	 las	diferentes	actividades	apoyándose	en	 todas	 las	personas	que	participaran	en	
alguna	actividad	del	proyecto.	
	
Una	vez	que	el	cronograma	es	totalmente	establecido,	la	directora	del	proyecto	es	responsable	
de	monitorear	 y	 controlar	 el	 progreso	 del	 proyecto	 y	 de	 revisar	 los	 tiempos	 estimados	 del	
cronograma	de	ser	necesario,	para	ello	consultará	a	los	miembros	del	equipo	del	proyecto	que	
realizan	 el	 trabajo.	 La	 Directora	 del	 proyecto	 también	 será	 la	 responsable	 de	 mantener	
informados	a	los	involucrados	en	el	proyecto.		
	
	
9.1. 	ROLES	Y	RESPONSABILIDADES	DE	LA	GESTIÓN	DEL	CRONOGRAMA	
Supervisor	del	proyecto,	será	el	máximo	responsable	de	la	toma	de	decisiones	relevantes	del	
proyecto,	 será	el	 representante	de	 la	 empresa	 frente	al	 cliente	 se	encargará	de	 identificar	 y	
establecer	 los	requisitos	referentes	a	 la	finalización	del	proyecto	y	de	aprobar	el	cronograma	
final	o	línea	base.	
	
Directora	del	proyecto,	es	responsable	de	desarrollar	el	cronograma	del	proyecto,	junto	con	los	
responsables	de	cada	paquete	de	trabajo,	cumpliendo	con	las	exigencias	de	alcance,	tiempo	y	
costes	del	proyecto	establecidos	por	el	supervisor	y	el	cliente.	Será	la	encargada	de	monitorear	
y	controlar	el	cronograma	durante	las	distintas	fases	de	ejecución	del	proyecto	y	de	verificar	que	
cumple	lo	establecido	en	la	línea	base.		
	
Además	realizará	reuniones	periódicas	para	revisar	el	desarrollo	del	cronograma,	para	evaluar	
las	desviaciones	y	establecer	las	respuestas	y	estrategias	para	que	el	desarrollo	del	proyecto	se	
ajuste	al	detalle	al	desarrollo	del	mismo.		También	preparara	informes	de	estado	del	avance	del	
cronograma	semanalmente	e	informará	una	vez	al	mes	a	los	distintos	grupos	de	interesados.	
Supervisor,	 tendrá	 que	 proporcionar	 apoyo	 a	 la	 directora	 del	 proyecto	 en	 la	 planificación,	
desarrollo,	monitoreo	y	control	del	cronograma.	
Equipo	del	proyecto,	todos	los	involucrados	en		alguna	fase	del	proyecto	son	responsables	de	
colaborar	y	participar	activamente	en	la	definición	de	los	paquetes	de	trabajos	y	de	la	estimación	
de	la	duración.	También	tendrán	que	participar	de	forma	activa	en	el	cumplimiento	de	la	línea	
base	establecida	con	el	cronograma	final.	
Subcontratistas	y	proveedores,	tienen	la	responsabilidad	de	cumplir	con	las	condiciones,	plazos	
y	costes	definidos	en	su	contrato.		
	
9.2. 	METODOLOGÍA	Y	HERRAMIENTAS	EMPLEADAS	
La	Directora	del	proyecto	se	apoyará	en	la	estructura	de	desglase	del	proyecto	desarrollada	en	
el	plan	de	alcance	y	del	método	de	la	Cadena	Critica	para	poder	definir	y	analizar	las	distintas	
actividades	 y	 paquetes	 de	 trabajos	 necesarios	 para	 llevar	 a	 cabo	 los	 distintos	 entregables	
definidos	en	el	Plan	de	Alcance.	
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Con	 el	Método	 del	 Camino	 Crítico	 la	 Directora	 del	 proyecto	 determina	 qué	 actividades	 son	
esenciales	para	el	éxito	del	proyecto,	y	que	actividades	no	se	pueden	 iniciar	hasta	que	otras	
actividades	se	hayan	completado.		
	
Para	la	estimación	de	la	duración	de	cada	una	de	las	actividades	en	el	presente	proyecto	se	ha	
realizado	con	el	 juicio	y	 la	experiencia	de	todos	 los	involucrados	en	proyecto	y	miembros	del	
equipo.		
	
En	cuanto	a	la	asignación	de	recursos	tanto	materiales	como	personales	será	el	paso	final	para	
la	finalización	del	cronograma	y	el	encargado	de	la	asignación	de	los	recursos	en	cada	actividad	
corresponderá	al	responsable	de	producción	y	será	supervisada	por	la	Directora	del	proyecto.	
	
Una	vez	definido	el	cronograma	se	podrá	establecer	las	tareas	que	van	a	formar	parte	del	camino	
crítico	.	Estas	serán	las	tareas	en	las	que	se	tendrá	que	poner	mayor	atención,	ya	que	cualquier	
retrasos	en	ellas,	podrá	suponer	un	retraso	en	la	fecha	final	de	finalización	del	proyecto.	
	
En	cuanto	a	la	herramienta	de	aplicación	la	seleccionada	va	a	ser	el	programa	Microsoft	Project.	
La	Directora	 introducirá	 en	 el	 programa	 las	 actividades,	 su	 duración	 estimada	 y	 los	 recursos	
asignados,	además	se	representará	el	Diagrama	de	Gantt	y	se	podrá	obtener	los	costes	de	las	
actividades	y	la	elaboración	de	informes	entre	otras	muchas	funciones.	
	
	
9.3. 	LÍNEA	BASE	DEL	CRONOGRAMA	
Una	vez	introducidos	todos	los	datos	y	diseñado	el	cronograma	de	proyecto	el	Microsoft	Project	
se	obtendrá	la	 línea	base	del	cronograma	que	mostrará	 los	valores	 iniciales	del	proyectos.	La	
Directora	del	proyecto	utilizará	 los	 indicadores	obtenidos	en	 la	 línea	base	para	comparar	 los	
valores	obtenidos	en	diferentes	momentos	del	Ciclo	de	Vida	del	Proyecto	y	así	se	podrá	detectar	
y	corregir	las	posibles	desviaciones	que	pueda	aparacer	durante	la	evolución	del		proyecto.		En	
definitiva	con	la	Línea	Base	del	Proyecto	la	Directora	podrá	medir	el	progreso	real	del	Proyecto.	
	
	
9.4. HITOS	DEL	CRONOGRAMA	
En	el	caso	de	este	proyecto	se	han	identificado	los	siguientes	hitos:	
	
• Aceptación	del	proyecto.	
• Inicio	de	la	fase	de	concurso	y	diseño	básico.	
• Finalización	de	la	fase	de	concurso.	
• Lanzamiento	de	la	fase	de	diseño	de	detalle.		
• Finalización	de	 la	declaración	del	alcance	y	de	 la	definición	de	 las	actividades	que	se	
enuncian	en	la	EDP.		
• Firma	del	contrato	entre	Itercon	y	Lymsa.	
• Aceptación	de	los	entregables	finalizados.		
• Lanzamiento	 de	 la	 ejecución	 entregando	 una	 orden	 de	 servicio	 a	 las	 distintas	
subcontratas	contratadas	por	Lymsa	.		
• Cierre	del	proyecto.		
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9.5. 	CRONOGRAMA	DEL	PROYECTO	
A	partir	de	la	EDP,	definida	en	el	plan	de	alcance,	se	identifican	las	distintas	tareas	necesarias	
para	llevar	a	cabo	el	proyecto.	La	directora	del	proyecto	con	ayuda	de	todos	los	involucrados	en	
las	 distintas	 actividades,	 establecerá	 la	 secuencia	 de	 las	 distintas	 actividades	 y	 su	 duración,	
respetando	siempre	las	exigencias	de	alcance,	tiempo	y	costes	del	proyecto	establecidos	por	el	
supervisor	y	el	cliente.	
	
	
9.5.1. DEFINICIÓN,	SECUENCIACIÓN	DE	LAS	TARES	DEL	PROYECTO	
En	la	tabla	que	se	muestra	a	continuación	se	definen	y	secuencian	todas	las	tareas	del	proyecto.	
	
Id	 EDT	 Nombre		Tarea	 Definición		 Dur.	
(días)	
Predec.	
1	 1	 Proyecto	 Trabajos	necesarios	para	finalizar	el	
proyecto	
217	 	
2	 1.1	 Estudio	 de	
viabilidad	
Determinar	 la	capacidad	 financiera	
y	disponibilidad	de	recursos	para	las	
fechas	propuestas	en	la	petición	
5	 	
3	 1.2	 Concurso	 y	 diseño	
básico	
Elaborar	 propuestas	 de	 futuras	
cubiertas	 y	 fachadas	 y	 un	 primer	
presupuesto	
20	 2	
4	 1.3	 Desarrollo	 del	 Plan	
para	la	dirección	
Realiza	 todos	 los	 planes	 para	 la	
dirección	 necesarios	 para	 la	
finalización	con	éxito	del	proyecto	
90	 3	
5	 1.4	 Fase	 de	 diseño	 de	
detalle	
Realizar	 los	 documentos	 y	 planos	
necesarios	 para	 la	 ejecución	 de	 la	
obra	
60	 4FF	
6	 1.5	 Fase	 de	 ejecución	
de	la	cubierta	
Ejecución	 de	 todos	 los	 elementos	
necesarios	 para	 la	 formación	
correcta	de	la	cubierta	y	colocación	
de	las	medidas	de	seguridad	
102	 5	
7	 1.5.1	 Colocación	de	redes	
horizontales		
Colocación	 de	 las	 redes	
horizontales	 que	 aseguran	 la	
seguridad	 de	 los	 trabajadores	 en	
casi	de	caídas	
3	 	
8	 1.5.2	 Colocación	de	redes	
verticales	
Colocación	 de	 las	 redes	 verticales	
que	 aseguran	 la	 seguridad	 de	 los	
trabajadores	en	casi	de	caídas	
2	 7	
9	 1.5.3	 Montaje	de	canales		 Colocación	y	sellado	de	canales	 5	 8	
10	 1.5.4	 Montaje	 de	 remate	
perimetral	
Colocación	 e	 impermeabilización	
del	remate	perimetral	de	la	cubierta	
5	 	
11	 1.5.5	 Ejecución	 de	 la	
cubierta	
Realización	 de	 los	 trabajos	
principales	de	la	cubierta	
97	 10	
12	 1.5.5.1	 Colocación	 de	 la	
chapa	base	
Colocación	 del	 perfil	 de	 acero	 que	
conformará	la	base	de	la	cubierta.	
35	 	
13	 1.5.5.2	 Colocación	 del	
aislamiento	
Colocación	 del	 aislamiento	 que	
aislará	 térmica	y	acústicamente	 	el	
interior	de	la	nave	
25	 12FC-10d	
14	 1.5.5.3	 Impermeabilización	
de	la	cubierta	
Colocación	 de	 la	 lámina	 que	 se	
encargará	 de	 impermeabilizar	 la	
cubierta	
40	 13FC-8d	
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15	 1.5.5.4	 Colocación	 de	 e	
impermeabilización	
de	sumideros	
Apertura	de	hueco	en	el	paquete	de	
cubierta,	 colocación	 e	
impermeabilización	de	sumideros	
4	 14	
16	 1.5.5.5	 Colocación	 de	 peto	
perimetral	
Colocación	 de	 peto	 de	 fachada	
interior	 de	 chapa	 de	 acero,	
necesario	 para	 garantizar	 la	
estanquidad	de	la	nave	
15	 14	
17	 1.6	 Ejecución	 de	 la	
fachada	
Ejecución	 de	 todos	 los	 elementos	
necesarios	 para	 la	 formación	
correcta	de	las	fachadas	de	la	nave.	
49	 	
18	 1.6.1	 Colocación	 de	
remate	 inferior	 de	
fachada	
Colocación	 de	 remate	 inferior	 de	
fachada	 para	 garantizar	 la	
estanquidad	de	la	fachada	
5	 5	
19	 1.6.2	 Colocación	 de	
remate	de	esquinas	
Colocación	 de	 remate	 de	 esquinas	
de	 fachada	 para	 garantizar	 la	
estanquidad	de	la	ésta	
2	 18	
20	 1.6.3	 Colocación	 del	
panel	
Colocación	del	panel	en	acero	para	
la	formación	de	la	fachada	
35	 18;19	
21	 1.6.4	 Rematado	 de	
puertas	y	ventanas	
Colocación	 de	 remate	 de	 acero	 en	
puertas	 y	 ventada	 necesario	 para	
garantizar	la	estanqueidad	de	estos	
elemento	
5	 20	
22	 1.6.5	 Colocación	 de	
remate	 de	
coronación	
Coronación	de	remate	de	acero	que	
coronará	las	fachadas	y	abrazará	el	
panel	de	fachada	exterior	y	el	peto	
colocado	en	la	fachada	interior	para	
garantizar	la	estanqueidad	
2	 20;21	
23	 1.7	 Instalación	 de	
ventilación	
Trabajos	 necesarios	 colocar	 los	
equipos	 necesarios	 que	 garanticen	
una	ventilación	de	 la	nave	en	caso	
de	incendio	
9	 	
24	 1.7.1	 Apertura	de	huecos	 Trabajos	de	apertura	de	huecos	en	
el	paquete	de	cubierta	para	colocar	
los	equipos	de	ventilación	
3	 14	
25	 1.7.2	 Colocación	 de	 los	
zócalos	
Colocación	de	los	zócalos	sobre	los	
que	irán	colocados	los	equipos	
8	 24FC-2d	
26	 1.7.3	 Impermeabilización	
de	los	zócalos	
Trabajos	 	 necesarios	 para	 aislar	 e	
impermeabilizarlos	 zócalos	 de	 los	
equipos	
4	 25FF-4d	
27	 1.7.4	 Colocación	 de	 los	
equipos	
Colocación	de	los	equipos	sobre	los	
zócalos	
2	 26FF-1d	
	
Tabla	15:	Definición	y	secuenciación	de	las	tareas.	
	
	
9.5.2. DESARROLLO	DEL	CRONOGRAMA	
A	continuación	se	definen	cronograma		del	proyecto.	
ID	 EDT	 																		Nombre	de	la	tarea	 Definición		 Predec.	 Dur.	
(días)	
Predec.	
1	 1	 Proyecto	 19/02/19	 18/12/19	 217	 	
2	 1.1	 Estudio	de	viabilidad	 19/02/19	 25/02/19	 5	 	
3	 1.2	 Concurso	y	diseño	básico	 26/02/19	 25/03/19	 20	 2	
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Tabla	16:	
Cronograma	del	
proyecto.	
	
La	 Directora	 del	
proyecto	
introducirá	 todo	
lo	definido	en	las	
en	 la	 tablas	
anteriores	 en	 el	
programa	en	MS	
Project,	 para	
obtener	 el	
Gantt,	
información	
acerca	 de	 la	
fecha	de	 inicio	y	
de	 finalización	
de	 cada	 una	 de	
las	 tareas	 y	 del	
proyecto	 total,	
así	 como	 la	
holgura	 total	 y	
de	 cada	 tarea,	
las	 tareas	 sin	
holgura	 pasarán	
a	formar	parte	del	camino	crítico.	Estas	tareas	se	identifican	con	un	color	rojo.	El	proyecto	siendo	
prácticamente	lineal	presenta	un	elevado	número	de	tareas	críticas.		
	
	
9.6. 	ASIGNACIÓN	DE	RECURSOS	
Lymsa	es	una	empresa	que	no	dispone	de	instaladores	por	lo	que	los	trabajos	de	ejecución	serán	
subcontratados.	En	cuanto	a	los	recursos	humanos	que	proporcionará	la	empresa	Lymsa	estarán	
concentrados	en	el	equipo	de	dirección	del	proyecto.	
	
En	el	momento	en	el	que	 se	desarrolla	 los	planes	para	 la	dirección	del	proyecto	no	 se	 tiene	
información	 suficiente	 para	 poder	 determinar	 de	 forma	 precisa	 el	 trabajo	 que	 dedican	 los	
recursos	asignados	en	cada	tarea,	debido	a	que	no	se	tienen	datos	sobre	el	rendimiento	y	el	
esfuerzo	de	cada	uno	de	ellos.		
	
A	continuación	se	establecerá	los	recursos	disponibles	en	cada	una	de	las	fases	y	la	cantidad	de	
trabajo	que	pueden	desempeñar.		
	
Fase	de	estudio	de	viabilidad,	los	recursos	asignados	a	esta	fase	serán	el	supervisor	del	proyecto	
(Alejandro	G.),	el	responsable	técnico	(Héctor	J.),	el	director	comercial	(Jorge	M.),	Gerente	de	la	
empresa	 (Antonio	 Y.).	 Este	 trabajo	 tuvo	 una	 duración	 de	 40	 horas.	 Los	 recursos	 humanos	
empleados	en	esta	fase	del	proyecto	no	estarán	dedicados	a	tiempo	completo,	debido	a	que	
tendrán	 que	 compartir	 su	 tiempo	 con	 otras	 proyectos	 o	 responsabilidades.	 Tiempo	máximo	
dedicado	25%.	
	
4	 1.3	 Desarrollo	del	Plan	para	la	dirección	 26/03/19	 29/07/19	 90	 3	
5	 1.4	 Fase	de	diseño	de	detalle	 30/05/19	 29/07/19	 60	 4FF	
6	 1.5	 Fase	de	ejecución	de	la	cubierta	 30/07/19	 30/07/19	 102	 5	
7	 1.5.1	 Colocación	de	redes	horizontales		 30/07/19	 01/07/19	 3	 	
8	 1.5.2	 Colocación	de	redes	verticales	 02/08/19	 05/08/19	 2	 7	
9	 1.5.3	 Montaje	de	canales		 06/08/19	 13/08/19	 5	 8	
10	 1.5.4	 Montaje	de	remate	perimetral	 13/08/19	 19/08/19	 5	 9	
11	 1.5.5	 Ejecución	de	la	cubierta	 20/08/19	 01/01/20	 97	 10	
12	 1.5.5.1	 Colocación	de	la	chapa	base	 20/08/19	 07/10/19	 35	 	
13	 1.5.5.2	 Colocación	del	aislamiento	 24/09/19	 28/10/19	 25	 12FC-10d	
14	 1.5.5.3	 Impermeabilización	de	la	cubierta	 17/10/19	 11/12/19	 40	 13FC-8d	
15	 1.5.5.4	 Colocación	 de	 e	 impermeabilización	
de	sumideros	
12/12/19	 17/12/19	 4	 14	
16	 1.5.5.5	 Colocación	de	peto	perimetral	 12/12/19	 17/12/19	 15	 14	
17	 1.6	 Ejecución	de	la	fachada	 12/12/19	 01/01/20	 49	 	
18	 1.6.1	 Colocación	 de	 remate	 inferior	 de	
fachada	
30/07/19	 04/10/19	 5	 5	
19	 1.6.2	 Colocación	de	remate	de	esquinas	 06/08/19	 07/08/20	 2	 18	
20	 1.6.3	 Colocación	del	panel	 08/08/19	 25/09/19	 35	 18;19	
21	 1.6.4	 Rematado	de	puertas	y	ventanas	 26/09/19	 02/10/19	 5	 20	
22	 1.6.5	 Colocación	de	remate	de	coronación	 03/10/19	 01/10/19	 2	 20;21	
23	 1.7	 Instalación	de	ventilación	 12/12/19	 24/12/19	 9	 	
24	 1.7.1	 Apertura	de	huecos	 12/12/19	 16/12/19	 3	 14	
25	 1.7.2	 Colocación	de	los	zócalos	 13/12/19	 24/12/19	 8	 24FC-2d	
26	 1.7.3	 Impermeabilización	de	los	zócalos	 19/12/19	 24/12/19	 4	 25FF-4d	
27	 1.7.4	 Colocación	de	los	equipos	 23/12/19	 24/12/19	 2	 26FF-1d	
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Fase	de	concurso	y	estudio	básico,	en	esta	etapa	el	ingeniero	industrial,	(Héctor	J.),	se	encargará	
de	la	desarrollar	la	solución	técnica	más	optima	que	cumpla	con	las	expectativas	del	cliente.	Es	
decir	 la	 definición	 de	 la	 cubierta	 y	 las	 fachadas	 de	 una	 nave	 industrial	 a	 partir	 de	 la	
documentación	 aportada	 por	 el	 cliente.	 Al	 mismo	 tiempo	 su	 ayudante	 elaborará	 un	 primer	
presupuesto	que	acompañará	a	la	solución	técnica	para	el	cliente	pueda	valorar	y	comparar	con	
las	de	otras	empresas.	La	dedicación	de	ambos	durante	esta	fase	será	parcial	ya	que	al	mismo	
tiempo	están	involucrados	en	otros	proyecto.	Tiempo	máximo	dedicado	50%.	
	
Fase	de	desarrollo	de	los	planes	para	la	dirección,	la	Directora	del	proyecto	(Amparo	G.)	y	su	
adjunta	(Patricia	M.)	empleará	el	100%	de	su	esfuerzo	en	la	elaboración	de	los	diferentes	planes	
que	son	necesarios	para	elaborar	el	Plan	para	la	Dirección	y	Gestión	del	Proyecto.	
	
Fase	de	diseño	de	detalle,	se	iniciará	en	el	caso	de	que	Itercon	adjudique	a	favor	de	Lymsa.	A	
partir	 de	 la	 adjudicación	del	 proyecto,	 el	 ingeniero	 industrial	 y	 su	 ayúdate	 se	 encargarán	de	
definir	con	mayor	detalle	 los	documentos,	planos	y	presupuesto	aceptado	por	el	cliente	para	
poder	empezar	con	la	fase	de	ejecución.	En	esta	fase	la	dedicación	de	ambos	será	mayor	que	la	
fase	de	diseño	básico	aumentando	hasta	un	75	%	de	su	tiempo.	
	
Fase	de	ejecución	y	finalización,	esta	fase	estará	formada	por	diferentes	tareas	y	todas	ellas	
estarán	 subcontratadas,	 los	 recursos	 que	 proporcionará	 Lymsa	 serán	 el	 responsable	 de	
producción	(Juan	Antonio	C.),	el	recurso	preventivo	(Jorge	B.)	que	estarán	a	una	dedicación	del	
100%.	La	directora	del	proyecto	será	responsable	del	monitoreo,	control	y	gestión	de	cambios	
compartiendo	esfuerzos	con	otras	actividades.	
	
	
9.7. DIAGRAMA	DE	GANTT	
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9.8. 	SEGUMIENTO	Y	CONTROL	DEL	CRONOGRAMA	
La	 Directora	 de	 proyecto,	 apoyada	 por	 su	 ayudante,	 será	 la	 responsable	 de	 monitorear	 y	
controlar	el	cronograma	del	proyecto	durante	las	fases	de	ejecución.	Para	ello	se	reunirá	todas	
las	 semanas	 con	 el	 responsable	 de	 producción,	 el	 cual	 proporcionará	 informes	 de	 estado	 y	
avance	del	proyecto	de	dicha	semana.	
	
Para	 determinar	 el	 estado	 actual	 del	 cronograma,	 la	Directora	 del	 proyecto	 va	 a	 emplear	 la	
técnica	del	valor	ganado	o	acumulado,	con	esta	herramienta	analítica	la	Directora	controlará	la	
ejecución	de	un	proyecto	a	través	de	su	presupuesto	y	de	su	calendario	de	ejecución.	De	este	
modo	se	medirá	la	cantidad	de	trabajo	desempeñado	en	un	momento	dado	y	comparar	con	la	
estimación	realizada	antes	del	comienzo	del	proyecto.	De	este	modo,	se	tiene	una	medida	de	
cuánto	trabajo	se	ha	realizado,	cuanto	queda	para	finalizar	del	proyecto	y	extrapolando	a	partir	
del	esfuerzo	invertido	en	el	proyecto,	la	directora	de	proyecto	puede	estimar	los	recursos	que	
se	emplearán	para	 finalizar	 el	 proyecto	 y	 en	 cuanto	 tiempo	 se	 completaría	 el	 proyecto	 si	 se	
mantienen	las	condiciones	con	las	que	se	elaboró	el	cronograma.	También	se	puede	estimar	el	
costo	total	del	proyecto.	Para	conocer	todo		esto,	se	debe	conocer	en	la	fecha	determinada	de	
análisis	estas	tres	variables:		
	
• CPTP	(Coste	Presupuestado	del	Trabajo	Programado)	
• CPTR	(Coste	Presupuestado	del	Trabajo	Realizado)	
• CRTR	(Coste	Real	del	Trabajo	Real)		
La	Directora	del	proyecto	comparando	estas	variables	medidas	en	el	momento	del	análisis	con	
los	 valores	planificados,	 podrá	 saber	 si	 el	 proyecto	 se	está	ejecutando	de	 forma	 correcta	en	
cuanto	a	los	plazos	fijados	y	costes	fijados.	
	
Los	indicadores	que	se	van	a	utilizar	para	saber	si	los	tiempos	de	ejecución	van	acorde	con	los	
plazos	planificados	son	2:	
	
Variación	de	los	plazos	(VP):	):	VP	=	CPTR	–	CPTP.		
	
El	Índice	de	Rendimiento	del	Programa	(IRP):	IRP	=	CPTR	/	CPTP.		
	
Cuando	IRP	>	1,	los	plazos	están	adelantados	y	el	valor	de	VP	será	positivo.	Cuando	IRP	en	mayor	
que	1,2	el	avance	será	importante	y	será	necesario	analizarlo	para	conocer	las	mejoras	realizadas	
o	saber	si	se	han	estimado	mal	los	tiempos	para		corregirlo	en	próximos	proyectos.	
	
Cuando	IRP	<	1,	existirá	un	retraso	en	los	trabajos	en	cuanto	a	lo	planificado	y	el	VP	será	negativo.	
Cuando	 IRP	 e	 menor	 que	 0,85	 el	 retraso	 se	 considerará	 crítico	 y	 habrá	 que	 actuar	
inmediatamente.	
	
Cuando	IRP	=	1,	y	VP	=	0,	entonces	el	proyecto	se	está	desarrollando	de	acuerdo	a	lo	planificado.	
	
Del	mismo	modo,	con	el	Indicador	de	la	Variación	de	Costes	(VP)	y	el	Índice	de	Rendimiento	de	
Costes	(IRC),	se	podrá	conocer	si	el	trabajo	ejecutado	hasta	el	momento	cumple	con	los	costes	
estimados	en	la	planificación.	El	análisis	del	control	de	los	costes	se	desarrollara	en	el	Plan	de	
Gestión	de	los	Costes.	
	
La	 Directora	 del	 proyecto	 realizará	 una	 vez	 a	 la	 semana	 reuniones	 con	 el	 responsable	 de	
producción	para	controlar	el	cumplimiento	del	cronograma	y,	en	caso	de	desviación	detectarla	
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lo	antes	posible.	En	esta	reuniones	 los	responsable	de	producción	 	del	proyecto	tendrán	que	
aportar	informes	de	estado	del	proyecto.	
	
Los	informes	a	elaborar	deberán	contener	como	mínimo	la	información	siguiente,	además	de	la	
que	se	considere	oportuna	en	cada	caso:		
	
• Fechas	reales	de	comienzo	y	de	terminación	de	las	tareas	en	cuestión.		
• Valores	de	coste	estimado	y	de	coste	real.		
• Porcentaje	 efectuado	 de	 dicha	 actividad	 (medido	 en	 tiempo	 empleado,	 trabajo	 real	
ejecutado	o	coste	consumido	con	respecto	al	coste	original	previsto).		
• Tiempo,	trabajo	o	coste	previsto	para	la	terminación	de	las	tareas.		
• Resultado	de	la	herramienta	del	valor	ganado.		
• Plan	de	acciones	correctivas	para	las	posibles	desviaciones	detectadas.		
• Solicitud	de	cambios	para	las	acciones	de	corrección.		
• Nuevas	previsiones	a	corto	y	medio	plazo.		
La	 directora	 del	 proyecto	 supervisará	 y	 controlará	 el	 avance	 y	 la	 buena	 ejecución	 de	 la	 los	
trabajos,	 y	 además	 el	 buen	 procedimiento	 de	 las	 revisiones	 del	 cronograma.	 El	 equipo	 de	
dirección	tiene	que	participar	en	las	mencionadas	revisiones	y	colaborar	en	la	elaboración	de	los	
informes	cuando	la	directora	del	proyecto	lo	requiera.	
	
9.9. 	CONTROL	DEL	CAMBIOS	
El	análisis	del	estado	del	cronograma	en	un	momento	determinado	de	la	ejecución	del	proyecto,	
puede	 mostrar	 que	 el	 proyecto	 tenga	 un	 retraso	 en	 su	 fecha	 de	 finalización	 respecto	 a	 la	
planificada.	La	directora	del	proyecto	evaluará	las	opciones	disponibles	para	volver	a	encaminar	
el	proyecto.	Este	esfuerzo	puede	incluir	el	uso	de	recursos	adicionales,	lo	que	puede	tener	un	
impacto	en	el	presupuesto	del	proyecto.	La	Directora	del	proyecto	podrá	usar	una	de	las	dos	
técnicas	siguientes	como	acción	correctiva	según	le	convenga	a	proyecto:		
	
• Crashing,	 con	 esta	 técnica	 la	 Directora	 del	 proyecto	 podrá	 obtener	 reducir	 el	
cronograma	con	el	menor	aumento	de	los	costos.	La	directora	del	proyecto	tiene	que	
determinar	si	 la	reducción	de	la	duración	del	proyecto	es	suficiente	para	justificar	 los	
costos	 asociados	 con	 la	 reducción	 del	 tiempo	 de	 una	 actividad.	 El	 objetivo	 debe	 ser	
incrementar	 la	duración	de	una	actividad	que	no	este	en	 la	 ruta	 critica	 transfiriendo	
temporalmente	los	recursos	asignados	inicialmente.		
• Fast	Tracking,	con	esta	técnica	la	Directora	podrá	ejecutar	en	paralelo	las	actividades	
que	en	un	inicio	fueron	planificadas	para	estar	en	secuencia.	La	directora	del	proyecto	
tiene	que	determinar	si	no	existen	dependencias	críticas,	ya	que	si	fuera	así	no	podría	
aplicarla.		
	
Cuando	la	Directora	del	proyecto	aplique	una	acción	correctiva	tiene	que	indagar	las	causas	de	
los	retrasos	en	el	proyecto;	es	importante	entender	las	raíces	que	son	las	causas	de	los	cambios	
para	tenerlos	en	cuenta	para	planificación	de	nuevos	proyectos.		
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9.10. ACTUALIZACIÓN	DE	LOS	CAMBIOS	
Para	 actualizar	 apropiadamente	 el	 cronograma,	 se	 necesita	 la	 aprobación	 del	 supervisor	 del	
proyecto	 y	 hay	 que	 analizar	 	 el	 impacto	 de	 los	 cambios	 en	 el	 cronograma	 sobre	 otras	
restricciones	como	el	alcance,	presupuesto	y	calidad.	
	
El	 proceso	 de	 aprobación	 de	 cambios	 requiere	 de	 modificaciones	 en	 la	 línea	 de	 base	 del	
cronograma	y	las	nuevas	fechas	de	inicio	y	fin.		
	
La	directora	del	proyecto	será	la	responsable	de	comunicar	las	actualizaciones	del	cronograma	
una	vez	que	los	cambios	han	sido	aprobados	y	el	cronograma	ha	sido	actualizado,	esto	puede	
ser	 realizado	 durante	 los	 periodos	 regulares	 de	 reuniones	 o	 si	 el	 cambio	 es	 importante,	
comunicar	el	cambio	a	todos	los	interesados	en	el	proyecto	impactados	por	el	mismo.		
	
9.11. APROBACIONES	
Con	la	firma	de	la	directora	del	proyecto	se	aprueba	el	plan	de	gestión	del	cronograma	de	los	
requisitos	del	proyecto.	
	
Amparo	Gramontell,	Directora	del	proyecto,	el	17	de	Junio	del	2019	
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10. PLAN	DE	GESTIÓN	DE	LOS	COSTES.	
La	gestión	de	 los	 costes	del	proyecto	 incluye	 todos	 los	procesos	 requeridos	para	asegurar	 la	
terminación	del	proyecto	dentro	de	las	directrices	y	umbrales	establecidos	entre	el	cliente	y	la	
dirección.		
	
La	Directora	del	proyecto	antes	de	desarrollar	el	Plan	de	Gestión	de	los	Costos	tiene	que	tener	
definido	el	alcance	de	forma	precisa,	a	mayor	precisión	menor	será	la	desviación	de	los	costes.	
También	es	necesario	que	se	haya	definido	el	cronograma	del	proyecto	ya	que	a	menor	tiempo	
requerido	 para	 ejecutar	 el	 proyecto	 se	 necesitarán	 posiblemente	más	 recursos.	 	 Además	 la	
directora	del	proyecto	deberá	tener	en	cuenta	otros	factores	tales	como	el	análisis	de	riesgo,	los	
estándares	de	calidad,	etc.	
	
En	 el	 Plan	 de	 Gestión	 de	 costes	 la	 Directora	 del	 proyecto	 definirá	 	 los	 responsables,	 los	
principales	documentos,	formatos	e	informes	a	llevar	a	cabo	para	una	correcta	gestión	de	los	
costes.	También	se	definirán	los	métodos	y	técnicas	que	se	van	a	utilizar	para	medir	y	controlar	
el	rendimiento	de	los	costes	,	los	procesos	de	corrección	en	caso	de	desviación	y	procesos	de	
control	de	cambios	y	actualización	del	presente	plan.	Cualquier	cambio	o	actualización	del	plan	
de	Costes	tendrá	que	ser	aprobado	por	el	Supervisor.	
	
La	 Directora	 del	 proyecto	 se	 apoyará	 de	 reuniones	 semanales	 con	 los	 involucrados	 en	 las	
actividades	para	detectar,	actuar	y	resolver	posibles	desviaciones	en	el	presupuesto	acordado.	
	
	
10.1. ROLES	Y	RESPONSABILIDADES	DE	LA	GESTIÓN	DE	COSTES	
Las	 decisiones	 importantes	 que	 tengan	 que	 ver	 con	 la	 gestión	 de	 costes	 serán	 tomadas	 y	
validadas	por	las	personas	y	los	departamentos	implicados	en	función	del	grado	de	impacto	y	
de	repercusión	de	cada	una	de	estas	acciones.		
	
• El	 cliente,	 firmará	 un	 presupuesto	 que	 acordará	 con	 Lymsa	 por	 la	 totalidad	 de	 los	
trabajos	contratados	antes	del	inicio,	por	esto	su	repercusión	será	mínima	ya	que	Lymsa	
tendrá	que	ajustar	los	trabajos	al	presupuesto	acordado	y	en	caso	de	sobrecostes	tendrá	
que	asumirlos.	Si	existiera	un	cambio	del	alcance,	por	parte	del	cliente,	que	suponga	un	
sobrecoste	sobre	el	presupuesto	establecido	será	este	quien	tendrá	que	asumirlo.		
• Supervisor	del	proyecto,	será	el	responsable	de	la	aprobación	del	Plan	de	Gestión	de	
los	 costes,	 tomará	 las	 decisiones	 importantes	 y	 tendrá	 que	 autorizará	 los	 posibles	
cambios.	
• Directora	 del	 proyecto,	 será	 la	 encargada	 de	 desarrollar	 el	 Plan	 de	 Costes	 y	 será	 la	
responsable	 monitorear	 y	 controlar	 su	 cumplimiento	 en	 la	 fase	 de	 ejecución.	 La	
directora	del	proyecto	tendrá	que	cumplir	los	costes	establecidos	entre	el	cliente	y	el	
supervisor	del	proyecto	y	al	mismo	tiempo	debe	de	respetar	el	cronograma	establecido.	
Mantendrá	reuniones	de	forma	periódica	con	el	supervisor	del	proyecto,	para	analizar	
el	 estado	 de	 los	 costes	 del	 proyecto	 y	 definir	 las	 acciones	 correctoras	 en	 caso	 de	
desviación	sobre	lo	planificado.	
• Departamentos	 involucrados,	todos	 los	departamentos	que	estén	 involucrados	en	 la	
gestión	de	 costes	 también	 tendrán	 la	 responsabilidad	de	velar	por	 cumplimiento	del	
presupuesto.	
• Proveedores	 y	 subcontratistas,	 tendrán	 que	 cumplir	 los	 plazos	 y	 presupuestos	
especificados	en	los	contratos	firmados.	
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10.2. ESTIMACIÓN	DE	LOS	COSTES	
Estimar	los	Costes,	consiste	en	realizar	una	aproximación	de	los	recursos	monetarios	necesarios	
para	 completar	 las	 actividades	 del	 proyecto.	 Los	 costes	 se	 estiman	 para	 todos	 los	 recursos	
asignados	al	proyecto,	es	decir,	recursos	de	trabajo,	recursos	materiales,	coste	de	servicios	e	
instalaciones	y	posibles	costes	por	contingencias.	
	
La	estimación	de	los	costes	será	responsabilidad	de	la	Directora	del	proyecto	y	el	Supervisor,	
que	se	apoyarán	en	la	experiencia	y	el	juicio	del	equipo	del	proyecto.	
	
La	Directora	del	proyecto	establecerá	y	estimará	los	costes	del	proyecto	en	base	a	las	tareas	y	
plazos	definidos	en	el	cronograma,	y	determinará	los	recursos	necesarios	según	el	alcance	de	
cada	tarea.	
	
Lymsa	será	la	responsable	de	la	ejecución	de	los	trabajos	y	de	la	gestión	de	los	costes,	teniendo	
que	asumir	las	posibles	desviaciones	ya	que	el	proyecto	es	llave	en	mano.	
	
	
10.3. 	PRESUPUESTO		
A	continuación	en	la	tabla	siguiente	se	muestra	un	resumen	del	presupuesto	final	de	cada	una	
de	la	tareas	incluidas	en	el	cronograma	del	proyecto	y	el	total.	
	
Los	 costes	 se	 estiman	 para	 todos	 los	 recursos	 asignados	 al	 proyecto	 (recursos	 de	 trabajo,	
recursos	materiales,	coste	de	servicios	e	instalaciones	y	posibles	costes	por	contingencias).	
	ID	 EDT	 Nombre	de	la	tarea	 Unidad	 Precio	
unitario	
Coste	
1	 1	 Proyecto	 	 	 	
2	 1.1	 Estudio	de	viabilidad	 1	ud.	 4.500€/ud	 4.500€	
3	 1.2	 Concurso	y	diseño	básico	 1	ud.	 10.500€/ud	 10.500€	
4	 1.3	 Desarrollo	del	Plan	para	la	dirección	 1	ud.	 16.000€/ud	 16.500€	
5	 1.4	 Fase	de	diseño	de	detalle	 1	ud.	 19.000€/ud	 19.000€	
6	 1.5	 Fase	de	ejecución	de	la	cubierta	 	 	 69.000€	
7	 1.5.1	 Colocación	de	redes	horizontales		 33.000	m2	 1	€/m2	 33.000€	
8	 1.5.2	 Colocación	de	redes	verticales	 650	m2	 10	€/ml	 6.500€	
9	 1.5.3	 Montaje	de	canales		 500	ml	 40	€/ml	 20.000€	
10	 1.5.4	 Montaje	de	remate	perimetral	 650	ml	 15	€/ml		 9.750€	
11	 1.5.5	 Ejecución	de	la	cubierta	 	 	 1.166.850€	
12	 1.5.5.1	 Colocación	de	la	chapa	base	 33.000	m2	 10	€/m2	 330.000	€	
13	 1.5.5.2	 Colocación	del	aislamiento	 33.000	m2	 12	€/m2	 396.000	€	
14	 1.5.5.3	 Impermeabilización	de	la	cubierta	 33.000	m2	 13	€/m2	 429.000	€	
15	 1.5.5.4	 Colocación	de	e	impermeabilización	de	
sumideros	
50	ud	 42	€/ud	 2.100	€	
16	 1.5.5.5	 Colocación	de	peto	perimetral	 650	m2	 15	€/m2	 9.750	€	
17	 1.6	 Ejecución	de	la	fachada	 	 	 366.150€	
18	 1.6.1	 Colocación	de	remate	inferior	de	fachada	 650	ml	 8	€/ml	 5.200	€	
19	 1.6.2	 Colocación	de	remate	de	esquinas	 120	ml	 10	€/ml	 1.200	€	
20	 1.6.3	 Colocación	del	panel	 11.500	m2	 30	€/m2	 345.000	€	
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Tabla	18:	
Presupuesto	del	
proyecto.	
	
	
10.4. MONITOREO	Y	CONTROL	DEL	PRESUPUESTO	
La	Directora	del	proyecto	será	 la	 responsable	de	monitorear	y	controlar	que	 los	costes	de	 la	
ejecución	de	los	trabajos	no	se	desvíe	del	presupuesto	acordado	entre	el	cliente	y	el	Supervisor.	
En	caso	de	cualquier	desviación	será	la	encargada	de	gestionar	los	cambios,	pero	el	Supervisor	
tendrá	que	aprobarlos	antes	de	tomar	ninguna	medida	correctora.	
	
Entre	la	Directora	y	el	Supervisor	del	proyecto	definen	que	cuando	la	desviación	de	los	costes	
de	 ejecución	 de	 los	 trabajos	 sea	 superior	 a	 un	 8%	 se	 realizará	 una	 reunión	 con	 todos	 los	
implicados	en	la	tarea	que	presenta	el	sobrecoste	y	empezar	a	analizar	la	causa	y	las	posibles	
medidas	 para	 corregirlo	 o	mitigarlo.	 Cuando	 este	 sobrecoste	 supere	 el	 15%	 la	 Directora	 del	
proyecto	tendrá	que	tomar	medidas	correctoras	de	inmediato.	
	
La	 Directora	 del	 proyecto	 para	medir	 el	 estado	 de	 los	 costes	 del	 proyecto	 en	 un	momento	
determinado	va	a	apoyarse	en	la	técnica	del	valor	ganado	o	acumulado	también	utilizada	para	
controlar	 el	 cronograma.	 Para	 su	 empleo	 la	 Directora	 tendrá	 que	 conocer	 los	 siguientes	
indicadores,	los	cuales	le	serán	proporcionados	por	el	responsable	de	producción	a	través	de	los	
informes	de	estado	semanales		
	
• CPTP	(Coste	Presupuestado	del	Trabajo	Programado)	
• CPTR	(Coste	Presupuestado	del	Trabajo	Realizado)	
• CRTR	(Coste	Real	del	Trabajo	Real)	
Los	 indicadores	que	se	van	a	utilizar	para	saber	si	 los	costes	de	ejecución	van	acorde	con	 los	
plazos	planificados	son	2:	
	
• Variación	de	los	Costos	(VP):	):	VC	=	CPTR	–	CRTP.		
• El	Índice	de	Rendimiento	del	Programa	(IRP):	IRC	=	CPTR	/	CRTR.		
Cuando	IRC	>	1,	 los	costos	son	 inferiores	a	 los	presupuestados	y	el	valor	de	VC	será	positivo.	
Cuando	IRC	en	mayor	que	1,2	el	avance	será	importante	y	será	necesario	analizarlo	para	conocer	
las	mejoras	realizadas	o	saber	si	se	han	estimado	mal	 los	costes	para		corregirlo	en	próximos	
proyectos.	
	
Cuando	IRC	<	1,	existirá	un	retraso	en	los	trabajos	en	cuanto	a	lo	planificado	y	el	VC	será	negativo.	
Cuando	 IRC	 e	 menor	 que	 0,85	 el	 sobrecoste	 se	 considerará	 crítico	 	 y	 habrá	 que	 actuar	
inmediatamente.	
	
Cuando	IRC	=	1,	y	VC	=	0,	entonces	el	proyecto	se	está	desarrollando	de	acuerdo	a	lo	planificado.	
	
La	directora	del	proyecto	 realizará	una	vez	a	 la	 semana	 reuniones	 con	 los	 involucrados	para	
controlar	el	cumplimiento	del	presupuesto	y,	en	caso	de	desviación	detectarla	lo	antes	posible	
y	tomar	las	acciones	correctoras	necesarias	para	corregirla.	En	esta	reuniones	el	responsable	de	
producción	aportará	los	informes	de	estado	de	los	trabajos	realizados	hasta	el	momento	de	cada	
21	 1.6.4	 Rematado	de	puertas	y	ventanas	 500	ml	 10	€/ml	 5.000	€	
22	 1.6.5	 Colocación	de	remate	de	coronación	 650	ml	 15	€/ml	 9.750	
23	 1.7	 Instalación	de	ventilación	 	 	 10.800€	
24	 1.7.1	 Apertura	de	huecos	 120	Ud.	 60	€/Ud.	 7.200	€	
25	 1.7.2	 Colocación	de	los	zócalos	 120	u	 10	€/Ud.	 1.200	€	
26	 1.7.3	 Impermeabilización	de	los	zócalos	 120	u	 10	€/Ud.	 1.200	€	
27	 1.7.4	 Colocación	de	los	equipos	 120	Ud.	 10	€/u	 1.200	€	
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reunión.	 que	 el	 responsable	 de	 producción	 tendrá	 que	 proporcionar	 a	 la	 Directora	 incluirán	
como	mínimo	la	siguiente	información:		
	
• Fechas	reales	de	comienzo	y	de	terminación	de	las	tareas	en	cuestión.		
• Valores	de	coste	estimado	y	de	coste	real.		
• Porcentaje	efectuado	de	dicha	actividad	(medido	trabajo	real	ejecutado).		
• Tiempo	y		coste	previsto	para	la	terminación	de	las	tareas.		
• Resultado	de	la	herramienta	del	valor	ganado.		
• Plan	de	acciones	correctivas	para	las	posibles	desviaciones	detectadas.		
• Solicitud	de	cambios	para	las	acciones	de	corrección.		
• Nuevas	previsiones	a	corto	y	medio	plazo.		
	
La	directora	del	proyecto	supervisará	y	controlará	el	avance	y	la	buena	ejecución	de	cada	tarea.		
El	 Supervisor	 del	 proyecto	 participará	 en	 las	 mencionadas	 revisiones	 y	 colaborar	 en	 la	
elaboración	de	los	informes	cuando	la	directora	del	proyecto	lo	requiera.	
	
	
10.5. CONTROL	Y	ACTUALIZACIÓN	DEL	CAMBIO	
La	 Directora	 del	 proyecto	 será	 la	 responsable	 de	 la	 gestión	 de	 los	 cambios	 que	 tengan	 que	
relazarse	 para	 corregir	 cualquier	 desviación	 en	 los	 costes	 del	 proyecto.	 El	 supervisor	 tendrá	
siempre	que	aprobar	dichos	cambios.	
	
Teniendo	en	cuenta	que	la	corregir	una	desviación	sobre	los	costes	del	proyecto	es	complicado	
debido	a	que	modificar	las	estimaciones	de	tareas	futuras	para	recuperar	estas	desviaciones,	ya	
con	costes	muy	ajustados	es	a	veces	imposible.	Aun	así,	las	Directora	del	proyecto	podría	tomar	
las	siguientes	medidas	correctoras:	
	
• modificar	perfiles	de	recursos,		
• modificar	algunas	tareas	de	calidad	o	control		
• modificar	la	estrategia	del	resto	del	proyecto	(objetivos,	alcance	y	productos	a	entregar),	
de	acuerdo	con	el	cliente.		
Para	 actualizar	 los	 cambios	 necesarios	 para	 corregir	 las	 desviaciones	 del	 presupuesto,	 se	
necesita	la	aprobación	del	supervisor	del	proyecto.	Éste	y	la	Directora	del	proyecto	analizarán		
el	 impacto	de	 los	cambios	sobre	otras	restricciones	como	el	alcance,	presupuesto	y	calidad	y	
según	este	análisis	tomarán	o	no	las	pertinentes	medidas	correctivas.	
	
La	directora	del	proyecto	será	la	responsable	de	comunicar	las	actualizaciones	una	vez	que	los	
cambios	 han	 sido	 aprobados,	 esto	 puede	 ser	 realizado	 durante	 los	 periodos	 regulares	 de	
reportes	 o	 si	 el	 cambio	 es	 importante,	 comunicar	 el	 cambio	 a	 todos	 los	 interesados	 en	 el	
proyecto	impactados	por	el	mismo.		
	
	
	
	
	
	
10.6. APROBACIONES	
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Con	la	firma	de	la	directora	del	proyecto	se	aprueba	el	plan	de	gestión	del	Costos	del	proyecto.	
	
Amparo	Gramontell,	Directora	del	proyecto,	el	30	de	Junio	del	2019	
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11. PLAN	DE	GESTIÓN	DE	LAS	ADQUISICIONES		
En	el	Plan	de	Alcance	están	descritos	los	trabajos	que	se	deben	realizar	para	ejecutar	el	Proyecto.	
El	 plan	 de	 gestión	 de	 las	 adquisiciones	 describe	 cómo	 serán	 gestionados	 los	 procesos	 de	
adquisición	necesarios	para	realizar	esos	trabajos.	
	
En	 el	 siguiente	 Plan	 de	Gestión	 de	 las	 Adquisiciones	 la	 Directora	 del	 proyecto	 describirá	 los	
distintos	roles	y	responsabilidades	relacionados	con	la	gestión	de	compras,	se	indicará	como	se	
tienen	que	realizar	las	compras	y	adquisiciones	del	proyecto	y	como	se	tienen	que	seleccionar	a	
los	proveedores	y	que	criterios	deben	cumplir	para	ser	seleccionados.	También	se	indicará	como	
se	debe	administrar	y	cerrar	el	contrato	y	por	ultimo	los	pasos	a	seguir	para	controlar	y	garantizar	
el	cumplimiento	del	presente	plan.	
	
La	Directora	del	proyecto	con	el	apoyo	de	su	ayudante	será	la	responsable	de	controlar	la	gestión	
de	 las	adquisiciones	del	proyecto	pero	el	encargado	de	 realizarlas	 será	el	Director	Comercial	
junto	al	departamento	de	compras.	El	Director	Comercial	tendrá	que	autorizar	todas	las	compras	
del	proyecto	y	la	Directora	tendrá	que	asegurarse	de	que	las	compras	se	realicen	cumpliendo	
con	las	necesidades	del	proyecto	en	cuanto	a	calidades	y	plazos	de	suministros.	
	
		
11.1. ROLES	Y	RESPONSABLIDADES	DE	LA	GESTIÓN	DE	LAS	ADQUISICIONES	
Supervisor	del	proyecto,	será	el	máximo	responsable	de	la	toma	de	decisiones	relevantes	del	
proyecto,	 será	el	 representante	de	 la	 empresa	 frente	al	 cliente	 se	encargará	de	 identificar	 y	
establecer	 los	 requisitos	 referentes	 a	 los	 materiales	 y	 calidades	 para	 satisfacer	 las	
especificaciones	 del	 cliente.	 También	 será	 el	 encargado	 de	 aprobar	 los	 contratos	 con	 los	
distintas	subcontratas	y	proveedores	y	las	ordenes	de	compra	más	importantes.	
	
Directora	del	proyecto,	es	responsable	de	desarrollar	el	Plan	de	gestión	de	las	adquisiciones	del	
proyecto,	con	el	apoyo	del	supervisor	tendrá	que	identificar	las	restricciones	y	suposiciones	de	
las	adquisiciones	que	pueden	afectar	al	desarrollo	del	proyecto	y	prestar	una	mayor	atención	en	
ellas.	 La	 directora	 del	 proyecto	 también	 tendrá	que	desarrollar	 el	 enunciado	de	 los	 trabajos	
relacionados	con	 las	adquisiciones,	crear	 los	documentos	de	 las	adquisiciones,	establecer	 los	
criterios	de	selección	de	subcontratas	y	proveedores,	controlar	las	gestión	de	las	adquisiciones	
y	 generar	 solicitudes	 de	 cambio	 en	 caso	 de	 quesea	 necesario.	 Los	 cambios	 tendrán	 que	 ser	
aprobados	por	el	supervisor	y	tras	su	aprobación	la	directora	del	proyecto	actualizará	el	Plan	de	
Gestión	de	las	Adquisiciones.	
	
Director	 Comercial,	 será	 el	 responsable	 de	 gestionar	 el	 departamentos	 de	 compras	 y	 se	
implicará	en	todas	las	fases	del	proyecto,	tiene	que	conocer	al	equipo,	apoyarlo	y	controlarlo,	
de	cara	a	una	mejora	constante	del	servicio.		Junto	al	supervisor	del	proyecto	será	también	el	
responsable	frente	al	cliente	y	el	encargado	de	identificar	y	establecer	los	requisitos	frente	a	los	
materiales.	Además	será	el	responsable	de	supervisar	que	las	calidades	y	especificaciones	de	los	
materiales	cumple	con	las	contratadas,	elegirá	y	firmará	el	tipo	de	contrato	que	mejor	convenga	
al	proyecto	con	el	fin	de	mitigar	y/o	transferir	los	riesgos	al	vendedor.	
	
Responsable	 de	 producción,	 será	 el	 encargado	 de	 la	 contratación	 de	 las	 subcontrata	 que	
realizarán	 los	 trabajos	 tras	 la	 aprobación	 de	 la	 directora.	 También	 será	 el	 responsable	 de	
coordinar	con	los	transportistas	la	recepción	de	los	materiales	a	pie	de	obra	y	de	contratar	las	
grúas	 y	maquinas	necesarias	para	el	 izado	de	estos	 a	 la	 cubierta	e	para	 la	 instalación	de	 las	
fachadas.	
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Departamento	de	compras,	será	el	encargado	de	realizar	la	búsqueda	y	la	negociación	de/con	
los	proveedores,	analizar	los	precios	de	los	materiales,	controlar	la	calidad	de	las	materiales	y	
de	toda	la	gestión	documental	que	acompaña	cada	compra.		
	
Responsable	jurídico,	será	el	encargado	de	redactar	todos	los	contratos	y	de	asegura	la	legalidad	
de	estos,	además	tomará	las	medidas	legales	necesarias	en	caso	de	incumplimiento.	
	
	
11.2. PROCESO	DE	LAS	ADQUISICIONES	
	
11.2.1. PLANIFICAR	LAS	COMPRAS	Y	ADQUISICIONES	
La	directora	del	proyecto,	apoyada	de	director	comercial,	hará	una	revisión	del	proyecto	para	
considerar	 las	 condiciones	 del	 mercado,	 y	 qué	 productos,	 servicios	 y	 resultados	 están	
disponibles	en	el	mercado,	quién	los	tiene,	y	bajo	qué	términos	y	condiciones.	
	
Para	seleccionar	a	los	proveedores	de	este	proyecto	la	Directora	del	proyecto	va	a	utilizar	una	
serie	de	criterios	de	selección	ya	empleados	en	proyectos	anteriores	y	que	fueron	seleccionados	
por	el	departamento	de	compras	y	aprobados	por	el	Director	Comercial.	
	
Una	vez	seleccionados	los	posibles	proveedores	el	departamento	de	compras	de	Lymsa	pasará	
a	solicitar	una	petición	de	oferta	para	cada	uno	de	los	proveedores	seleccionados	oferten	los	
trabajos	y	 los	materiales	que	se	quieren	adquirir.	En	esta	oferta	 los	proveedores	deberán	de	
indicar	 los	 plazos	 que	 necesitan	 para	 poder	 fabricar	 los	 materiales	 y	 las	 condiciones	 de	
suministro	de	estos	a	pie	de	obra.	
	
El	tipo	de	contrato	que	se	va	a	emplear	es		el	de	Precio	Fijo	o	de	Suma	Global	que	implica	un	
precio	 total	 fijo	para	un	producto	bien	definido,	 también	 incentivos	para	quienes	cumplan	o	
superen	objetivos	del	proyecto	seleccionados,	tales	como	los	objetivos	del	cronograma,	y	que	
también	maneja	una	orden	de	compra	por	un	artículo	específico	que	debe	ser	entregado	en	una	
fecha	específica	por	un	precio	determinado.	Estos	incentivos	oscilarán	entre	un	1%	y	un	3%.	
	
Entre	otros	aspectos,	que	la	Directora	del	proyecto	pueda	determinar	importante	incluir	en	los	
contratos,	en	estos	debe	aparecer:	
	
• Determinación	 de	 las	 fechas	 planificadas	 en	 cada	 contrato	 para	 los	 productos	
entregables	del	 contrato	 y	 coordinación	 con	 los	procesos	de	desarrollo	 y	 control	del	
cronograma.	
• Identificación	 de	 garantías	 de	 cumplimiento	 o	 de	 contratos	 de	 seguros	 para	mitigar	
algunas	formas	de	riesgos	del	proyecto.		
• Determinación	 de	 las	 instrucciones	 que	 se	 proporcionarán	 a	 los	 vendedores	 para	
desarrollar	y	mantener	una	estructura	de	desglose	del	trabajo	del	contrato.	
	
11.2.2. CRITERIOS	DE	EVALUCIÓN	
La	 directora	 Comercial	 y	 el	 departamento	 de	 compras	 para	 seleccionar	 un	 proveedor	 o	
subcontratista,	además	de	analizar	la	oferta	económica	tendrán	que	analizar	de	que	forman	las	
preguntas	y	criterios	que	se	muestran	a	continuación:		
	
• Entender	la	necesidad.	¿En	que	grado	la	propuesta	ofrecida	por	el	proveedor	responde	
al	enunciado	del	trabajo	del	contrato?		
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• Coste	total	o	del	ciclo	de	vida.	¿Podrá	producir	el	proveedor	seleccionado	el	coste	total	
más	bajo	(coste	de	compra	más	coste	de	operación)?		
• Capacidad	 técnica.	 ¿Posee	 el	 proveedor	 las	 habilidades	 y	 conocimientos	 técnicos	
necesarios?	
• Enfoque	de	gestión.	¿Tiene	el	proveedor	gestión	para	asegurar	el	éxito	del	proyecto,	o	
puede	esperarse	razonablemente	que	los	desarrolle?	
• Capacidad	financiera.	¿Posee	el	proveedor	los	recursos	financieros	necesarios,	o	puede	
esperarse	razonablemente	que	los	obtenga?		
• Capacidad	e	interés	de	producción.	¿Tiene	el	proveedor	la	capacidad	y	el	interés	para	
cumplir	con	los	posibles	requisitos	futuros?		
• Referencias.	 ¿Se	 tiene	 referencias	 de	 proyectos	 anteriores	 o	 puede	 el	 proveedor	
proporcionar	referencias	de	clientes	anteriores	que	verifiquen	la	experiencia	laboral	y	
el	cumplimiento	de	los	requisitos	contractuales	por	parte	del	vendedor?		
	
11.2.3. SOLICITUD	DE	RESPUESTA	DE	LOS	PROVEEDORES	
El	tiempo	que	dispone	el	vendedor	para	emitir	la	respuesta	será	de	4	días,	a	partir	del	4	día	se	
pasará	 a	 hacer	 el	 comparativo	 de	 las	 ofertas	 recibidas	 quedando	 fuera	 las	 que	 no	 hayan	
contestado	en	dicho	periodo.		
	
	
11.2.4. SELECCIÓN	DE	PROVEEDORES	
Como	 ya	 se	 ha	 comentado	 en	 apartados	 anteriores	 el	 departamento	 de	 compras	 será	 el	
encargado	 de	 seleccionar	 a	 los	 posibles	 proveedores	 y	 subcontratas,	 tras	 la	 aprobación	 del	
Director	Comercial.	Estos	será	seleccionados	comparando	entre	los	candidatos	que	a	respondido	
a	la	petición	de	oferta,	cual	es	el	que	tiene	el	mejor	precio	y	mejor	responde	a	los	criterios	de	
selección	comentados	en	el	apartado	anterior.	No	será	obligatorio	elegir	al	que	mejor	precio	si	
se	puede	prever	que	no	será	capaz	de	cumplir	con	las	necesidades	y	cronogramas	que	marca	el	
proyecto.	
	
En	las	adquisiciones	más	importantes	del	proyecto	como	la	adquisición	de	las	subcontratas	y	de	
los	 materiales	 de	 las	 partidas	más	 elevadas	 (panel	 metálico	 de	 la	 fachada	 y	 la	 chapa	 base,	
aislamiento	 e	 impermeabilización	 de	 la	 cubierta),	 se	 repetirá	 el	 proceso	 con	 los	 2	 mejores	
candidatos	y	se	volverá	a	comparar	entre	ambos.	
	
	
11.2.5. ADMINISTRAR	EL	CONTRATO	
El	responsable	 jurídico	(Ricardo	F.)	 	será	el	encargado	de	redactar	y	gestionar	 los	contratos	y	
tendrá	que	asegurarse	de	que	tanto	Lymsa	como	los	proveedores	o	subcontratas	con	los	que	se	
firma	el	 contrato	cumplan	con	sus	obligaciones	contractuales	y	de	que	sus	propios	derechos	
legales	se	encuentren	protegidos.	La	Directora	será	la	responsable	de	la	gestión	de	los	contratos	
y	tendrá	el	poder	solicitar	la	paralización	de	los	pagos	temporalmente	si	viera	que	la	otra	parte	
no	cumple	con	las	condiciones	establecidas	en	el	contrato.	
	
Con	 todo	 esto	 se	 asegura	 que	 el	 rendimiento	 del	 proveedor	 o	 subcontrata	 cumplirá	 con	 los	
requisitos	 contractuales	 y	 que	 el	 equipo	 del	 proyecto	 actuará	 conforme	 a	 los	 términos	 del	
contrato.	
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11.2.6. 	CIERRE	DEL	CONTRATO	
Antes	de	dar	por	 finalizados	 los	 contratos	 la	Directora	del	proyecto	 tendrá	que	verificar	que	
todos	los	trabajos	y	calidades	de	estos	y	de	los	materiales	son	aceptables.	Tras	la	aceptación	se	
dará	por	finalizado	el	contrato	y	el	departamento	de	compras	enviará	un	informe	al	proveedor	
o	subcontrata	indicando	que	los	trabajos	se	dan	por	aceptados.	En	caso	contrarío	se	enviará	un	
informe	 de	 no	 aceptación	 en	 el	 que	 se	 indicará	 los	 desacuerdos	 y	 el	 plazo	 que	 tienen	 para	
subsanar	o	corregir	las	deficiencias	detectadas.	
	
Además	el	departamento	de	compras	será	el	encargado	de	 la	actualización	de	registros	para	
reflejar	los	resultados	finales	y	archivo	de	dicha	información	para	su	uso	en	el	futuro.		
	
Como	en	este	proyecto	existen	múltiples	fases,	el	plazo	de	un	contrato	puede	ser	aplicable	sólo	
a	una	fase	determinada	del	proyecto.	En	estos	casos,	el	proceso	Cierre	del	Contrato	cierra	los	
contratos	 aplicables	 a	 esa	 fase	 del	 proyecto.	 Las	 reclamaciones	 sin	 resolver	 pueden	 quedar	
sujetas	a	litigio	después	del	cierre	del	contrato.		
	
	
11.3. CONTROL	DE	LA	GESTIÓN	DE	LAS	ADQUISICIONES	
La	 directora	 del	 proyecto	 será	 la	 responsable	 de	 controlar	 las	 adquisiciones,	 monitorear	 la	
ejecución	de	los	contratos	y	efectuar	cambios	y	correcciones	al	contrato	según	corresponda.	El	
responsable	de	producción	será	el	encargado	de	controlando	que	las	adquisiciones	lleguen	a	la	
obra	en	los	plazos	indicados	en	el	contrato	y	que	las	subcontratadas	realicen	los	trabajos	según	
lo	establecido.	De	esta	forma	se	garantizará	que	el	desempeño,	tanto	de	los	proveedores	como	
del	equipo	de	proyecto,	satisfaga	los	requisitos	de	adquisición	de	conformidad	con	los	términos	
de	acuerdo	legal.	
	
La	directora	del	proyecto	solicitará	que	en	las	reuniones	que	semanales,	que	mantiene	con	el	
encargado	de	producción,	este	le	proporciones	informes	indicando	el	desempeño	
y	la	efectividad	del	proveedor	o	subcontrata	en	el	logro	de	los	objetivos	contractuales.	
	
La	Directora	realizará	una	revisión	del	desempeño	de	las	adquisiciones,	después	de	cada	fase	de	
ejecución	y	evaluará	si	el	proveedor	cumplió	con	el	alcance,	la	calidad,	los	costos	y	el	cronograma	
según	los	términos	de	referencia	del	contrato.	
	
El	departamento	compras	 realizará	 los	pagos	a	 los	proveedores	después	que	 la	directora	del	
proyecto	revise	y	autorice	los	pagos.	
	
	
11.4. ACTUALIZACIÓN	DE	LOS	CAMBIOS	
Para	actualizar	apropiadamente	 los	cambios	en	 la	gestión	de	 las	adquisiciones,	se	necesita	 la	
aprobación	 del	 supervisor	 del	 proyecto	 y	 hay	 que	 analizar	 	 el	 impacto	 de	 los	 cambios	 en	 el	
cronograma	y	en	otras	restricciones	como	el	alcance,	presupuesto	y	calidad.	
	
La	directora	del	proyecto	será	la	responsable	de	comunicar	las	actualizaciones	en	la	gestión	de	
las	 adquisiciones	 una	 vez	 que	 los	 cambios	 han	 sido	 aprobados	 y	 el	 cronograma	 	 de	 las	
adquisiciones	ha	sido	actualizado,	esto	puede	ser	realizado	durante	los	periodos	regulares	de	
reuniones	 o	 si	 el	 cambio	 es	 importante,	 comunicar	 el	 cambio	 a	 todos	 los	 interesados	 en	 el	
proyecto	impactados	por	el	mismo.		
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11.5. APROBACIONES	
Con	la	firma	de	la	directora	del	proyecto	se	aprueba	el	Plan	de	Gestión	de	las	adquisiciones	del	
proyecto.	
	
Amparo	Gramontell,	Directora	del	proyecto,	el	8	de	Julio	del	2019	
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12. PLAN	DE	GESTIÓN	DE	LOS	RIESGOS.	
	
En	el	plan	de	gestión	de	los	riesgos	se	preverán	y	analizarán	los	riesgos	que	en	un	futuro	nos	
podamos	 encontrar	 a	 lo	 largo	 del	 ciclo	 de	 vida	 del	 proyecto	 para	 conseguir	 determinar	 la	
probabilidad	 de	 que	 se	 produzcan,	 su	 importancia	 y	 su	 impacto,	 así	 como	 las	 acciones	 para	
evitarlos,	solucionarlos	o	limitar	su	efecto.	
	
Para	poder	medir	el	impacto	de	un	riesgo	sobre	el	proyecto	o	la	probabilidad	de	que	ese	riesgo	
se	manifieste,	se	utilizarán	escalas	del	0	al	1	siendo	mayor	su	puntuación	cuanto	mayor	gravedad	
o	 probabilidad	 puedan	 tener,	 respectivamente,	 sobre	 el	 proyecto.	 El	 producto	 de	 ambas	
variables	 dará	 un	 resultado	 igualmente	 de	 0	 a	 1	 y	 con	 este	 resultado	 se	 podrá	 valorar	 la		
importancia	y	la	probabilidad	del	riesgo	en	el	caso	de	que	manifieste.		
	
Tras	el	análisis	de	los	riesgos,	la	Directora	del	proyecto	será	la	encargada	de	realizar	un	plan	de	
acción	 para	 mitigar	 o	 eliminar	 los	 riesgos	 que	 puedan	 afectar	 negativamente	 al	 proyecto.	
También	serán	la	encargados	de	monitorear	y	controlar	el	cumplimiento	del	plan	a	lo	largo	de	
todas	las	fases	del	proyecto,	y	en	caso	de	cualquier	desviación,	poner	en	marchas	las	medidas	
correctivas.	
	
La	Directora	del	proyecto	es	responsable,	apoyada	del	equipo	del	proyecto	tanto	interno	como	
externo	 a	 Lymsa,	 de	 definir	 un	 plan	 de	 acción	 viable	 para	 solucionar,	 con	 la	mayor	 eficacia	
posible,	los	riesgos	identificados	en	el	proyecto.	Además	de	revisar	el	plan	a	lo	largo	de	todo	el	
ciclo	del	proyecto	actualizándolo	en	caso	de	sufrir	cualquier	deviación.		
	
	
12.1. PROCESO	DE	IDENTIFICAR	LOS	RIEGOS	
	
La	 identificación	de	 los	posibles	riesgos	 la	realizará	 la	directora	del	proyecto	con	el	apoyo	de	
todo	el	equipo	del	proyecto,	de	forma	que	cada	miembro	pueda	aportar	sus	conocimientos	y	su	
experiencia	en	su	campo	para	la	identificación.		
	
Los	riesgos	identificados	confeccionarán	una	lista	que	ira	siendo	actualizada	conforme	avance	el	
proyecto.	Una	vez	identificados	los	riesgos	se	describirán	y	clasificarán,	y	se	proporcionará	una	
respuesta	adecuada	para	cada	uno	de	ellos	con	el	fin	de	eliminarlos,	solucionarlos	o	mitigar	su	
efecto.	
	
Para	 poder	 gestionar	 los	 riesgos	 la	 Directora	 del	 proyecto	 realizará	 una	 Estructura	 de	
Descomposición	de	Riesgos	(EDR)	en	 la	que	se	reflejarán	todos	 los	riesgos	 identificados	en	el	
proyecto,	jerarquizados	en	función	de	su	clasificación.		
	
	
12.2. ANÁLISIS	CUALITATIVO	DE	LOS	RIESGOS	
	
Después	de	la	identificación	de	los	posibles	riesgos	la	Directora	del	proyecto	realizará,	apoyada	
de	su	ayudante	y	de	los	miembros	del	equipo	del	proyecto	un	Análisis	Cualitativo	de	Riesgos	y	
tras	este	 la	Directora	priorizará	 los	riesgos	para	realizar	otros	análisis	o	acciones	posteriores,	
evaluando	y	combinando	la	probabilidad	de	ocurrencia	y	el	impacto	de	dichos	riesgos.	
	
El	análisis	de	los	distintos	riesgos	se	realiza	siguiendo	dos	parámetros:	la	probabilidad	de	que	un	
riesgo	ocurra	y	el	impacto	de	estos	sobre	los	objetivos	del	proyecto	si	se	materializan.	Para	medir	
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ambos	parámetros	se	va	a	utilizar	una	escala	del	0	a	1,	siendo	muy	bajos	los	parámetros	que	
obtengan	 una	 puntuación	 con	 un	 valor	 cerca	 del	 0,	 e	 irán	 aumentando	 conforme	 se	 vaya	
acercando	a	1	que	será	el	valor	máximo.	Mediante	la	multiplicación	de	los	dos	parámetros	se	
obtendrá	un	valor	entre	0	y	1,	siguiendo	el	criterio	anterior,	se	priorizarán	los	riesgos	siguiente	
clasificación:	probabilidad	Muy	Baja:	0,05;		Baja:	0,1;	Moderada:	0,2;	Alta	0,4;	o	Muy	Alta	0,8.	
Esta	clasificación	puede	variar	con	las	distintas	revisiones	del	presente	plan.	
	
A	continuación	se	muestra	una	tabla	que	determina	la	escala	de	impacto	que	un	riesgo	puede	
tener	en	los	diferentes	objetivos	del	proyecto.	A	través	de	esta	tabla	se	podrá	evaluar	el	impacto	
de	cada	riesgo	y	desarrollar	la	matriz	de	probabilidad	e	impacto	de	cada	riesgo.	
	
OBJETIVOS	
DEL	
PROYECTO	
ESCALAS	RELATIVAS	Y	NÚMERICAS	
MUY	BAJO	
0,05	
BAJO	
0,10	
MODERADO	
0,20	
ALTO	
0,40	
MUY	ALTO	
0,80	
COSTE	
Aumento	del	
coste	
insignificante	
Aumento	del	
coste	<10%	
Aumento	del	
coste	entre	el	
10-20%	
Aumento	del	
coste	entre	el	
20-40%	
Aumento	del	
coste	>40%	
TIEMPO	
Aumento	del	
tiempo	
insignificante	
Aumento	del	
tiempo	<5%	
Aumento	del	
tiempo	entre	el	
5-10%	
Aumento	del	
coste	entre	el	
10-20%	
Aumento	del	
coste	>20%	
ALCANCE		
Disminución	del	
alcance	
imperceptible	
Áreas	de	alcance	
secundarias	
afectadas	
Áreas	de	alcance	
principales	
afectadas	
Reducción	del	
alcance	
inaceptable	
para	el	
patrocinador	
Elemento	
terminado	del	
proyecto	es	
inservible	
CALIDAD	 Degradación	de	la	calidad	
Solo	las	
aplicables	muy	
exigentes	se	ven	
afectadas	
La	reducción	de	
la	calidad	
requiere	
autorización	del	
patrocinador	
Reducción	de	
la	calidad	
inaceptable	
para	el	
patrocinador	
Elemento	
terminado	del	
proyecto	es	
inservible	
	
Tabla	18:	Definición	de	las	escalas	de	impacto	de	los	riesgos	sobre	los	objetivos	del	proyecto	
	
Ahora	 se	 muestra	 la	 Matriz	 de	 probabilidad	 de	 riesgos	 en	 la	 que	 se	 apoyará	 el	 equipo	 de	
dirección	para	establecer	la	clasificación	de	los	riegos	atendiendo	a	la	prioridad	de	estos.	
	
	 	 AMENAZAS	 OPORTUNIDADES	
IM
PA
CT
O	
Muy	alto	
0.8	 0,9	 2,7	 4,5	 6,3	 8,1	 8,1	 6,3	 4,9	 2,7	 0,9	
Alto	
0.4	 0,7	 2,1	 3,5	 4,9	 6,3	 6,3	 4,9	 3,5	 2,1	 0,7	
Medio	
0.2	 0,5	 1,5	 2,5	 3,5	 4,5	 4,5	 3,5	 2,5	 1,5	 0,5	
	Bajo	
0.10	 0,3	 0,9	 1,5	 2,1	 2,7	 2,7	 2,1	 1,5	 0,9	 0,3	
Muy	bajo	
0.05	 0,1	 0,3	 0,5	 0,7	 0,9	 0,9	 0,7	 0,5	 0,3	 0,1		
	 10%	 30%	 50%	 70%	 90%	 90%	 70%	 50%	 30%	 10%	
	 	 PROBABILIDAD	
	
Tabla	19:	Matriz	probabilidad	e	impacto	
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Se	distinguen	tres	zonas	de	priorización:	
	
• Zona	de	color	roja	y	azul:	son	los	riesgos	con	mayor	prioridad.	Tiene	una	probabilidad	
de	más	del	50	%	y	un	impacto	medio	o	superior,	entre		0,18	a	0,72.	
• Zona	de	color	amarillo:	son	los	riesgos	con	moderada	prioridad.	Tiene	una	probabilidad	
inferior	al	50	%	de	que	ocurran	y	un	impacto	bajo	o	inferior,	entre	0,06	a	0,14.	
• Tonalidad	verde:	son	los	riesgos	con	baja	prioridad.	Tiene	un	impacto	muy	bajo	aunque	
sean	muy	frecuentes.	
	
	
12.3. REGISTRO	DE	LOS	POSIBLES	RIESGOS	
	
12.3.1. 	CLASIFICACIÓN	DE	LOS	EVENTOS	DE	RIESGO	EN	FORMA	DE	EDR	
	
A	continuación	se	muestra	el	EDR	de	éste	proyecto,	en	la	que	se	muestran	los	riesgos	clasificados	
según	su	naturaleza:	
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Figura	19:	Estructura	de	descomposición	de	los	riesgos.	
	
	
PROYECTO
TÉCNICOS
COMPRENSIÓN	DE	
LAS	ESPECTATIVAS	
DEL	CLIENTE
DESVIACIÓN	EN		LOS	
REQUISITOS	QUE	
OCASINEN	CAMBIOS	
EN	EL	ALCANCE	
DETALLES	DE	
CONSTRUCCIÓN	
INCORRECTOS
PROVISIÓN	DEL	
MATERIAL	EN	
OBRA
DESVIACIONES		
CALIDAD	DEL	
MATERIAL	EN	LA	
RECEPCIÓN	
DESVIACIONES	EN	
LA	CALIDAD	DE	LA	
INSTALACIÓN
DESCIACIONES	
TRAS	LAS	PUEBAS	
DE	CALIDAD
REDIMIENTO	
DUREANTE	LA	
EJECUCIÓN
ACCIDENTES	DURANTE	
LA	EJECUCIÓN	DE	LOS	
TRABAJOS
EXTERNOS
RETRASOS	EN	EL	
PLAZO	DE	SMIISTRO	
POR	PROVEEDORES
MATERIAL	
ENTREGADO	
INCORECTO,	
INSUFICIENTE	O	
DEFECTUOSO
FALTA	DE	STOCK	
DEL	MATERIAL	
NECESARIO
RETRASOS	DE	LOS	
TRABAJOS	
ANTERIORES	A	
NUESTRO	
DEFECTOS	
ESTRUCTURALES
INFLUENCIA	DE	
LAS	
CONCIDICIONES	
CLIMATOLOGICAS	
EN	LA	EJECUCIÓN	
ROBO	DEL	MATERIAL	
DURANTE	LA	
EJECUCIÓN
SEGURIDAD	DE	
LAS	PERSONAS	
AJENA	A	LA	OBRA
SITUACIÓN	ECONÓMICA	
DE	LOS	CONTRATISTAS	
O	PROVEEDORES
DE	LA	
ORGANIZACIÓN
NECESIDAD	DE	
MÁS	PERSONAL	
CUALIFICADO
NECESIDAD	DE	
MÁS	
CONOCIMIENTO
BAJAS	DE	
PERSONAL
CONFLICTOS	EN	EL	
GRUPO	DE	
TRABAJO
COSTES	
INDIRECTOS
DEFINICIÓN	DE	LAS	
NECESIDADES	DEL	
CLIENTE
DESVIACIÓN	CON	
LA	ESTRATEGIA	
DEL	NEGOCIO
DE	LA	
DIRECCIÓN	DE	
PROYECTOS	
FALLOS	DE	
SEGUIMIENTO	Y	
CONTROL
NECESIDAD	DE	
MÁS	TIEMPO	O	
PARA	FINALIZARSE
NO ENTENDIMIENTO	
DE	LAS	
ESPECIFICACIONES	
DEL	CLIENTE
MALA	DISTRIBUCIÓN	
DE	LAS	
RESPONSABILIDADES
APARICIÓN	DE	
RIESGOS	NO	
PREVISTOS
DENEGACIÓN	DE	
FINANCIACIÓN
FALLOS	EN	LAS
COMUNICACIONES
ESTIMACIÓN	DEL	
PRESUPUESTO
ASIGNACIÓN	DE	LOS	
RECURSOS	Y	
PLANIFICACIÓN	
TAREAS
DISPONIBILIDAD	
DE	LOS	MIEMBROS	
DE	LA	DIRECCIÓN
DEFINICION	DE	LAS	
ESPECIFICACIONES	A	
LOS	CONTRATISTAS
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12.3.2. TABLA	DE	REGISTRO	Y	PRIORIZACIÓN	DE	LOS	RIESGOS	
	
Con	 la	 tabla	 siguiente	 se	 muestran	 los	 riesgos	 identificados,	 su	 claificación	 culalitativa	 y	 la	
acciones	 que	 se	 tienen	 que	 realizar	 para	 eliminarlo	 o	 mitigarlo,	 además	 de	 quien	 será	 el	
responsable	de	realizar	la	acción.	
	
IDENTIFICACIÓN	DEL	RIESGO	
CALIFICACIÓN	
CUALITATIVA	 RESPUESTA	AL	RIESGO	
Evento	del	riesgo	 Causa	del	riesgo	
Efecto	del	
riesgo	 Im
pa
ct
o	
Pr
ob
ab
ili
da
d	
Pu
nt
os
	
Cl
as
ifi
ca
ció
n	
Respuesta		 Responsable	
Desviación	 de	 los	
trabajos	 de	
ejecución	
Mala	 planificación	
de	la	gestión	de	las	
fases	de	ejecución	
Retrasos	 y	
sobrecoste	 0,8	 0,8	 0,64	 1	
Mitigar.	 Revisar	 los	
parámetros,	 disminuir	
retraso	 o	 aprovechar	 del	
adelantamiento	
Directora	 del	
proyecto	
Conflictos	 por	
malos	entendidos	
Fallo	 en	 la	
comunicación	
entre	 las	 partes	
interesadas	
Desviación	
de	 los	 todos	
los	 objetivos	
del	proyecto	
0,8	 0,5	 0,4	 2	
Evitar.	 Se	 tiene	 que	
establecer	un	sólido	plan	de	
comunicaciones	y	gestionar	a	
todos	los	interesados.	
Directora	 del	
proyecto	
Posibilidad	 de	
volver	 a	 trabajar	
con	el	cliente	
Éxito	del	proyecto	 Rentabilidad	 0,8	 0,5	 0,4	 3	
Explotar.	 Es	 vital	 cumplir	 las	
expectativas	del	cliente	para	
conseguir	nuevos	proyecto	
Supervisor	 /	
Gerente	
Mejora	 de	 la	
reputación	 de	 la	
empresa	 en	 el	
sector.	
Éxito	del	proyecto	 Rentabilidad	 0,8	 0,5	 0,4	 4	
Explotar.	 Es	 vital	 la	
finalización	 exitosa	 del	
proyecto	 para	 mejor	 la	
reputación	 de	 la	 empresa	 y	
conseguir	 nuevos	 contratos	
con	nuevos	clientes	
Supervisor	 /	
Gerente	
Necesidad	 de	 más	
personal	 o	 mejor	
cualificado	
Mala	 planificación	
de	 los	 RRHH	 a	
emplear	
Cambios	 en	
el	resultado	 0,9	 0,4	 0,36	 5	
Mitigar	 o	 explotar.	
Establecer	 una	 nueva	
asignación	 de	 recursos	 y	 los	
costes	asociados.	
Equipo	 de	
dirección	 del	
proyecto	
Falta	 de	
entendimiento	 en	
las	especificaciones	
del	cliente	
Fallos	 en	 las	
comunicaciones	del	
proyecto	
Desviación	
del	alcance	 0,9	 0,4	 0,36	 6	
Evitar.	Se	debe	asegurar	que	
se	 han	 comprendido	 todas	
las	 especificaciones	
requeridas	 realizando	 las	
reuniones	 y	 preguntas	 que	
sean	necesarias	
Directora	 del	
proyecto	 /	
supervisor	
Desvío	 de	 los	
trabajo	 ejecutados	
respecto	 a	 lo	
establecido	 en	 los	
planos	
Mala	 comprensión	
de	 los	 planos	 de	
detalle	 o	 falta	 de	
conocimientos	
Falta	 de	
calidad	 0,7	 0,5	 0,35	 7	
Mitigar	 o	 compartir.	 La	
empresa	 constructora	 debe	
ajustar	la	ejecución	así	como	
los	plazos	y	costes.	
Responsable	
de	ejecución	
Aparición	 de	
riesgos	no	previstos	
Insuficiente	
administración	 de	
los	riesgos	
Sobrecoste	 0,7	 0,5	 0,35	 8	
Mitigar.	 Hay	 que	 detectarlo	
lo	antes	posible	utilizando	los	
procesos	 de	 monitoreo	 y	
control	de	los	riesgos	
Directora	 del	
proyecto	
Comprensión	
inadecuada	 de	 las	
especificaciones	
del	 proyecto	 por	
parte	 de	 los	
contratistas	
Comunicación	
deficiente	a	la	hora	
de	 transmitir	 las	
especificaciones	
del	 proyecto	 a	 los	
subcontratistas	
Desviación	
de	la	calidad	 0,8	 0,4	 0,32	 9	
Evitar.	Se	debe	asegurar	que	
los	 contratistas	 entienden	
toda	 la	 información	
necesaria	
Responsable	
de	producción	
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Insatisfacción	 del	
cliente		
Malas	comprensión	
de	sus	necesidades		
Desviación	
del	alcance	 0,8	 0,6	 0,32	 10	
Evitar.	Deben	de	que	dar	bien	
definido	 desde	 las	 primeras	
fases	del	proyecto	
Directora	 del	
proyecto	 /	
Supervisor	
Indisponibilidad	 de	
los	miembros	de	 la	
dirección.	
exceso	de	carga	de	
trabajo	 Retrasos	 0,5	 0,6	 0,3	 11	
Evitar.	 Repartir	 la	 carga	 de	
trabajo	entre	el	 resto	de	 los	
miembros	del	equipo	
	Supervisor	
Necesidad	de	más	o	
mejores	
instrumentos	
Mala	 planificación	
de	 los	 recursos	
materiales	 a	
emplear	
Cambios	 en	
el	resultado	 0,7	 0,4	 0,28	 12	
Mitigar	 o	 explotar.	
Establecer	 una	 nueva	
asignación	 de	 recursos	 y	 los	
costes	asociados.	
Equipo	 de	
dirección	 del	
proyecto	
Recepción	 de	 los	
materiales	 antes	 o	
después	 del	 plazo	
establecido	
Incumplimiento	del	
acuerdo	 de	
suministros	 por	
parte	proveedores	
sobrecostes	
y	retrasos	 0,4	 0,6	 0,24	 13	
Transferir.	 Los	 proveedores	
son	 responsables	 de	
suministrar	los	materiales	en	
las	fechas	establecidas	
Proveedor	
Desviación	 del	
presupuesto		
Mala	 planificación	
de	los	costes	 Sobrecoste	 0,8	 0,3	 0,24	 14	
Mitigar	 o	 transferir.	
Establecer	 un	 nuevo	
presupuesto	 y	 los	 costes	
asociados	
Equipo	 de	
dirección	
Mala	 distribución	
de	 las	
responsabilidades	
Fallos	 en	 las	
comunicaciones	del	
proyecto	
Retraso	 del	
proyecto	 0,6	 0,4	 0,24	 15	
Evitar.	En	 las	 fases	previas	a	
la	 ejecución	 del	 proyecto	
todos	los	involucrados	tienen	
que	 tener	 claros	 su	 rol	 y	
responsabilidades	
Directora	 del	
proyecto	
Entrega	de	material	
incorrecto,	
insuficiente	o	sin	la	
calidad	necesaria	
Incumplimiento	del	
proveedor	
Desviación	
del	alcance	 0,4	 0,6	 0,24	 16	
Transferir.	 El	 proveedor	 es	
responsable	 de	 la	 correcta	
entrega	del	material	
Proveedor	
Adecuada	 o	
inadecuada	
elección	 de	 los	
materiales	 que	
condicionan	 la	
durabilidad	 y	 la	
resistencia	 de	 los	
mismos	
Falta	 de	
conocimientos	más	
específicos	 a	 la	
hora	de	la	elegir	los	
materiales	
Desviación	
de	la	calidad	 0,8	 0,3	 0,24	 17	
Mitigar.	 Revisar	 los	
materiales	y	cambiarlos	si	es	
necesario,	 aceptando	
sobrecostes.	
Equipo	 de	
dirección	 de	
proyectos	
Desviación	 de	 lo	
establecido	 en	 los	
contratos	 en	 las	
fases	de	ejecución	
Deficiencias	 en	 el	
seguimiento	 y	
control	 de	 lo	
establecido	 en	 los	
contratos	
Desviación	
del	alcance	 0,7	 0,3	 0,21	 18	
Mitigar.	Hay	que	monitorear	
y	controlar	lo	establecido	en	
los	 contrato	 durante	 la	
ejecución	del	proyecto.	
Directora	 del	
proyecto	 /	
supervisor	
Finalización	 de	 la	
ejecución	con	unos	
estándares	 de	
calidad	 deficientes	
o	 superiores	 a	 lo	
establecido	
Mala	 utilización	 de	
los	 procesos	 de	
monitoreo	 	 y	
control	
Sobrecoste	 0,4	 0,5	 0,2	 19	
Aceptar.	 En	 caso	 de	 calidad	
deficiente	 se	 tendrá	 que	
realizar	 las	 modificaciones	
necesaria	 y	 asumir	 siempre	
que	 la	 responsabilidad	 sea	
del	equipo	del	proyecto	sino	
trasferir	
Responsable	
de	producción	
/	contratista	
Cambios	 en	 los	
requisitos	 de	 los	
interesados	
Necesidades	 de	 los	
interesados	 no	
previstas	
Desviación	
del	alcance	 0,4	 0,5	 0,2	 20	
Mitigar.	 Gestionar	 los	
cambios	 e	 	 incorporarlos	 al	
plan	 de	 dirección	 del	
proyecto	
Equipo	 de	
dirección	 del	
proyecto	
Retrasos	 derivados	
de	 otros	 ajenos	 al	
proyecto	
Fallos	 en	 las	
comunicaciones	del	
proyecto	
Retraso	 del	
proyecto	 0,5	 0,4	 2	 21	
Transferir.	 Los	 retrasos	 y	
sobrecostes	 a	 consecuencia	
de	 los	 trabajos	 que	 se	
realizan	 simultáneamente	
serán	 responsabilidad	 de	 la		
empresa	que	los	ocasiones.	
Responsable	
de	producción	
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Bajo	 rendimiento	
de	los	trabajadores		
Exceso	de	trabajo	o	
desmotivación	 Retrasos	 0,8	 0,2	 0,16	 22	
Motivar	y	gratificar	las	hora	y	
trabajos	extraordinarios	
Responsable	
de	producción	
Comportamiento	
positivo	 o	 negativo	
del	 equipo	 de	
dirección	
Falta	de	supervisión	
del	 equipo	 de	
dirección	
En	 todos	 los	
objetivos	 0.4	 0,4	 0,16	 23	
Explotar	o	Evitar.	Premiar	los	
comportamientos	positivos	y	
penalizar	los	negativos	
Supervisor	
Pruebas	 de	 calidad	
negativas	
Mala	 gestión	 de	 la	
calidad,	 ejecución	
incorrecta	 de	 los	
trabajos	
sobrecoste	 0,4	 0,3	 0,12	 24	
	
Mitigar.	Evaluar	la	forma	de	
realizar	pruebas	de	calidad	y	
su	frecuencia	
Responsable	
de	Producción	
Entrega	de	material	
incorrecto,	
insuficiente	o	sin	la	
calidad	necesaria	
Incumplimiento	del	
proveedor	
Cambios	 en	
el	resultado	 0,8	 0,15	 0,12	 25	
Transferir.	 El	 proveedor	 es	
responsable	de	la	calidad	del	
material	
Proveedor	
Incumplimiento	 de	
la	 calidad	 de	 los	
trabajos	 por	 parte	
de	las	subcontratas	
Mala	 ejecución	 de	
los	 trabajos	 por	
parte	 de	 la	
subcontrata	
Cambio	 la	
calidad	 de	
los	
resultados	
0,8	 0,15	 0,12	 26	
Transferir.	La	subcontrata	es	
responsable	de	la	calidad	del	
material	
Subcontrata	
Indisponibilidad	del	
cliente	 para	 las	
reuniones		
impidiendo	 la	
aprobación	 de	
decisiones	
fundamentales	
Falta	 de	
disponibilidad	 del	
cliente	 para	 las	
reuniones	
Retrasos	 0,8	 0,1	 0,08	 27	 Evitar.	 Prever	 las	 reuniones	con	la	suficiente	anterioridad	
Directora	 del	
proyecto	
Consideración	
inadecuada	 de	 los	
requisitos	 en	
cuanto	a	
su	 tamaño	 o	 su	
influencia	
Mala	 planificación	
de	los	requisitos	de	
los	interesados	
Desviación	
en	el	alcance	 0,2	 0,3	 0,06	 28	
Mitigar.	Revisar	y	
actualizar	el	plan	de	
gestión	de	los	requisitos	
Equipo	 de	
Dirección	 del	
proyecto	
Influencias	 de	 las		
condiciones	
climatológicas	
en	 la	 ejecución	 de	
la	obra	
Fenómenos	
meteorológicos	
que	
pueden	
condicionar	
de	forma	notable	el	
transcurso	 de	 la	
obra	
Retrasos	 0,2	 0,3	 0,06	 29	
Aceptar.	Evaluar	la	
Duración	de	paro	de	la	obra.	
Los	contratos	
comprenden	esos	
riesgos	
Responsable	
de	Producción	
Accidentes	 en	 la	
ejecución	
Falta	 de	 seguridad	
en	 la	 ejecución	 de	
los	trabajos	
Sobrecoste	 0,4	 0,1	 0,04	 30	
Transferir.	De	 los	accidentes	
laborares	 se	 encarga	 la	
mutua	
Responsable	
de	seguridad	y	
salud	
Baja	de	personal	 Enfermedad	 Retrasos	 y	sobrecoste	 0,4	 0,1	 0,04	 31	
Transferir.	 De	 las	
enfermedades	 se	 encarga	 la	
seguridad	social	
Equipo	 de	
dirección	
Robo	del	material	
Mala	 gestión	 del	
acopio	 de	 las	
adquisiciones	
sobrecoste	 0,4	 0,1	 0,04	 32	 Aceptar.	 Difícil	 de	 evitar	asumir	los	sobrecostes.	
Responsable	
de	Producción	
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Falta	 de	 stock	 del	
material	 en	 el	
mercado	
Falta	 de	 previsión	
en	la	gestión	de	las	
adquisiciones	
Sobrecoste	 0,05	 0,4	 0,02	 33	
Aceptar.	 Buscar	 materiales	
de	 características	 similares	
en	el	mercado	que	se	adapte	
al	presupuesto	
Responsable	
de	Producción	
Retirada	de	
subcontratas	o	
proveedores	por	
dificultades	
económicas	
Mala	 planificación	
de	la	del	estudio	de	
viabilidad	a	 la	hora	
de	contratar	
Sobrecoste	 0,2	 0,1	 0,02	 34	
Transferir.	Loa	proveedores	y	
subcontratas	 deben	 de	
cumplir	 con	 los	 contratos	 o	
con	la	penalización	
Responsable	
de	Producción	
	
Tabla	19:	Registro	y	priorización	de	los	riesgos	del	proyecto.	
	
	
12.3.3. ANÁLISIS	DEL	REGISTRO	Y	CLASIFICACIÓN	DE	LOS	RIESGOS	
	
Tras	la	identificación,	registro	y	análisis	se	concluye	que	los	riesgos	de	mayor	importancia	y	en	
los	que	se	ha	de	prestar	mayor	atención	son	los	siguientes:	
	
a) Comprensión	de	las	expectativas	y	requisitos	del	cliente	
	
Tras	el	análisis	se	puede	observar	que	los	riesgos	que	están	relacionados	con	el	cumplimiento	
de	los	requisitos	y	expectativa	del	cliente	pueden	producir	un	gran	impacto	en	el	proyecto.	Por	
esto	será	importante	realizar	una	buena	planificación,	análisis	y	gestión	de	los	requisitos	de	los	
interesados		y	llevar	un	monitoreo	y	control	exhaustivo	de	estos,	en	todas	las	fases	del	proyecto,	
para	poder	detectar	cualquier	desviación	y	responder	con	agilidad.	El	equipo	de	dirección	y	el	
supervisor	tendrán	que	considerar	estos	como	riesgos	de	alta	prioridad	y	centrar	su	atención	en	
su	 control,	 ya	 que	 además	 de	 finalizar	 el	 proyecto	 dentro	 de	 los	 plazos	 y	 el	 presupuesto	
establecido	es	necesario	para	su	éxito	satisfacer	las	necesidades	del	cliente.	
	
	
b) Planificación	de	las	tareas	y	asignación	de	recursos	
	
El	análisis	concluye	que	estos	riesgos	pueden	tener	una	gran	 influencia	en	 la	 finalización	con	
éxito	del	proyecto,	ya	que	una	mala	planificación	de	las	tareas	o	mala	asignación	de	recursos	
puede	suponer	fuertes	retrasos	y	sobrecostes.	Es	importante	que	el	equipo	de	dirección	realice	
un	buen	trabajo	en	la	planificación	de	las	tareas	y	los	recursos,	pero	todavía	es	más	importante	
que	realice	un	 fuerte	seguimiento	y	control	del	cumplimiento	de	 lo	planificado	en	 la	 fase	de	
ejecución	ya	que	esta	fase	supone	más	del	70%	de	los	costes	totales.	El	equipo	de	dirección	tiene	
que	ser	muy	estricto	porque	si	hay	fallos	en	la	construcción,	retrasos	en	la	entrega	del	material,	
en	la	disponibilidad	de	los	recursos	o	en	la	planificación,	esto	supondrá	retrasos	importantes	en	
el	cronograma	establecido	que	se	traducirá	en	sobrecostes	importantes.	
	
	
c) Planificación	de	las	comunicaciones	
	
Con	este	análisis	también	se	 llega	a	 la	conclusión	que	una	mala	planificación	y	gestión	de	 las	
comunicaciones	 puede	 ocasionar	 riesgos	 que	 produzcan	 un	 gran	 impacto	 en	 el	 proyecto	 y	
llevarlo	a	su	fracaso.	Una	mala	planificación	o	gestión	de	 las	comunicaciones	pueden	llevar	a	
malos	entendidos	o	conflictos	que	podrían	ser	desastrosos.	Por	ello	es	importante	que	el	equipo	
de	dirección	haga	una	buena	planificación	y	además	realice	un	seguimiento	continuo	de	estas	y	
lo	vaya	adaptando,	a	medida	que	avanza	el	proyecto,	a	las	necesidades	de	cada	moment	
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12.4. MONITOREO	Y	CONTROL	DE	LOS	RIESGOS	
El	equipo	de	dirección	del	proyecto	repartirá	la	responsabilidad	de	monitorear	y	controlar	cada	
riesgo,	 a	 los	 distintos	 miembros	 del	 equipo	 del	 proyecto,	 según	 el	 tipo	 de	 riesgo.	 Cada	
responsable,	en	caso	de	que	se	manifiesten	los	riesgos,	deberán	implementar	las	medidas	de	
respuestas	planificadas,	 rastrear	 los	 riesgos	residuales,	 identificar	nuevos	riesgos	y	evaluar	 la	
efectividad	de	las	medidas	implementadas	contra	los	riesgos.	Al	mismo	tiempo	la	Directora	y	su	
ayudante	supervisarán	a	cada	uno	de	los	miembros	del	equipo	y	los	riesgos	más	importantes,	
los	que	tienen	puntuaciones	más	altas	en	el	análisis	cualitativo.	Para	evitar	o	solucionar	estos	
riesgos,	los	miembros	del	equipo	de	dirección	del	proyecto	deberán	fijar	fechas	periódicas	de	
revisión	de	los	mismos	así	como	directivas	de	actuación,	y	reservarán	un	tiempo	de	análisis	de	
estos	riesgos,	cuando	sea	necesario,	en	cada	una	de	las	reuniones	del	equipo	de	dirección	del	
proyecto.	
	
Por	otra	parte,	los	riesgos	menos	importantes	serán	analizados	menos	frecuentemente,	según	
la	probabilidad	de	aparición	en	una	determinada	fase	del	proyecto.	Al	prestar	menos	atención	
a	estos	errores,	la	Directora	tendrá	que	identificar	con	antelación	el	momento	de	aparición	de	
un	riesgo,	de	tal	forma	que	siempre	se	tenga	a	disposición	las	correspondientes	herramientas	
para	facilitar	su	monitoreo	y	mitigación	por	el	responsable	designado.	
	
A	continuación	se	muestra	una	tabla	de	priorización	de	los	riesgos	según	su	urgencia,	por	si	se	
producen	varios	riesgos	al	mismo	tiempo	y	no	se	tienen	los	suficientes	recursos	para	afrontarlos	
al	tiempo.	
	
En	caso	de	detectar	riesgos	nuevos	o	que	las	acciones	correctivas	planificadas	no	sean	efectivas,	
la	Directora	del	proyecto	convocará	a	una	reunión	de	urgencia	a	los	miembros	de	la	tarea	que	
afecta	dicho	riesgo	para	estudiar	y	elaborar	estrategias	alternativas,	la	ejecución.	
	
	
RIESGO	 IMPACTO	 PROBAB.	 URGENCIA	
Desviación	de	los	trabajos	de	ejecución	 0,8	 0,8	 Alta	
Conflictos	por	malos	entendidos	
0,8	 0,5	 Alta	
Posibilidad	de	volver	a	trabajar	con	el	cliente	
0,8	 0,5	 Alta	
Mejora	de	la	reputación	de	la	empresa	en	el	sector.	
0,8	 0,5	 Alta	
Necesidad	de	más	personal	o	mejor	cualificado	
0,9	 0,4	 Alta	
Falta	de	entendimiento	en	las	especificaciones	del	cliente	
0,9	 0,4	 Alta	
Desvío	de	los	trabajo	ejecutados	respecto	a	lo	establecido	en	los	
planos	 0,7	 0,5	 Alta	
Aparición	de	riesgos	no	previstos	 0,7	 0,5	 Alta	
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Comprensión	 inadecuada	 de	 las	 especificaciones	 del	 proyecto	
por	parte	de	los	contratistas	 0,8	 0,4	 Alta	
Insatisfacción	del	cliente		 0,8	 0,4	 Alta	
Indisponibilidad	de	los	miembros	de	la	dirección.	 0,5	 0,6	 Alta	
Necesidad	de	más	o	mejores	instrumentos	 0,7	 0,4	 Alta	
Recepción	 de	 los	 materiales	 antes	 o	 después	 del	 plazo	
establecido	 0,4	 0,6	 Media	
Desviación	del	presupuesto		 0,8	 0,3	 Media	
Mala	distribución	de	las	responsabilidades	
0,6	 0,4	 Media	
Entrega	 de	 material	 incorrecto,	 insuficiente	 o	 sin	 la	 calidad	
necesaria	 0,4	 0,6	 Media	
Adecuada	 o	 inadecuada	 elección	 de	 los	 materiales	 que	
condicionan	la	durabilidad	y	la	resistencia	de	los	mismos	 0,8	 0,3	 Media	
Desviación	 de	 lo	 establecido	 en	 los	 contratos	 en	 las	 fases	 de	
ejecución	 0,7	 0,3	 Media	
Finalización	 de	 la	 ejecución	 con	 unos	 estándares	 de	 calidad	
deficientes	o	superiores	a	lo	establecido	 0,4	 0,5	 Media	
Cambios	en	los	requisitos	de	los	interesados	 0,4	 0,5	 Media	
Retrasos	derivados	de	otros	ajenos	al	proyecto	 5	 0,4	 Media	
Bajo	rendimiento	de	los	trabajadores		
0,8	 0,2	 Media	
Comportamiento	positivo	o	negativo	del	equipo	de	dirección	 0,4	 0,4	 Media	
Pruebas	de	calidad	negativas		 0,4	 0,3	 Media	
Entrega	 de	 material	 incorrecto,	 insuficiente	 o	 sin	 la	 calidad	
necesaria	 0,8	 0,15	 Media	
Incumplimiento	 de	 la	 calidad	 de	 los	 trabajos	 por	 parte	 de	 las	
subcontratas	 0,8	 0,15	 Media	
Indisponibilidad	 del	 cliente	 para	 las	 reuniones	 	 impidiendo	 la	
aprobación	de	decisiones	fundamentales	
0,8	 0,1	 Media	
Consideración	 inadecuada	 de	 los	 requisitos	 en	 cuanto	 a	
su	tamaño	o	su	influencia	 0,2	 0,3	 Baja	
Influencias	de	las		condiciones	climatológicas	en	la	ejecución	de	
la	obra	 0,2	 0,3	 Baja	
Accidentes	en	la	ejecución	 0,4	 0,1	 Baja	
Baja	de	personal	 0,4	 0,1	 Baja	
Baja	de	personal	 0,4	 0,1	 Baja	
Robo	del	material		 0,4	 0,1	 Baja	
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Falta	de	stock	del	material	en	el	mercado	 0,05	 0,4	 Baja	
Retirada	 de	 subcontratas	 o	 proveedores	 por	 dificultades	
económicas		 0,2	 0,1	 Baja	
	
Tabla	20:	clasificación	de	los	riesgos	según	su	urgencia.	
	
	
12.5. APROBACIONES	
	
Con	 la	 firma	de	 la	directora	del	proyecto	se	aprueba	el	plan	de	gestión	de	 los	 riesgos	de	 los	
requisitos	del	proyecto.	
	
Amparo	Gramontell,	Directora	del	proyecto,	el	16	de	Julio	del	2019	
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13. PLAN	DE	GESTIÓN	DE	LA	CALIDAD.	
	
La	Directora	del	proyecto	enfocará	 la	gestión	de	 la	calidad	tanto	a	 los	entregables	como	a	 la	
calidad	de	la	gestión	a	lo	largo	de	todas	las	fases	del	proyecto.		
	
La	directora	del	proyecto	es	la	responsable	de	definir	un	plan	de	acción	viable,	con	la	finalidad	
de	seguir	y	controlar	 los	procesos	de	calidad	del	proyecto,	con	apoyo	de	su	equipo.	También	
será	la	encargada	de	su	revisión	y	actualización	en	caso	de	que	fuera	necesario.	
	
	
13.1. ROLES	Y	RESPONSABILIDADES	
	
Los	roles	y	responsabilidades	identificados	en	la	gestión	de	la	calidad	son	los	siguientes:	
	
Supervisor	del	proyecto,	es	el	encargado	de	aprobar	el	plan	de	Gestión	de	la	Calidad	y	también	
será	el	responsable	de	aprobar	los	cambios.	
	
Directora	del	proyecto,	es	la	responsable	del	desarrollo	del	Plan	de	gestión	de	la	Calidad	y	tendrá	
que	tener	en	cuenta	las	expectativas	del	cliente.	También	será	la	responsable	de	garantizar	el	
cumplimiento	del	plan	de	calidad	durante	la	ejecución	de	los	trabajos.	
	
Responsable	de	producción,	es	el	responsable	de	monitorear	y	controlar	el	cumplimiento	de	
las	especificaciones	de	calidad	en	los	entregables	de	cada	fase.		
	
SGS,	es	la	empresa	externa	encargada	de	realizar	las	distintas	pruebas	de	calidad	que	han	sido	
requeridas	por	el	cliente	para	asegurar	el	correcta	estanqueidad	de	tanto	la	cubierta		como	de	
las	fachadas.	
	
13.2. ASEGURAMIENTO	DE	LA	CALIDAD	
	
En	las	fases	de	concepción,	la	directora	del	proyecto	elaborará	con	el	responsable	técnico,	una	
descripción	 del	 proyecto	 a	 realizar.	 Es	 decir,	 que	 elaboran	 un	 documento	 integrando	 la	
descripción	concreta	de	la	cubierta	y	las	fachadas	junto	con	la	descripción	del	material	que	se	
va	a	utilizar.	Este	documento	se	realiza	en	base	a	la	demanda	y	a	las	necesidades	del	cliente.	
	
En	 la	 fase	de	ejecución,	 la	empresa	 instaladora	Lymsa,	en	base	al	documento	descriptivo	del	
proyecto	desarrollado	en	las	fases	de	concepción,	presentará	los	materiales	elegidos	al	cliente	
para	 su	 aprobación.	 Además	 a	 la	 hora	 de	 la	 elección	 de	 los	 materiales	 Lymsa	 tendrá	 en	
consideración	que	la	ejecución	de	los	trabajos	está	sometida	a	una	certificación	de	construcción	
sostenible,	 Breeam	 Very	 Good,	 reconocida	 a	 nivel	 mundial.	 Es	 decir	 los	materiales	 elegidos	
tienen	que	respetar	el	medio	ambiente.	Por	lo	que	solicitará	a	todos	sus	proveedores	un	informe	
en	el	que	se	indique	el	cumplimiento	de	este	requisito.	
	
Además	de	comparar	que	los	entregables	cumplen	la	calidad	planificada	al	finalizar	cada	fase,	
antes	de	la	entrega	final	de	los	trabajos,	Lymsa	realizará	una	serie	de	pruebas	para	garantizar	la	
calidad	de	la	estanquidad	de	la	cubierta	y	las	fachadas.	Entre	estas	hay	que	destacar	una	prueba	
de	agua	para	comprobar	la	estanquidad	de	la	cubierta	y	de	las	fachadas	y	para	comprobar	el	
correcto	funcionamiento	del	sistema	de	ventilación	en	caso	de	incendio,	colocado	en	la	cubierta,	
se	realizará	una	prueba	de	humo	artificial.	
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13.3. SEGUIMIENTO	Y	CONTROL	DE	LA	CALIDAD	DEL	PROYECTO	
La	 directora	 del	 proyecto	 será	 la	 responsable	 del	 cumplimiento	 de	 la	 calidad	 de	 tanto	 los	
materiales	 como	 de	 los	 trabajos	 contratados,	 pero	 el	 responsable	 de	 producción	 será	 el	
encargado	de	evaluar,	monitorear	y	controlar	la	calidad	del	proyecto	cumpla	con	la	planificada	
durante	las	fases	de	ejecución.	
	
El	seguimiento	de	la	calidad	de	la	gestión	de	los	proyectos	de	la	empresa	Lymsa,	es	al	mismo	
tiempo	supervisada	por	el	Supervisor	del	proyecto.		
	
El	 responsable	de	producción	 tendrá	que	 comprobar,	 en	el	momento	de	 la	 recepción	de	 los	
materiales	en	obra,	que	estos	cumplen	con	los	requisitos	de	calidad	solicitados	en	este	proyecto.	
	
Además	tendrá	que	comprobar	que	 los	trabajos	de	una	fase	se	han	realizado	cumpliendo	las	
calidades	exigidas	antes	de	pasar	a	la	siguiente	fase	y	proporcionará	a	la	Directora	un	informe	
en	el	que	se	indique	los	resultados	de	la	evaluación.	
	
En	caso	que	el	informe	sea	negativo,	la	Directora	del	proyecto	paralizará	los	pagos	hasta	que	los	
trabajos	se	hayan	corregido	y	efectuados	correctamente.	
	
En	cuanto	a	la	fase	de	ejecución	de	las	fachadas,	el	responsable	de	producción	no	solo	realizará	
una	comprobación	y	evaluación	al	final	de	la	fase	sino	que	lo	efectuará	al	finalizar	cada	una	de	
las	4	fachadas	y	antes	de	empezar	con	la	siguiente.	
	
Será	también	un	requisito	indispensable	de	calidad	asegurarse	de	que	los	trabajos	se	ejecutan	
dentro	de	las	normas	de	seguridad	y	salud.	El	encargado	del	aseguramiento	del	cumplimiento	
de	la	calidad	en	la	ejecución	de	los	trabajos	será	el	recurso	preventivo	Jorge	B.	
	
	
13.4. VALIDACIÓN	DE	LA	CALIDAD	DEL	PROYECTO	
La	validación	de	la	calidad	será,	al	igual	que	en	el	seguimiento	y	control,	responsabilidad	de	la	
Directora,	 pero	 también	 del	 responsable	 técnico	 y	 del	 recurso	 preventivo.	 Además	 será	
necesario	la	aprobación	del	supervisor.	
	
Una	vez	la	calidad	del	proyecto	sea	aprobada	por	la	directora	del	proyecto	y	su	equipo	así	como	
por	el	supervisor,	se	obtendrá	 la	aprobación	del	 Itercon.	Antes	de	 la	validación	de	 Itercon	es	
necesario	 entregarle,	 tras	 su	 exigencia,	 unos	 informes	 de	 calidad	 que	 confirmen	 el	 correcto	
funcionamiento,	estanqueidad	y	hermeticidad	tanto	de	la	cubierta	como	de	las	fachadas.	Para	
ello	se	realizaran	una	serie	de	pruebas	de	control	de	calidad	que	auditarán	la	calidad	y	el	correcto	
funcionamiento	de	los	elementos.		
	
Ensayo	de	fuga	de	agua	o	más	conocida	como	prueba	de	estanquidad	servirá	para	detectar	fugas	
de	agua	o	goteras	en	la	cubierta.	Esta	prueba	para	el	control	de	calidad	es	imprescindible	ya	que	
es	imposible	considerar	una	cubierta	impermeable	mediante	una	inspección	visual.		
	
En	el	caso	de	la	cubierta	esta	prueba	tiene	su	base	en	el	riego	simulando	una	lluvia	en	la	cubierta	
que	se	desea	testar.	Tras	8	horas	mínimo	con	la	superficie	irrigándose	a	un	caudal	definido,	se	
puede	observar	si	hay	o	no	filtraciones	en	la	misma.	
	
DESARROLLO	DEL	PLAN	DE	GESTIÓN	DEL	PROYECTO	INSTALACIÓN	DE	CUBIERTA	Y	FACHADAS	DE	UNA	NAVE	INDUSTRIAL	
	
114	
	
En	el	caso	de	las	fachadas	esta	prueba	consiste	en	irrigar	mediante	un	sistema	homologado	una	
franja	de	fachada	durante	un	tiempo	determinado	y	comprobar	las	entradas	de	agua.	
	
En	todas	estas	pruebas	de	estanqueidad	es	 importante	tener	una	visión	completa	de	toda	 la	
superficie	que	está	siendo	sometida	a	prueba,	y	las	superficies	adyacentes.	En	concreto,	hay	que	
prestar	especial	atención	a	los	encuentros	y	uniones	entre	elementos	constructivos.	
	
Asimismo	si	el	elemento	pasa	la	prueba	de	estanqueidad	se	dará	una	calificación	de	APTA.	Sin	
embargo,	 si	 no	 pasa	 la	 prueba	 de	 estanqueidad	 se	 otorgará	 una	 calificación	 de	 NO	 APTA,	
describiendo	con	exactitud	los	puntos	de	entrada	de	agua	para	que	sean	reparados.	
	
La	realización	de	las	pruebas	de	calidad	será	ejecutada	por	una	empresa	externa	a	Lymsa	y	que	
emitirá	 los	 informes	 que	 serán	 entregados	 al	 cliente	 para	 la	 validación	 de	 los	 elementos	
contratados.	
	
Anterior	a	la	validación	de	los	entregables	finales	el	cliente	tendrá	que	validar	otros	procesos.		
	
En	cuanto	a	la	fase	de	desarrollo	del	proyecto	el	Itercon	tendrá	que	validarlo	antes	de	empezar	
con	la	fase	de	ejecución.	
	
En	fase	de	ejecución	el	cliente	aprobará	los	materiales	que	se	van	a	utilizar	y	el	cronograma	de	
las	tareas	a	ejecutar.	En	la	fase	de	instalación	de	las	fachadas	antes	de	comenzar	con	los	trabajos	
de	la	fachada	2	el	cliente	tendrá	que	validar	la	fachada	1	y	así	sucesivamente	hasta	finalizar	todas	
las	fachadas.	
	
	
13.5. PROCESOS	DE	RESPUESTA	EN	CASO	DE	DESVIACIÓN	DE	LA	CALIDAD	
Al	 igual	 que	 los	 procesos	 de	 seguimiento	 y	 control	 de	 la	 calidad	 son	 responsabilidad	 de	 la	
directora	y	de	su	equipo,	también	lo	será	el	desarrollo	y	control	de	las	acciones	correctoras.		
	
Si	 las	 evaluaciones	 tanto	 de	 los	 materiales	 como	 de	 los	 trabajos	 están	 de	 acuerdo	 con	 los	
resultados	esperados	se	pasará	a	realizar	la	siguiente	tarea,	si	por	el	contrario	la	ejecución	de	
los	trabajos	no	van	como	lo	planificado	la	Directora	del	proyecto	convocará	una	reunión	con	el	
Supervisor	 y	 el	 responsable	 de	 producción	 para	 la	 planificación	 de	 una	 serie	 de	 acciones	
correctivas	para	su	reajuste	para	ello.		
	
En	caso	de	que	esta	desviación	sea	responsabilidad	de	Lymsa	esta	tendrá	que	asumir	con	los	
gastos	 económicos	 y	 en	 caso	 de	 tener	 que	 modificar	 el	 alcance	 del	 proyecto,	 afecte	 al	
cronograma	 o	 no	 sea	 responsabilidad	 de	 Lymsa	 sino	 de	 la	mala	 ejecución	 de	 otros	 trabajos	
ajenos,	el	Supervisor	convocará	una	reunión	con	Itercon	
	
	
13.6. FRECUENCIA	Y	FORMATO	DE	LOS	INFORMES	DE	CALIDAD	
Los	informes	del	control	de	la	calidad	deben	ser	realizados	por	el	responsable	del	departamento	
técnico,	 el	 responsable	 de	 producción	 y	 el	 recurso	 preventivo	 de	 seguridad	 y	 salud.	 Estos	
deberán	 aconsejar	 a	 la	 directora	 del	 proyecto	 ya	 que	 será	 ella	 la	 que	 redacte	 los	 informes	
oficiales.	El	 responsable	de	producción	presentará	un	 informe	de	estado	de	 la	calidad	de	 los	
trabajo	a	finalizar	cada	fase	de	la	ejecución	del	proyecto.	
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La	 información	que	deberá	aparecer	en	 los	 informes	de	calidad	será	como	mínimo	 la	que	se	
indica	a	continuación:	
	
• Información	sobre	el	entregable	analizado.	
• Fechas	de	análisis.	
• Lista	de	las	desviaciones	del	entregable	en	cuanto	a	la	calidad.	
• Plan	de	acciones	correctivas	para	las	posibles	desviaciones	detectadas.	
• Solicitud	de	cambios	para	las	acciones	de	corrección.	
• Informes	sobre	las	incidencias	de	los	cambios	así	como	de	las	lecciones	aprendidas.	
	
13.7. APROBACIONES	
Con	la	firma	de	la	directora	del	proyecto	se	aprueba	el	Plan	de	Gestión	de	la	Calidad	del	proyecto.	
	
Amparo	Gramontell,	Directora	del	proyecto,	el	27	de	Julio	del	2019	
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14. CONCLUSIONES	
	
Los	objetivos	principales	que	se	han	querido	demostrar	con	la	realización	de	este	Proyecto	de	
Final	de	Master,	es	que	el	desarrollo	de	un	Plan	de	Dirección	y	Gestión	de	un	proyecto	es	una	
buena	practica	para	 la	dirección	de	proyectos	 y	puede	 ser	una	herramienta	muy	eficaz	para	
garantizar	la	consecución	de	los	proyectos	cumpliendo	con	éxito	los	objetivos	de	alcance,	plazos,	
coste	y	calidad.		
	
El	Plan	para	la	Dirección	de	Proyectos	también	ayudará	a	la	directora	a	conseguir	satisfacer	las	
distintas	necesidades	y	expectativas	de	las	diferentes	entidades	involucradas	en	el	proyecto.		
Hay	que	destacar	que	para	la	consecución	con	éxito	del	proyecto,	no	solo	basta	con	desarrollar	
de	forma	eficaz	el	Plan	para	la	Dirección,	si	no	que	tiene	que	estar	acompañada	de	una	buena	
organización,	 seguimiento	 y	 control	 de	 todos	 los	 aspectos	 de	 un	 proyecto,	 así	 como	 la	
motivación	de	todos	aquellos	implicados	en	el	mismo,	para	alcanzar	los	objetivos	del	proyecto	
de	una	forma	segura	y	satisfaciendo	las	especificaciones	definidas	de	plazo,	coste	y	rendimiento.		
	
Con	 todo	 esto	 se	 puede	 concluir	 la	 gran	 importancia	 que	 tienen	 el	 conjunto	 de	 tareas	 de	
liderazgo	y	dirección	técnica	del	proyecto,	necesarias	para	su	correcto	desarrollo.		
	
La	 gestión	del	 proyecto	 tiene,	 por	 tanto,	 como	misión	establecer	 los	objetivos	del	 proyecto,	
definir	 la	 metodología	 a	 seguir	 en	 su	 realización,	 planificar	 y	 programar	 tareas	 y	 recursos,	
corregir	desviaciones	y	comunicar	progresos	y	resultados.	
	
Una	 vez	 desarrollados	 los	 planes	 para	 la	 dirección	 se	 podrá	 comenzar	 con	 la	 ejecución	 y	
desarrollo	del	proyecto.	Con	el	inicio	de	esta		fase	también	empezarán	la	fases	de		dirección	y	
gestión,	monitoreo	 y	 control	 y	 control	 integrado	 de	 cambios	 de	 la	 ejecución.	 Estas	 fases	 se	
desarrollan	paralelamente	a	la	fase	de	ejecución	de	la	obra.		
	
Como	ultima	conclusión	es	 la	 importancia	de	poder	aprender	y	aprovechar	 la	experiencia	del	
desarrollo	de	este	proyecto,	y	así	emplear	 las	estrategias	que	han	sido	beneficiosas	en	otros	
proyectos	y	al	mismo	tiempo	no	repetir	las	que	no	lo	han	sido.		
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